



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Sociālais  
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

# Zemgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2021. gadam IZVĒRTĒJUMS

*ĪSTENOŠAS PROGRESS UZ 31.12.2021.*



2022. gads

# SATURS

<b>SATURS</b> .....	<b>2</b>
<b>IEVADS</b> .....	<b>3</b>
<b>ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS</b> .....	<b>5</b>
<b>SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA</b> .....	<b>9</b>
<b>JELGAVAS VALSTSPILSĒTA</b> .....	<b>11</b>
<b>AIZKRAUKLES NOVADS</b> .....	<b>14</b>
<b>BAUSKAS NOVADS</b> .....	<b>17</b>
<b>DOBELES NOVADS</b> .....	<b>21</b>
<b>JELGAVAS NOVADS</b> .....	<b>24</b>
<b>JĒKABPILS NOVADS</b> .....	<b>27</b>
<b>SECINĀJUMI</b> .....	<b>30</b>
<b>PIELIKUMI</b> .....	<b>35</b>

## IEVADS

**DEINSTITUCIONALIZĀCIJA** (turpmāk tekstā – DI) – process, kas paredz palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kāstu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību, tai skaitā izveidojot un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem, nodrošinot viņu neatkarīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā.

Zemgales plānošanas reģionā DI procesu virza Zemgales plānošanas reģiona administrācija, kura īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Atver sirdi Zemgalē”. Projekta ietvaros sadarbībā ar 21 pašvaldību izstrādāts “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2021.gadam”, kurā noteikts izvēlētais risinājums sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai pašvaldībās, un paredzēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma sadalījums pasākuma 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Lai pārraudzītu DI procesa īstenošanu Zemgales plānošanas reģionā, ir izstrādāts “**Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2021.gadam ieviešanas progresa izvērtējums par periodu no 2017.gada līdz 2021.gada 31. decembrim**”, kurā apkopota aktuālā informācija par ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu un katras pašvaldības sasniegtie rezultāti ERAF projektu īstenošanā.

Izvērtējumā tiek sniegta informācija par ESF projektā paveikto:

- Personām ar garīgā rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) skaits pašvaldībās un projekta ietvaros izvērtēto skaits;
- Personu ar GRT un bērnu ar FT skaits, kas saņem ESF apmaksātus pakalpojumus;
- Kādi pakalpojumi un kurās pašvaldībās ir izveidoti vai tiks izveidoti projekta ietvaros;
- Sadarbība un komunikācija starp pašvaldībām, kuras pašvaldības gatavas piedāvāt pakalpojumus un kuras pirkst pakalpojumus;
- Pašvaldībām kompensētie izdevumi projekta ietvaros.

### **Izvērtējuma veikšanas nepieciešamības pamatojums:**

MK noteikumu nr. 313 37. un 37.1. punkts “Plānošanas reģioni nodrošina izstrādāto plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu ieviešanas progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados. Projekta īstenošanas laikā plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu ieviešanas progresa izvērtējumu veic līdz 2022. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim.

### **Ieviešanas progresa izvērtējuma mērķis:**

Izvērtēt DI procesa ieviešanu Zemgales plānošanas reģionā, apkopojot un analizējot informāciju par: DI projekta mērķa grupu un tai sniegtajiem pakalpojumiem; izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem (SAM 9.3.1.1. + citi projekti). Problēmām, kas radušās pašvaldībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā, un noteikt nepieciešamību veikt grozījumus DI plānā.

### Projekta ietvaros tiek sniegti pakalpojumi:

1. Pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II invaliditātes grupa un kas ir izvērtēti DI projektu ietvaros;
2. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, - sociālās aprūpes pakalpojums un "Atelpas brīdis";
3. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuri ir izvērtēti DI projektu ietvaros, kā arī viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes

**Projekta ieviešanas laiks** ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.

**Projekta kopējās izmaksas** ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).

Pašvaldības ERAF projektu ietvaros saskaņā ar DI plānu veido infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai sekojošām mērķa grupām:

1. Pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
2. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
3. Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot).

**Pašvaldības ERAF projektu ietvaros saskaņā ar DI plānu veido infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai sekojošām mērķa grupām:**

1. Pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
2. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
3. Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot).

### DI plāna infrastruktūras risinājums uz 2021.gada 31.decembri ar iekļautiem grozījumiem nr.8


Personām ar GRT	Bērniem ar FT un ģimenēm	BSAC bērniem
<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 dienas aprūpes centri ar 193 vietām</li><li>• 9 grupu dzīvokļi ar 115 vietām</li><li>• 6 specializētās darbnīcas ar 78 vietām</li><li>• 1 atelpas brīža pakalpojums ar 4 vietām</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9 dienas aprūpes centri ar 104 vietām</li><li>• 3 atelpas brīža palpojuma vietas ar 26 vietām</li><li>• 12 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi ar 52 vietām</li></ul>

## ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS


DI plāns aptver Zemgales plānošanas reģionu. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Zemgales plānošanas reģionā no 2021. gada 1. jūlija ir 5 novadi un 1 valstspilsēta, līdz ar to **projektā piedalās 6 pašvaldības:**

- Jelgavas valstspilsēta,
- Aizkraukles novads (apvienojot Aizkraukles, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru, un Jaunjelgavas novads (kas līdz reformai projektā nepiedalījās)),
- Bauskas novads (apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadus),
- Dobeles novads (apvienojot Auces, Dobeles un Tērvetes novadus),
- Jelgavas novads (apvienojot Jelgavas un Ozolnieku novadus),
- Jēkabpils novads (apvienojot Jēkabpils pilsētu un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadus).

### Mērķa grupas personu skaita izmaiņas Zemgales plānošanas reģionā (2016-2021)



1. attēls. *Pilngadīgu personu ar GRT un bērnu ar FT skaita izmaiņas*




2. attēls. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni (2018. un 2020.gadā)

**Analizējot pieejamos statistikas datus secināms, ka:**

- Bērnu ar FT skaits **pieaudzis** par 39 bērniem jeb 3,8%punktiem, tai skaitā bērnu ar ģimenes kopšanas nepieciešamību pieaudzis par 41 bērnu jeb 12,6%punktiem.
- Pieaugušo ar GRT skaits **samazinājies** par 130 personām jeb 4,3%punktiem
- Bērnu skaits BSAC **samazinājies** par 44 bērniem jeb 35,2%punktiem.

Salīdzinot datus par pilngadīgo personu ar GRT un bērnu ar FT dinamiku uz 1000 iedzīvotājiem, secināms, ka tam ir tendence pieaugt.



3. attēls. Bērnu ar FT un pilngadīgu personu ar GRT īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem Zemgales reģionā (dinamikā no 2017-2021).

**Projekta ietvaros nodrošināta pieaugušo un bērnu izvērtēšana, kopā 3 reizes - 2016., 2019. un 2021.gadā, uz 2021.gada 31.decembri kopā izvērtētas:**

- 457 personas ar GRT, tai skaitā 145 personas VSAC (no kurām 127 ZPR, bet 18 pārnākuši no citām filiālēm);
- 550 bērni ar FT, kas dzīvo ģimenēs;
- 239 bērni, kas atrodas BSAC.

**Iznākuma rādītāja izpilde:**

- Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kurām ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums izpilde sasniegta - 457, t.i., 130.2% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 351;
- Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums - 239, t.i., 86.59% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 276;
- Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras saņem ESF atbalstītus sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) – 186, t.i., 52.99% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 351;
- Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kuri saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus – 348, t.i., 79.09% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 440.

**Rezultāta rādītāja izpilde:**

- Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz šo brīdi ir 24, t.i., 33.80% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 71.

**PROJEKTĀ APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021. GADA BEIGĀM**


Par periodu līdz 31.12.2021 (ieskaitot 27.01.2022. iesniegto MP Nr.26) pieprasīti izdevumi 3 204 110.78 EUR apmērā, t.i., 34.04% no kopējā projektā apstiprinātā finansējuma 9 412 350.00 EUR.

**Pašvaldībām kompensētie izdevumi par pakalpojumiem:**

2016.gads – 41 791,70€	2019.gads – 283 861,40€
2017.gads – 43 547,56€	2020.gads – 481 933,74€
2018.gads – 177 179,89€	2021.gads – 793 462,49€

**Kopā: 1 821 776,78€**

## APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM




**1 821 776,78€** Apgūtais finansējums projekta ietvaros

**19,36%** Apgūtais finansējums projekta ietvaros procentuāli no kopējās paredzētās summas


*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu sadalījumā pa pašvaldībām*




## SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA



4. attēls. Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi 2019.gadā.



5. attēls. Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi 2021.gadā.



6. attēls. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iestāžu skaita izmaiņas

## JELGAVAS VALSTSPILSĒTA

Kopumā dzīvo 723 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 55 personām), no kurām:

- 25 personai nepieciešami **dienas centra** pakalpojumi;
- 9 personām nepieciešami **specializēto darbnīcu** pakalpojumi;
- 20 personām nepieciešami **grupu dzīvokļa** pakalpojumi.

Kopumā dzīvo 261 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 104 bērniem), no kuriem:

- 15 bērniem nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 12 bērniem nepieciešami **atelpas brīža** pakalpojumi;
- 43 bērniem nepieciešami **sociālās rehabilitācijas** pakalpojumiem (pielāgots peldbaseins - 28, Montessori - 15);
- 25 bērniem nepieciešami **ģimeniskai videi pietuvināti** pakalpojumi.


Jelgavas pilsētas bāriņtiesas dati attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē:

- 34 bērni atrodas audžuģimenes;
- 122 bērni atrodas aizbildniecībā;
- 24 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.


Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 91 bērni

### SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem




7.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT



8.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem

### APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM




Jelgavas valstspilsētā apgūtais finansējums sadalījumā pa gadiem:

2016.gads – 3 592,19€  
 2017.gads – 21 661,47€  
 2018.gads – 61 189,36€  
 2019.gads – 57 449,04€  
 2020.gads – 97 684,73€  
 2021.gads – 156 584,49€

**Kopā: 398 161,28€ jeb 4,23%** no kopējās projektā paredzētās summas.

*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu Jelgavas valstspilsētā*

## JELGAVAS VALSTPILSĒTA ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO:



- Dienas aprūpes centra pakalpojums dienas centrā "Integra" - bērniem ar FT 7 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 18 vietas (9 jaunas un 16 labiekārtotas);
- Dienas aprūpes centra pakalpojums dienas centrā "Harmonija" – pilngadīgām personām ar GRT 15 vietām (5 jaunas un 10 labiekārtotas);
- Atelpas brīža pakalpojuma izveide bērniem ar FT ar 10 vietām;
- Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – viena Montessori istaba bērniem ar FT;
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām;
- Specializētās darbnīcas ar 15 vietām;
- Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojums – 8 vietas;
- Dienas centrā "Atbalsts" pilngadīgām personām ar GRT papildus 30 esošajām klientu vietām tiks izveidotas 5 jaunas vietas;
- Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – peldbaseina pielāgošana bērniem ar FT.

Prognozēts, ka 2022. gada pirmajā pusē tiks pabeigta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas izveide Stacijas ielā 13, bet 2023. gada otrajā pusē tiks pabeigta daudzfunkcionālā centra izveide Zirgu ielā 47a.

Kopējais Jelgavas pilsētas sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 2 334 574,99 EUR.

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām:



## AIZKRAUKLES NOVADS

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Aizkraukles novads ietver Aizkraukles, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un novadus. Jaunjelgavas novada teritorija līdz reformai projektā nepiedalījās.

**Kopumā dzīvo 390 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 34 personām), no kurām:**

- 29 personai nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 10 personām nepieciešami **specializēto darbnīcu** pakalpojumi;
- 16 personām nepieciešami **grupu dzīvokļa** pakalpojumi.

**Kopumā dzīvo 136 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 89 bērniem), no kuriem:**

- 21 bērnam nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi.


**Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē:**

- 21 bērns atrodas audžuģimēnēs;
- 74 bērni atrodas aizbildniecībā;
- 3 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.


**Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 37 bērni**

### SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS

**Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem**




9.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT



10.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem

### APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM



Aizkraukles novada apgūtais finansējums sadalījumā pa gadiem:


- 2016.gads – 230,08€
- 2017.gads – 2 571,56€
- 2018.gads – 12 755,37€
- 2019.gads – 28 981,83€
- 2020.gads – 46 926,17€
- 2021.gads – 93 346,74€

**Kopā: 184 811,75€ jeb 1,96%** no kopējās projektā paredzētās summas.


*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu Aizkraukles novadā*


Ar Aizkraukles novada domes 21.10.2021. lēmumu nr. 14., 43.p. ERAF projekta īstenošana ir pārtraukta. Attiecīgi Aizkraukles novads neveidos: DAC bērniem un pieaugušajiem ar GRT, Grupas dzīvokļus un Specializētās darbnīcas Aizkrauklē.

ERAF projektu īstenošana turpinās Pļaviņās un Neretas novados.





### Pļaviņas

 Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem ar FT 10 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 10 vietas;

 Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 4 vietām.


### Nereta

 Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem ar FT 3 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 7 vietas;

 Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 7 vietām.

Kopējais Aizkraukles novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 218 514,06 EUR (**Pļaviņu un Neretas novadiem**).

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām:





## BAUSKAS NOVADS

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Bauskas novads ietver Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadus.

**Kopumā Bauskas novadā dzīvo 468 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 72 personai), no kurām:**

- **47 personām** nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- **21 personām** nepieciešami **specializēto darbnīcu** pakalpojumi;
- **22 personām** nepieciešami **grupu dzīvokļa** pakalpojumi.

**Kopumā dzīvo 226 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 139 bērniem), no kuriem:**

- **63 bērniem** nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- **24 bērniem** nepieciešami **atelpas brīža** pakalpojumi.


**Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē:**

- **40 bērni** atrodas audžuģimenes;
- **147 bērni** atrodas aizbildniecībā;
- **18 bērni** ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.


**Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana:** 83 bērni

### SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS

**Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem**




11.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT



12.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem

### APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM



Bauskas novada apgūtais finansējums sadalījumā pa gadiem:

2016.gads – 8 817,01€

2017.gads – 8 960,71€

2018.gads – 58 722,55€

2019.gads – 91 863,27€


2020.gads – 159 281,14€

2021.gads – 210 936,01€








**Kopā: 538 580,69€ jeb 5,72%** no kopējās projektā paredzētās summas.

*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu Bauskas novadā*


## BAUSKAS NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO:





### Bauska

-  Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem ar FT 10 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 20 vietas;
-  Specializētās darbnīcas ar 10 vietām;
-  Atelpas brīža pakalpojumu izveide bērniem ar FT ar 4 vietām;
-  Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra ar 1 vieta;
-  Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām;
-  Atelpas brīža pakalpojumu izveide personām ar GRT ar 4 vietām;
-  Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar 8 vietām.


### Rundāle

-  Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem ar FT 11 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 3 vietas.

### Iecava

-  Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT ar 25 vietām;
-  Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT – 1 vieta.


### Vecumnieki

-  Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem ar FT 19 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 8 vietas.

Kopējais Bauskas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 2 069 231,51 EUR.

Bauskas novadā ERAF projekta īstenošanas noslēgusies Rundālē, kur pakalpojumi jau ir reģistrēti un uzsākuši darbību.

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām:



## DOBELES NOVADS

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Dobeles novads ietver Auces, Dobeles, un Tērvetes novadus.

**Kopumā Dobeles novadā dzīvo 428 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 43 personām), no kurām:**

- 22 personām nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 31 personai nepieciešami **specializēto darbnīcu** pakalpojumi;
- 21 personai nepieciešami **grupu dzīvokļa** pakalpojumi.

**Kopumā dzīvo 133 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 58 bērniem), no kuriem:**

- 29 bērniem nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 4 bērniem nepieciešami **atelpas brīža** pakalpojumi.


**Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē:**

- 19 bērni atrodas audžuģimenes;
- 75 bērni atrodas aizbildniecībā;
- 24 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.


**Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 50 bērni**

### SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS

**Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem**




13.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT



14.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem

### APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM



Dobeles novada apgūtais finansējums sadalījumā pa gadiem:

2016.gads – 5 436,06€

2017.gads – 834,48€

2018.gads – 13 961,43€

2019.gads – 24 323,92€


2020.gads – 49 584,02€

2021.gads – 118 710,17€

**Kopā: 212 850,08€ jeb 2,26%** no kopējās projektā paredzētās summas.

*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu Dobeles novadā*


## DOBLES NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO





### Aucē

Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem ar FT 7 vietas.

### Dobelē

 Dienas aprūpes centra pakalpojums – personām ar GRT 20 vietas;


 Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 10 vietām;

 Specializētās darbnīcas personām ar GRT ar 16 vietām.

Kopējais Dobeles novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 972 445,32 EUR.

Dobeles novadā ERAF projekta īstenošana noslēgusies Aucē, kur pakalpojums ir reģistrēts un uzsācis darbību.

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām:



← esošā sadarbība

## JELGAVAS NOVADS

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Jelgavas novads ietver Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu.

**Kopumā dzīvo 430 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 41 personai), no kurām:**

- 17 personai nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 19 personām nepieciešami **specializēto darbnīcu** pakalpojumi;
- 25 personām nepieciešami **grupu dzīvokļa** pakalpojumi.

**Kopumā dzīvo 145 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 63 bērniem), no kuriem:**

- 22 bērniem nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi;
- Nepieciešami **94 sociālās rehabilitācijas** pakalpojumi (peldbaseins – 24, reitterapija – 24, mūzikas terapija – 22, Monstessori terapija – 24).


**Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē:**

- 40 bērni atrodas audžuģimenes;
- 106 bērni atrodas aizbildniecībā;
- 9 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.

**Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana:** 50 bērni


### SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS

**Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem**




15.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT





16.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem

### APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM



Jelgavas novada apgūtais finansējums sadalījumā pa gadiem:

2016.gads – 5 295,29€

2017.gads – 6 305,13€

2018.gads – 10 608,76€

2019.gads – 22 900,67€


2020.gads – 56 363,08€

2021.gads – 113 457,50€





**Kopā: 214 930,43€ jeb 2,28%** no kopējās projektā paredzētās summas.

*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novadā*



## JELGAVAS NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS IR IZVEIDOJIS:



### Jelgavas novads

-  Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT ar 12 vietām;
-  Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām;
-  Specializētā darbnīca ar 16 vietām;
-  Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar 12 vietām.


### Ozolnieku novads

-  Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT ar 5 vietām;
-  Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – viens silto smilšu terapijas kabinets bērniem ar FT;

Kopējais Jelgavas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 1 138 717,12 EUR

Jelgavas novadā ERAF projekta īstenošanas noslēgusies un pakalpojumi jau ir reģistrēti un uzsākuši darbību.

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām:



## JĒKABPILS NOVADS

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils novads ietver Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadus, kā arī Jēkabpils pilsētu.

**Kopumā Jēkabpils novadā dzīvo 474 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 85 personām), no kurām:**

- 50 personām nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 5 personām nepieciešami **specializēto darbnīcu** pakalpojumi;
- 24 personām nepieciešami **grupu dzīvokļa** pakalpojumi.

**Kopumā dzīvo 173 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 97 bērniem), no kuriem:**

- 52 bērniem nepieciešami **dienas aprūpes centra** pakalpojumi;
- 10 bērniem nepieciešami **atelpas brīža** pakalpojumi;
- 47 bērniem nepieciešami **sociālās rehabilitācijas** pakalpojumiem (fizioterapija – 20, ergoterapija – 19, multisensorā terapija – 3, Montessori – 5);
- 15 bērniem nepieciešami **ģimeniskai videi pietuvināti** pakalpojumi.


Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē:

- 45 bērni atrodas audžuģimenēs;
- 113 bērni atrodas aizbildniecībā;
- 3 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.


**Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 55 bērni**

### SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS

**Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem**




17.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT



18.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem

### APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM



Jēkabpils novada apgūtais finansējums sadalījumā pa gadiem:

2016.gads – 18 421,07€

2017.gads – 3 214,21€

2018.gads – 19 942,42€

2019.gads – 58 342,67€


2020.gads – 72 094,60€

2021.gads – 100 427,58€

**Kopā: 272 442,55€ jeb 2,89%** no kopējās projektā paredzētās summas.

*ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils novadā*

## JĒKABPILS NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO:



Kopējais Jēkabpils novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 2 470 325,24 EUR

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām:



## SECINĀJUMI

### Sasniedzamo rezultātu un rādītāju izpilde

Nr. p.k.	Rādītājs	Bāzes vērtība		Plānotais rezultāts uz 2020.g.	Sasniegtais		Attīstības tendence
		gads	daudzums		2019.g	2021.g	
1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	75	128	74	89	↗
2.	Reģionā esošo DAC skaits personām ar GRT	2017	6	20	6	15	↗
3.	Reģionā esošo DAC skaits bērniem ar FT	2017	2	11	2	9	↗
4.	Grupu dzīvokļu skaits	2017	2	11	3	5	↗
5.	Specializēto darbnīcu skaits	2017	1	7	1	6	↗
6.	Atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	3	6	1	1	↓
7.	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	8	15	6	12	↗
8.	Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniedzēju skaits	2017	2	4	2	4	↑
9.	Personu ar GRT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus	2017	5	351	77	185	↗
10.	Bērnu ar FT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus	2017	47	380	217	347	↗
11.	Sociālā darba speciālistu skaits pašvaldībās kopā	2016	526	552	258	260	↓
12.	Sociālā darba speciālistu skaits, kam ir paaugstināta kvalifikācija	2016	174	208	196	178	↗
13.	Sociālā darba speciālistu skaits, kas ir saņēmuši supervīziju	2016	152	197	159	187	↗

**Vērtējot plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu**, jāņem vērā faktori, kas ietekmējuši DI plāna īstenošanu. Galvenās atkāpes no plānotā laika grafika, veicamās aktivitātēs un rādītājos, saistās ar sekojošo:

- Sākotnējā pašvaldību vadības un darbinieku pretestība DI procesam (neskaidrība par procesa virzību, bailes no sabiedrības reakcijas uz izmaiņām, aizspriedumi pret mērķa grupas personām, stereotipi par institucionālo aprūpi kā labāko risinājumu cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ārpusģimenes aprūpē);
- Mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšanas uzsākšanas aizkavēšanās par vairāk kā pusgadu (dēļ pretrunām Publisko iepirkumu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Bērna attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodikā, attiecībā uz pieļaujamām prasībām psihologa pieredzei tika pārtraukts iepirkums Individuālo vajadzību izvērtēšanas veikšanai bērniem, AIS metodes piemērošana personām ar GRT un ar to saistītie grozījumi MK noteikumos nr.313 un projekta īstenošanā);
- DI plāna izstrādes pabeigšana par pusotru gadu vēlāk nekā sākotnēji plānots (tehniskās specifikācijas saskaņošanas ilgais process, grozījumi MK noteikumos nr.313, nekvalitatīvi

nodevumi no pakalpojumu sniedzēja puses, grūtības saskaņot infrastruktūras risinājumus ar pašvaldībām ierobežota finansējuma apstākļos);

- Nobīde ERAF projektu iesniegumu izstrādē, līgumu slēgšanā un īstenošanā vidēji par 3 gadiem;
- Nepieciešamība atsevišķām pašvaldībām veikt grozījumus DI plānā paredzētajos infrastruktūras risinājumos, kas saistīti ar izmaiņām pieprasījumā pēc pakalpojumiem no mērķa grupas personu puses vai arī ekonomiski izdevīgāka alternatīvā infrastruktūras risinājuma rašana;
- Finanšu disciplīnas pasākumu ieviešana, kā rezultātā pašvaldībām noteikti ierobežojumi Valsts kases aizdevuma saņemšanai;
- Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim, kas faktiski nozīmē, ka DI plānā paredzēto darbību īstenošana noslēgsies nevis 2020.gada 31.decembrī, bet 2023.gada 31.decembrī;
- Ierobežotais pakalpojumu sniedzēju skaits, kas atbilst MK noteikumu nr.313 prasībām, kā rezultātā kavējas pakalpojumu piešķiršana bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti;
- Daļas no mērķa grupas personu gan pieaugušo ar GRT, bērnu ar FT vecāku, pasivitāte, kas kavē pakalpojumu piešķiršanu, jo nepieciešams ieguldīt papildus laiku un cilvēkresursus, lai klientus motivētu pieteikties pakalpojumu saņemšanai, kā arī nodrošinātu jau piešķirto pakalpojumu izmantošanu;
- COVID-19 ietekmes rezultātā vērojama ietekme uz pakalpojumu izpildi, jo ir nemitīgas izmaiņas epidemioloģiskās prasībās, kā arī apturēta pakalpojumu sniegšana vai pakalpojumu sniegšana ir samazinātā apjomā. Obligātā vakcinācija darbiniekiem, kas noved pie cilvēkresursu trūkumu un aizkavēšanās pakalpojumu sniegšanā. Kā arī vērojama pieaugoša emocionālā spriedze un profesionālās izdegšana darbinieku vidū darbā ar klientiem, jo ir jūtamas negācijas no klientu puses par COVID-19 krīzes radītajām sekām un bieži vien sociālajam darbiniekam jāskaidro noteikumi un jāmeklē risinājumi, kā nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību.
- Ir redzama Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekme uz DI procesu. Trūkst pilnīgas informācijas un līdz ar to arī stabilitātes par pakalpojumiem jaunajā novadā, informācijas trūkums iedzīvotājiem. Kā arī cilvēkresursu izmaiņas, kas ietekmē pakalpojumu sniegšanu, jo pie darbinieku nomaiņas, jāiegulda papildus darbs un laiks un citi resursi, lai darbinieks un klients iepazītu viens otru un izveidotu uzticībā balstītas attiecības.
- Gan ATR, gan COVID-19 ietekmē vērojami lēnāki ESF projektu finansējuma apguves tempi, kā arī ERAF ietvaros izveidojamo pakalpojumu termiņu pagarināšana un cenu pieaugums. Šajos apstākļos ir redzams cilvēkresursu trūkums, līdz ar to pieaugusi darbinieku noslodze.

**Līdz 2021. gada beigām DI plāna stratēģiskajā daļā veikti 8.grozījumi** (detalizēta informācija par grozījumiem pielikumā Nr.2.), kas paredz izmaiņas rīcības daļā, 4.2. Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām

ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem, paredzēto aktivitāšu īstenošanas laikā, infrastruktūras risinājumos un mērķa grupām izveidoto pakalpojumu vietu skaitā

## ERAF ĪSTENOŠANA

Sākot no 2020. gada sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēta virkne sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, kas saistīti ar pašvaldību infrastruktūras projektu īstenošanu un lielākajā daļā sāka pakalpojumu sniegšana:

- daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs LAIPA, Jelgavas novada Kalnciemā ar dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļiem un specializēto darbnīcu pieaugušiem cilvēkiem ar GRT;
- ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, Elejā, Jelgavas novadā;
- dienas aprūpes centrs BĒNE bērniem FT, Bēnē, Dobeles novadā;
- sociālo pakalpojumu centrs ZĪLE ar dienas aprūpes centru pieaugušiem ar GRT un silto smilšu terapijas istabu bērniem ar FT, Ānes ciematā, Jelgavas novadā;
- dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT Rundālē, Bauskas novadā (pakalpojumu sniegšana nav uzsākta);
- dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT, grupu dzīvokļi cilvēkiem ar GRT, Pļaviņās, Aizkraukles novadā (grupu dzīvoklī pakalpojumu sniegšana vēl nav sākta).
- grupu dzīvokļi pieaugušajiem ar GRT, DAC bērniem ar FT un DAC pieaugušajiem ar GRT Neretā, Aizkraukles novadā (pakalpojumu sniegšana nav sākta).

Papildus DI plānā iekļautajiem pakalpojumiem, reģionā izveidoti un darbu uzsākuši sekojoši sabiedrībā balstīti pakalpojumi:

- SIA «Dare Audeamus» specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar GRT Dobelē;
- SIA «Domus atbalsts» sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jēkabpilī bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT;
- Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Viesītē bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT;
- Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi" atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT;
- Jaunjelgavas novada sociālā dienesta grupu māja/dzīvoklis.

## PĒTĪJUMĀ PAR DI ĪSTENOŠANU ZEMGALES REĢIONĀ KONSTATĒTS, KA:

1. DI process ietver lietu pārvaldību, ievērojot katrai mērķa grupai specifiskus principus, un konkrēti noteikumi nosaka noteiktu atbalsta apjomu katram dalībniekam. Paralēli pakalpojumu saņemšanai tiek izstrādāti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kas dalībniekiem jau šobrīd ir nepieciešami, lai īstenotu procesa ideju un tā principus.
2. Plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem organizē individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānus jaunām mērķa grupām personām, kuras vēlas uzsākt



dalību projektos un saņemt finansētos sociālos pakalpojumus. Procesa atbalstam tiek veiktas arī informatīvi izglītojošas aktivitātes, tostarp informatīvas kampaņas par sabiedrības attieksmes maiņu, piemēram, informatīvajā kampaņā izveidota vietne cilveksnevisdiagnoze.lv. Tā sniedz informāciju, kas vairo izpratni par cilvēku ar invaliditāti nozīmi, individuālo attieksmi un sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem.

3. DI projekts ir veicinājis nepieciešamību pašvaldībām apzināt un redzēt cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem savā teritorijā.
4. Projekts palīdz cilvēkiem, kuru veselības stāvoklis ļauj, uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu. Pašvaldības veido sociālos pakalpojumus – grupu dzīvokļus, kuros cilvēki var dzīvot patstāvīgi, bet vienlaikus saņemt sev nepieciešamo atbalstu, kā arī dienas aprūpes centrus, kuros dienu var pavadīt cilvēki ar smagāku invaliditāti. Daudzi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem spēj strādāt algotu darbu, tāpēc valsts palīdz darba devējiem ar subsīdijām un darba pielāgošanas atbalstu viņu nodarbinātības veicināšanai. Vienlaikus pašvaldības veido specializētas darbnīcas, kurās ir iespēja savu laiku pavadīt saturīgi tiem cilvēkiem, kuri nespēj iekļauties darba tirgū.
5. Pastāv pamatotas bažas pakalpojumu nepārtrauktībai pēc 2023. gada – projekta un Eiropas struktūrfondu finansējuma ietvaros pašvaldībām nebūs kapacitātes organizēt un uzturēt šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ģimenēm ar īpašām vajadzībām. Pamatojoties uz periodisku projektu izvērtēšanu, kļūst skaidrs, ka mērķu sasniegšanas temps ir jāpalielina.
6. Pakāpeniski attīstās jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kas paplašina sociālo pakalpojumu sniegšanas iespējas.
7. Lielākā daļa sociālo darbinieku ir pamanījuši pozitīvas pārmaiņas, un lielākā daļa pakalpojumu saņēmēju ir apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Klienti skaidro, ka uzlabojumi ir ne tikai viņiem pašiem, bet arī visai ģimenei. Tomēr vairāki pauž neskaidrību par to, kas notiks pēc projekta. Kāds paskaidroja, ka viss nāk ar lielu kavēšanos un pretestību, tāpēc projekts palīdzēja vairāk finansiāli; ja būtu pieejams tas, kas patiešām bija vajadzīgs, rezultāti būtu nozīmīgāki. Līdz ar to var secināt, ka kopumā projekts ir būtiski atbalstījis dalībniekus mērķu sasniegšanā, taču aktuāls ir jautājums, kas notiks pēc projekta.

### **SOCIĀLO DARBINIEKU VIEDOKLIS**

1. Projekta ietvaros sociālie darbinieki ir izteikuši piedāvājumu izstrādāt iespēju nepieciešamos dokumentus automātiski ģenerēt datu sistēmās, kurās jebkurā gadījumā tiek ievadīti klienta dati un pakalpojumi. Šāds risinājums būtiski palielinātu darbinieku kapacitāti. Sociālie darbinieki arī norādījuši, ka pārbaudes brīdī sistēmās pieejamā dokumentācija vēl ir jākopē/jāieskenē.
2. Projekts uzliek ievērojamu birokrātisko slogu sociālajiem darbiniekiem, kas rada risku sociālajam darbam kļūt virspusējam. Trūkst cilvēkresursu, lai virzītu lietu vadību un sniegtu pakalpojumus dalībniekiem – darbinieki uzskata, ka lietas ir svarīgi sakārtot administratīvi, nereti tērējot laiku, kas būtu nepieciešams padziļinātam sociālajam darbam un DI pamatprincipu pielietošanai. Liela apjoma klientu datu vākšana palielina kļūdas uzglabāšanā, konfidencialitāti un personas privātuma iejaukšanos.

3. Sociālie darbinieki uzskata, ka ir jāizvērtē trūkstošo sociālo darbinieku piesaistes mehānismi, lai nepārslogotu esošos speciālistus, kas var novest pie darbinieku izdegšanas un spējas tikt galā ar darba apjomu. Jāpievērš uzmanība lietu sadalījumam un darba apjomam, kvalitatīvā darbā jāmeklē risinājumi pārslodzei. Jo aptuveni trešdaļai sociālo darbinieku ir pārāk daudz pienākumu vai pārāk daudz klientu vienlaikus vai citas problēmas, kas jārisina, pretējā gadījumā pastāv risks zaudēt kādu speciālistu.
4. Sociālo darbinieku trūkums, projekta pienākumi bieži vien ir papildinājums pamatpienākumiem, kas liek darbiniekiem pārmērīgi strādāt. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs negarantē pakalpojumu kvalitāti.
5. Nav izstrādātas vienotas projektu īstenošanas metodikas un vadlīnijas, kas ļautu jaunajiem darbiniekiem veiksmīgāk pielāgot darba uzdevumus, veicinātu esošo darbinieku kapacitāti un novilktu robežu starp pienākumiem, ko dalīt ar citiem projekta īstenošanas dalībniekiem.

### **PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJU VIEDOKLIS**

1. Trūkst nepieciešamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju, tāpēc pakalpojumu saņēmēji izvēlas pieejamos pakalpojumus, kas ne vienmēr ir efektīvākais risinājums viņu attīstības dinamikā. Mērķgrupām ir informācijas trūkums par sociālajiem pakalpojumiem un citām sociālās labklājības jomā piedāvātajām iespējām.
2. Daudzi pakalpojumu saņēmēji nav apmierināti ar pakalpojumu pieejamību, jo nereti resursi tiek tērēti neefektīviem pakalpojumiem, jo birokrātisku apsvērumu dēļ netiek sniegti nepieciešamie pakalpojumi.
3. Pakalpojumu saņēmēji lielākā daļā ir apmierināti ar projekta dokumentāciju, taču nepieciešami uzlabojumi, lai palielinātu personāla kapacitāti un samazinātu personu privātuma aizskāruma risku. Tiek norādīts, ka, ņemot vērā to, ka ir nepieciešama plaša dokumentācija, tik zaudēta izpratni par to, kas ir nepieciešams. Daži pakalpojumu saņēmēji ir atzinuši, ka bez sociālā darbinieka atbalsta viņi nesaprastu veidu, kā saņemt pakalpojumus.
4. Vairums sociālo darbinieku un projekta pakalpojumu saņēmēji novērtē iespēju plānot pakalpojumu sadali. Tomēr sociālie darbinieki norādījuši, ka ir bijuši gadījumi, kad dalībnieki jutušies vīlušies par projekta ideju, jo cerējuši saņemt naudu, nevis pakalpojumus.
5. Lielākā daļa pakalpojumu saņēmēju ir apmierināti ar sociālā darbinieka spēju reaģēt un veikt izmaiņas atbalsta plānos, taču jāņem vērā, ka sociālais darbinieks nav vienīgais jauno pakalpojumu izstrādātājs, atbildīga ir visa pašvaldība, un virzība ir galvenokārt iedzīvotāju ziņā.  
(*Analysis of the case management model use within the framework of deinstitutionalization in Zemgale region: Anete Aizbalte, 2022*).

## **PIELIKUMI**

Statistikas tabula par cilvēkiem ar invaliditāti, sadalījumā pa novadiem

Novadi	Personas ar invaliditāti	1.grupa					2.grupa					3.grupa					Bērni - invalīdi				
		Redzes	Dzirdes	Kustību	Psīhiskie un uzvedības	Pārējie/ traucējumu veids nav norādīts	Redzes	Dzirdes	Kustību	Psīhiskie un uzvedības	Pārējie/ traucējumu veids nav norādīts	Redzes	Dzirdes	Kustību	Psīhiskie un uzvedības	Pārējie/ traucējumu veids nav norādīts	Redzes	Dzirdes	Kustību	Psīhiskie un uzvedības	Pārējie/ traucējumu veids nav norādīts
<b>Aizkraukles nov.</b>	3 463	33	0	53	99	313	31	1	194	291	896	88	37	390	44	905	3	4	5	52	72
<b>Bauskas nov.</b>	4 553	27	0	61	109	448	50	1	354	359	1 343	109	32	455	54	983	10	8	13	81	114
<b>Dobeles nov.</b>	3 387	36	0	71	67	303	31	2	257	361	827	53	27	352	26	902	5	3	5	45	75
<b>Jelgava</b>	6 300	62	0	95	141	521	97	3	469	582	1 807	158	54	551	40	1 586	10	11	15	81	144
<b>Jelgavas nov.</b>	3 544	29	0	58	84	337	35	0	266	346	913	77	26	379	21	887	8	14	4	38	81
<b>Jēkabpils nov.</b>	4 623	51	0	60	94	350	42	2	265	380	1 358	141	39	374	76	1 278	9	9	1	67	87
Zemgales plānošanas reģionā kopā:	<b>25 870</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>594</b>	<b>2 272</b>	<b>286</b>	<b>9</b>	<b>1 805</b>	<b>2 319</b>	<b>7 144</b>	<b>626</b>	<b>215</b>	<b>2 501</b>	<b>261</b>	<b>6 541</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>364</b>	<b>573</b>

	Pieaugušie ar GRT	Bērni ar FT
<b>Aizkraukles nov.</b>	390	136
<b>Bauskas nov.</b>	468	226
<b>Dobeles nov.</b>	428	133
<b>Jelgava</b>	723	261
<b>Jelgavas nov.</b>	430	145
<b>Jēkabpils nov.</b>	474	173
Zemgales plānošanas reģionā kopā:	<b>2 913</b>	<b>1 074</b>

Izvērtēto personu ar GRT un bērnu ar FT skaits uz 31.12.2021.

	Izvērtētas personas ar GRT	Izvērtēti bērni ar FT
<b>Aizkraukles nov.</b>	34	89
<b>Bauskas nov.</b>	72	139
<b>Dobeles nov.</b>	43	58
<b>Jelgava</b>	55	104
<b>Jelgavas nov.</b>	41	63
<b>Jēkabpils nov.</b>	85	97
Zemgales plānošanas reģionā <b>kopā:</b>	<b>330</b>	<b>550</b>

Pakalpojumu saņēmēju skaits sadalījumā pa pašvaldībām

	Pieaugušie ar GRT	Bērni ar FT	Vecāki
<b>Aizkraukles nov.</b>	30	72	34
<b>Bauskas nov.</b>	74	114	60
<b>Dobeles nov.</b>	66	50	20
<b>Jelgava</b>	89	105	19
<b>Jelgavas nov.</b>	57	43	17
<b>Jēkabpils nov.</b>	38	63	30
Zemgales plānošanas reģionā <b>kopā:</b>	<b>354</b>	<b>447</b>	<b>180</b>

**Apgūtais pašvaldību finansējums uz 31.12.2021.**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Kopā</b>
<b>Aizkraukles nov.</b>	230,08 €	2 571,56 €	12 755,37 €	28 981,83 €	46 926,17 €	93 346,74 €	184 811,75 €
<b>Bauskas nov.</b>	8 817,01 €	8 960,71 €	58 722,55 €	91 863,27 €	159 281,14 €	210 936,01 €	538 580,69 €
<b>Dobeles nov.</b>	5 436,06 €	834,48 €	13 961,43 €	24 323,92 €	49 584,02 €	118 710,17 €	212 850,08 €
<b>Jelgava</b>	3 592,19 €	21 661,47 €	61 189,36 €	57 449,04 €	97 684,73 €	156,584,49 €	398 161,28 €
<b>Jelgavas nov.</b>	5 295,29 €	6 305,13 €	10 608,76 €	22 900,67 €	56 363,08 €	113 457,50 €	214 930,43 €
<b>Jēkabpils nov.</b>	18 421,07 €	3 214,21 €	19 942,42 €	58 342,67 €	72 094,60 €	100 427,58 €	272 442,55 €
Zemgales plānošanas reģionā <b>kopā:</b>	<b>41 791,70 €</b>	<b>43 547,56 €</b>	<b>177 179,89 €</b>	<b>283 861,40 €</b>	<b>481 933,74€</b>	<b>793 462,49 €</b>	<b>1 821 776,78 €</b>

## PIELIKUMS NR.2.

### Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.1 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:

1. Aizkraukles novada pašvaldībā veidot Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru (dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, dienas aprūpes centrs personām ar GRT, specializētās darbnīcas personām ar GRT) adresē: Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē.

- Daudzfunkcionālo centru ir paredzēts izbūvēt Lāčplēša ielas 4, Aizkrauklē ēkas pirmajā stāvā.
- Pārējo telpu izmantošanas saraksts ir atspoguļots pielikumā.
- Ēkas noslodze ir pietiekami jau šobrīd. Pilsētā tā ir ļoti pateicīga vieta. Skatīt pielikumu.

2. Salas novada pašvaldībā veidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu Biržu ielā 12, Birži, Salas pagasts, Salas novads.

• ēkas pirmajā stāvā plānots ierīkot ģimenes ārsta prakses vietu, aptieku un bibliotēku. Savukārt 2 stāva telpām tiks mainīts lietošanas veids un izveidots ĢVPP uz 24 vietām, tādējādi nodrošinot visas ēkas noslodzi. Pielikumā Salas novada vēstule ar sniegto informāciju.

Izvērtējot Salas novada un Aizkraukles novada pašvaldību lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo plānotie sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā plānotajam apjomam (pakalpojumu veids, vietu skaits pakalpojumā), ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldības papildus finansējumu infrastruktūras izveidei Salas novada gadījumā, ar neitrālu ietekmi uz finanšu rādītājiem Aizkraukles novada gadījumā; ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

Zemgales plānošanas reģions ir saņēmis sekojošu papildus informāciju no sadarbības partneriem un skaidro:

Papildus Zemgales plānošanas reģions lūdz saskaņot tehnisku precizējumu DI plāna stratēģiskās daļas 17 lapas pusē, kur aprakstošā daļa saskaņota ar 4.2. tabulā minēto informāciju. Iepriekš aprakstā bija neprecīzs un divējādi interpretējams.

**Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.2. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

1. Jelgavas pilsētas pašvaldībā:

1.1. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) ar 8 vietām (iepriekš plānotas 24 vietas). Vietu skaita samazinājums pakalpojumā saistīts ar bērnu skaita samazinājumu "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā".

1.2. Veidot sociālās rehabilitācijas infrastruktūru - peldbaseina pielāgošana bērniem ar FT adresē: pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši", Ganību iela 66, Jelgavā. Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši". Adreses maiņa nepieciešama, jo sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai. Pašvaldība ir izvēlējusies alternatīvu infrastruktūras risinājumu, kas prasīs mazākus finanšu ieguldījumus mērķa sasniegšanai.

2. Kokneses novada pašvaldībā:

2.1. Neveidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT (8 vietas) un Dienas aprūpes centru(DAC) bērniem ar FT (6 vietas), jo saskaņā ar atkārtotu situācijas izvērtējumu, ko veicis sociālais dienests, secināts, ka pakalpojumos nebūs iespējams nodrošināt noslodzi. Papildus panākta vienošanās ar Pļaviņu novada pašvaldību, kura nepieciešamības gadījumā ir paņēmusies Kokneses novada klientiem nodrošināt iespēju izmantot DAC pakalpojumu personām ar GRT un bērniem ar FT.

2.2. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ar 14 vietām (iepriekš plānotas 15 vietas). Vietu skaita samazinājums saistīts ar tendenci bērnu skaitam iestādē samazināties.

3. Neretas novada pašvaldībā:

3.1. Veidot Dienas aprūpes centru bērniem ar FT (3 vietas) un Grupu dzīvokļus personām ar GRT (7 vietas) adresē: Sproģu skola, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai.

3.2. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT (7 vietas) Jauniešu centrā (adrese: Bērnu dārzs 2, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads).

4. Pļaviņu novada pašvaldībā:

4.1. Veidot Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10 (sākotnēji plānots 5 vietas).

4.2. Veidot Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 10 vietām (sākotnēji plānots 6 vietas).



Atbilstoši pakalpojuma vietu skaita palielinājumam palielināts arī plānotais finansējuma apjoms infrastruktūras izveidei.

Izvērtējot Jelgavas pilsētas, Kokneses, Neretas un Pļaviņu novadu lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo attiecībā uz ĢVPP vietu skaita samazinājumu vērojama pozitīvā neizpilde, savukārt Kokneses rādītāju samazinājumu attiecībā uz DAC izveidi nosedz Pļaviņu novada papildus veidotās pakalpojuma vietas. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

### **Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.3. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

#### 1. Aknīstes novada pašvaldībā:

1.1. Precizēt Grupu dzīvokļu (vietu skaits 10) izveides adresi no "Rīteri" uz "Rīti", Asares pagasts, Ancenes ciems, Aknīstes novads, kur DI plāna izstrādes laikā radusies tehniska neprecizitāte nosaukumā.

1.2. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT ar 15 vietām (iepriekš 20 vietas). Vietu skaita samazinājums saistīts ar ēkas tehnisko ietilpību, ko apliecina SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" izziņa. Vietu skaita samazinājums neatstās ietekmi uz ESF projekta īstenošanas rezultātiem, jo plānots, ka dienas centrā pakalpojumu saņems 20 personas ar GRT, kas tiks nodrošināts uz klientu aprites rēķina.

#### 2. Dobeles novada pašvaldībā:

2.1. Neveidot Dienas aprūpes centru bērniem ar FT (26 vietas), jo saskaņā ar atkārtotu situācijas izvērtējumu, ko veicis sociālais dienests, secināts, ka uz doto brīdi neviens no izvērtēto bērnu vecākiem nav pieprasījis DAC pakalpojumu un tuvākajā laikā neplāno šo pakalpojumu izmantot. Papildus novadā darbojas bērnu invalīdu biedrība "Laimiņa", kas šobrīd bērniem ar FT nodrošina dažādas brīvā laika aktivitātes, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc pašvaldības DAC pakalpojuma izveides. Gadījumā, ka pieprasījums pēc pakalpojumu radīsies, pašvaldība pakalpojumu nodrošinās to pārņemot no citiem pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojuma neveidošana ietekmi uz ESF projekta īstenošanas rādītājiem neatstās, jo bērniem tiek nodrošināti citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar atbalsta plānu un likumisko pārstāvju iesniegumos norādīto. No visiem izvērtētajiem 25 bērniem pakalpojumus šobrīd saņem jau 20 bērni ar FT.

2.2. Veidot Grupu dzīvokļu pakalpojumu 10 vietas (iepriekš 16 vietas) Ādama ielā 2 (kad. apz. Nr. 46010062412002), 2.stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju, kā arī pacēlāju uz 2.stāvu. Izvērtējot telpu ietilpību, tiek samazināts vietu skaits pakalpojuma sniegšanai no 16 uz 10, kas arī atspoguļo pašreizējo reālo situāciju pēc pakalpojuma pieprasījuma, jo, veicot pašvaldībā dzīvojošo personu ar GRT vajadzību atkārtotu izvērtējumu, kurām projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns, secināts, ka šobrīd nevienai personai nav nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, bet citiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem tādiem kā īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi jeb "Atelpas brīža" pakalpojumi; speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts un aprūpe mājās. Tāpat Dobeles novads ir saņēmis informāciju par 5 personām ar GRT no VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze”(3) un „Jelgava”(2), kurām perspektīvā būs nepieciešams Grupu dzīvoklis, kā arī informāciju no Auces un Tērvetes novadiem, ka kopumā pakalpojums no abām pašvaldībām varētu būt nepieciešams ne vairāk kā 5 personām ar GRT. Tādējādi samazinātais vietu skaits pakalpojumā neatstās negatīvu ietekmi uz ESF projekta rezultāta rādītāju sasniegšanu. Tomēr gadījumā, ja pieprasījums pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma pieaugs, Pašvaldība grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošinās saviem iedzīvotājiem, pārņemot to no citiem pakalpojuma sniedzējiem vai piedāvājot alternatīvus risinājumus, piemēram, aprūpe mājās. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai.

2.3. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT ar 20 vietām, mainot DAC izveides adresi uz pilsētas centru Brīvības iela 3. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai.

### 3. Pļaviņu novada pašvaldībā:

3.1. Veidot Grupu dzīvokli personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10 adresē Aveņu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Infrastruktūras risinājuma maiņa nepieciešama, jo iepriekšējā objektā nav pieejama centralizētā apkure, kas būtiski paaugstina pakalpojuma izveides izmaksas, tādēļ tika pieņemts lēmums veidot grupu dzīvokli līdzvērtīgās telpās Vietalvas pagastā, bet ēkā kur ir pieejama centralizētā apkure.

Izvērtējot Aknīstes, Dobeles un Pļaviņu novadu lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo vietu skaita samazinājums DAC pakalpojumā bērniem ar FT un personām ar GRT ir balstīts esošajā pieprasījumā pēc pakalpojuma, kā arī pašvaldības ir izvērtējušas iespējas šos pakalpojumus aizstāt ar citiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem vai nepieciešamības gadījumā pakalpojumu pirkt. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6. kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

**Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.4. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

1. Jelgavas pilsētas pašvaldībā:

1.1. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) ar 8 vietām Stacijas ielā 13, Jelgava (iepriekš Nameja ielā 30). Veicot papildus aprēķinus pakalpojuma izveidei Nameja ielā 30, secināts, ka esošā ekonomiskajā situācijā būvēt jaunu ēku, lai izveidotu ĢVPP pakalpojumu 8 bērniem ir ekonomiski neizdevīgi. Veicot pašvaldībā esošo tpašumu inventarizāciju un pārskatot alternatīvas, kā pakalpojuma izveidei atbilstošāka un ekonomiski izdevīgāka vieta ir izvēlēta ēka Stacijas ielā 13, kura tiek veidota kā daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs, tai skaitā paredzot dzīvokļu izveidi pašvaldības iedzīvotājiem. Tāpēc ĢVPP pakalpojuma izveide ēkas daļā, kur būs arī citi dzīvokļi būs ne tikai ekonomiski izdevīgās risinājums, bet maksimāli nodrošinās, ka jaunveidotais pakalpojums ir ģimeniskai videi pietuvināts.

1.2. Dienas atbalsta centra "Atbalsts" ar 5 vietām Stacijas ielā 13, Jelgavā. Projekta ietvaros plānots paplašināt esošā DAC darbību ar 5 jaunām vietām un uzlabot centra darbības kvalitāti un efektivitāti, izveidojot papildus telpas nodarbībām un rehabilitācijai.

Izvērtējot Jelgavas pilsētas pašvaldības lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir pozitīva ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo vietu skaits DAC pakalpojumā personām ar GRT pieaug. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6. kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

## **Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.5. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

Ierosinātie grozījumi Zemgales PR DI plānā skar izmaiņas 2 pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumos, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumus:

1. Kokneses novada pašvaldība - izslēdzot no izveidojamo pakalpojumu infrastruktūras objektu saraksta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi "Madaras", Iršu pagastā, Kokneses novadā (kopējas vietu skaits - 14 vietas);
2. Salas novada pašvaldība - precizējot "atelpas brīža" pakalpojuma izveides vietas aprakstu, precizējot norādi par pakalpojuma izveidošanu Muižas ēkas 1. stāvā, uz norādi, ka pakalpojums tiks veidots adresē "Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads (Muižas ēkā, NĪ kadastra Nr. 56900030074001), tādejādi attiecinot pakalpojumu izveidi/sniegšanu ēkas abos stāvos. Veicot tehniskās dokumentācijas izstrādi tika konstatēts, ka 1.stāva telpu ietilpība, nodrošinot vides pieejamību, neļauj izveidot nepieciešamos kabinetus plānotajam darbinieku skaitam (noteiktam DI plānā) atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un MK 02.02.2014. noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajam, tādēļ ēkas otrajā stāvā par ERAF finanšu līdzekļiem plānots izveidot darba telpas speciālistiem un par pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts izbūvēt telpas Ģimenes atbalsta centra (ĢAC) darbiniekiem. Gadījumā, ja kādam no darbiniekiem būs jānodrošina vides pieejamība, tad tam kabinets tiks nodrošināts ēkas 1.stāvā.

! Papildu redakcionāli precizējumi ir veikti Jelgavas pilsētas pašvaldības pakalpojuma izveides vietas aprakstā, precizējot 4.punktā norādi par izglītības iestāžu pieejamību un atrašanās attālumu (atbilstoši EM pārstāvja ierosinājumam) un 4.2.sadaļā "Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem", precizējot izveidoto kopējo vietu skaitu un Kopējais finansējums ar snieguma rezervi (t.sk. ERAF un nacionālais līdzfinansējums) uz 1 izveidoto vietu.

Iepriekš minētie pašvaldības ierosinātie grozījumi ietver redakcionālus grozījumus DI plāna Stratēģiskās daļas 1.sadaļas "Izvēlētais risinājums" 2.tabulā un 1.attēlā, 2.7.sadaļā "Jelgavas pilsēta", 2.11.sadaļā "Kokneses novads", 2.17.sadaļā "Salas novads", 4.2.sadaļā "Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem" un 4.3.sadaļā "Sasniedzamie rezultāti un rādītāji". Zemgales PR ierosinātie grozījumi DI plānā uzskatāmībai ir iekrāsoti ar dzeltenu krāsu.

! DI plānā joprojām ir iekļauti Kokneses novada pašvaldībai paredzētie uzraudzības rādītāji un finansējums līdz kāda no Zemgales PR pašvaldībām pārņems Kokneses novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus Zemgales PR kvotas ietvaros, tādejādi nodrošinot DI plānā paredzēto infrastruktūras objektu izveidi savā pašvaldībā atbilstoši ERAF ieguldījumu nosacījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei. Zemgales PR atsevišķi informēs Labklājības ministriju un Sociālo pakalpojumu attīstības padomi par reģiona pašvaldību iespējām pārņemt Kokneses novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus.

## **Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.6. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

Ierosinātie grozījumi Zemgales PR DI plānā skar izmaiņas Bauskas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumu:

samazinot vietu skaitu Atelpas brīža pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - bērns ar FT) no 12 uz 4 vietām. Grozījumi ierosināti, lai nodrošinātu izveidotā pakalpojuma pilnu noslodzi - 2017.gadā tika veikta pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - personas ar GRT) un bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšana, kurā tika konstatēts, ka atelpas brīža pakalpojums Bauskas novadā ir nepieciešams 12 bērniem ar FT. Ņemot vērā, ka visi 12 bērni ar FT vienlaicīgi atelpas brīža pakalpojumu neizmanto, kā arī katram bērnam ESF projekta ietvaros var piešķirt šo pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā, pašvaldība lūdz samazināt izveidojamo atelpas brīža pakalpojuma vietu skaitu. Pašvaldība apliecina, ka vajadzības gadījumā (ja visas vietas atelpas brīža pakalpojumā būs aizņemtas), atelpas brīža pakalpojumu pirkis no sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja", ar ko līdz šim Bauskas novada pašvaldība ir sadarbojusies.

mainot grupu dzīvokļu personām ar GRT infrastruktūras izveides adresi no sākotnēji plānotās Pļavu ielas 12, Bauskā uz Slimnīcas iela 4, Bauskā. Zemgales PR DI plānā ir iekļauta jauna koka karkasa moduļu mājas izbūve Pļavu ielā 12, Bauskā, izveidojot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar GRT. Plānot finansējumu ERAF projekta "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā" īstenošanai, tika konstatēts būtisks izmaksu pieaugums salīdzinājumā ar Zemgales PR DI plānā norādītajām izmaksām, kā rezultātā tika meklēti iespējamie risinājumi grupu dzīvokļu izveidei pašvaldībai piederošās ēkās. Kā atbilstošs un piemērots tika izvēlēts objekts Slimnīcas ielā 4, kas atrodas pilsētas centrā, netālu no ārstniecības iestādēm, veikaliem, autoostas, brīvā laika pavadīšanas iestādēm. Bauskas novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma deleģēšanu biedrībai un vispārējā tipa pansionāta "Derpele" nodošanu biedrībai, kā rezultātā līdz 2021.gada 31.maijam noteikts atbrīvot telpas Slimnīcas ielā 4, Bauskā, pārceļot pansionāta "Derpele" klientus uz telpām nekustamā īpašumā "Anckaiši 5" Garozā, Mežotnes pag., Bauskas nov. Ēkas esošās telpas un inženiertīkli ir atbilstoši grupu dzīvokļu ierīkošanai un līdz ar to nav nepieciešami tik lieli finanšu ieguldījumi telpu atjaunošanā, un piemērošanā kā tas būtu jaunas ēkas būvniecības gadījumā.

Iepriekš minētie Bauskas novada pašvaldības ierosinātie grozījumi ietver izmaiņas DI plāna Stratēģiskās daļas 2. un 10.tabulā, 2.attēlā, 2.4.sadaļas tekstā un 4.2.sadaļas tabulā, vienlaikus 4.2.sadaļas tabulā ir veikti tehniski precizējumi, precizējot izveidoto vietu pakalpojumā, kuras attiecināmas uz projektu, skaitu un kopējo finansējumu ar snieguma rezervi (t.sk. ERAF un nacionālais līdzfinansējums) uz 1 izveidoto vietu Jelgavas pilsētā.

**Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.7. Zemgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

Saskaņā ar MK 20.12.2016. noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) noteikto darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" piešķirtais papildu SAM 9.3.1.1.pasākuma finansējums starp pašvaldībām ir sadalāms pēc 2020.gada 1.novembra, balstoties uz KP VIS līdz 2020.gada 31.oktobrim ievadīto informāciju (ierosinātajiem projektu grozījumiem) par pašvaldību plānotajām kopējām attiecināmajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksām. Savukārt priekšnosacījums šīs informācijas ievadīšanai KP VIS ir apstiprināti plānošanas reģiona DI plāna grozījumi). To ņemot vērā, Zemgales PR lūdza sava reģiona pašvaldībām izvērtēt infrastruktūras izveidei plānoto finansējuma apmēru atbilstoši šī brīža pašvaldību noslēgtajiem līgumiem ar CFLA un pēc nepieciešamības precizēt iespējamo kopējo plānotā infrastruktūras izveidei nepieciešamā finansējuma apmēru, iesniedzot arī infrastruktūras izmaksu pieauguma pamatojošos dokumentus, pašvaldību lēmumus vai apliecinājumus.

Tā rezultātā ierosinātie grozījumi Nr.7 Zemgales PR DI plānā skar izmaiņas:

Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Salas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai plānoto izmaksu apmērā, kas objektīvi saistītas DI plānā noteikto pakalpojumu infrastruktūras izveides sadārdzinājumu vai nepieciešamību veikt lielāku darbu apjomu;

izmaiņas Jēkabpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot papildināt ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ar silto smilšu terapijas telpu un mūzikas terapijas telpu. Minētie grozījumi nepieciešami, lai paplašinātu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamo pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinātu, lai tie ir saņemami pēc iespējas tuvāk dzīves vietai;

izmaiņas Aizkraukles novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, mainot grupu dzīvokļa izveides adresi no Spīdolas ielas 18 uz Lāčplēša ielu 4, lai nodrošinātu labāku vides pieejamību (jaunajā adresē pakalpojums tiks veidots 1.stāvā) un palielinot pakalpojumā izveidojamo vietu skaitu no 12 un 14, un mainot Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra adresi no Lāčplēša ielas 4 uz Daugavas ielu 1, lai nodrošinātu grupu dzīvokļa izveidi piemērotākā objektā, kā arī, lai daudzfunkcionālā centra apmeklētājiem būtu ērtāk sasniedzams sociālais dienests.

izmaiņas Bauskas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paplašinot Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā Rūpniecības ielā 9 Dienas aprūpes centra pakalpojumu ar papildus aprīkojumu āra fizisko aktivitāšu veikšanai un papildinot ar 2 sociālās rehabilitācijas kabinetiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un objektu Slimnīcas ielā 4 papildinot ar Atelpas brīža pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, 4 klientu vietas;

izmaiņas Dobeles novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, nomainot Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem īstenošanas adresi uz Brīvības ielu 27, Dobelē, jo veicot detalizētu objekta Brīvības ielā 3 ir sliktā tehniskā stāvoklī un prasīs lielus papildus ieguldījumus, turpretī pašvaldības rīcībā nupat nonākušās bijušās mākslas skolas ēkas telpas Brīvības ielā 27 ir piemērotākas un izmaksu ziņā atbilstošākas pašvaldības rīcībā pieejamajam finansējumam;

izmaiņas Iecavas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, papildinot ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, paredzot terapijas istabas izveidi Baldones ielā 65.

**Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.8. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:**

Atbildīgā iestāde atbilstoši Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 11.prim 3 punktā noteiktajai kārtībai ir noteikusi un aprēķinājusi 9.3.1.1.pasākuma papildu piešķirtā finansējuma (10.3 milj. EUR) daļas apmēru tām pašvaldībām, kuras sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē iegulda vairāk pašvaldību finansējuma kā minimāli nepieciešamo, iestrādājot pašvaldību papildu 9.3.1.1.pasākuma finansējuma daļas dalījumā pa finansējuma avotiem arī Zemgales PR DI plānā, un atbilstoši MK noteikumu Nr.871 11.prim 3.6.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir rosinājusi tehniskos DI plāna grozījumus (9.3.1.1.pasākuma papildu finansējuma iegrāmatošanai pa finansējuma avotiem un attiecīga pašvaldību papildu ieguldāmā finansējuma daļas samazināšanai pašvaldību kopējās infrastruktūras izmaksās) virzīt izskatīšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomei (turpmāk – SPAP).

Iepriekš minētie atbildīgās iestādes ierosinātie grozījumi ietver tehniskus grozījumus Zemgales PR DI plāna Stratēģiskās daļas 4.2.1.tabulā "Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai" un 4.2.2.tabulā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides plānotā finansējuma dalījums ZPR pašvaldību griezumā (EUR)".