

## ***IZSTRĀDES PROCESS UN TERMIŅI***

### ***Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.- 2027.gadam***

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Rīcības</b>	<b>Termiņš</b>
<b>1.</b>	<b>Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei</b>	
1.1	ZAP lēmums par Attīstības programmas (AP) izstrādes uzsākšanu, nosakot: 1) atbildīgos par AP izstrādes procesu un termiņiem, 2) atbildīgo par sabiedrības līdzdalību, 3) darba uzdevumu AP izstrādei, 4) vadības grupas un darba grupas izveidi.	2019. gada novembris
1.2	Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana reģiona mājaslapā <a href="http://www.zemgale.lv">www.zemgale.lv</a> , ievietošana teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) <a href="http://www.tapis.gov.lv">www.tapis.gov.lv</a> , kā arī nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).	2019. gada novembris
1.3	Attīstības programmas izstrādes vadības darba grupas organizēšana (vismaz 4 reizes).	2019. gada novembris-2020. gada decembris
1.4	Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.  Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā.	2019. gada novembris - 2020. gada decembris
1.5	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājaslapā <a href="http://www.zemgale.lv">www.zemgale.lv</a> un reģiona laikrakstā	2020. gada decembris
1.6	Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus un viedokļu līderus, kā arī reģiona un pašvaldību plānošanas speciālistus, izskatot sekojošas tēmas: ✓ Apdzīvojuma struktūra ✓ Uzņēmējdarbība un konkurētspēja ✓ Tehnoloģijas un inovācijas ✓ Izglītība ✓ Veselība ✓ Kultūra ✓ Sociālā joma ✓ Transports un mobilitāte ✓ Vide un daba (vides kvalitāte, dzīves vide, ainava, dabas resursu pārvaldība,)	2020. gada janvāris - marts

1.7	Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, reģiona pašvaldību plānošanas dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar VARAM un reģioniem, ar kuriem robežojas Zemgales plānošanas reģions).	2020. gada janvāris - maijs
<b>2.</b>	<b>Attīstības programmas izstrāde</b>	
2.1	1) Pašreizējās situācijas analīze	2019. gada novembris – 2020. gada marts
	2) Stratēģiskās daļas izstrāde	2020. gada marts – novembris
	3) Rīcības plāna izstrāde	
	4) Īstenošanas uzraudzības kārtības izstrādes	
	5) Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem izstrāde	
2.2	Vides pārskata izstrāde (ja nepieciešams)	2020. gada jūlijs – septembris
2.3	Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.	2020. gada novembris
<b>3</b>	<b>Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums</b>	
3.1	Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi par attīstības programmas īstenošanas iespējamo stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.	2019. gada decembris – 2020. gada novembris
	Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.	2020. gada jūnijs
<b>4.</b>	<b>Publiskā apspriešana</b>	
4.1	ZAP lēmums par attīstības programmas 1. redakciju un vidi pārskata projekta (ja nepieciešams) nodošanu publiskajai apspriešanai. Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai (ja nepieciešams).	2020. gada novembris
4.2	Paziņojuma par attīstības programmas 1. redakciju un vidi pārskata projekta (ja nepieciešams) publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā <a href="http://www.zemgale.lv">www.zemgale.lv</a> un reģiona laikrakstā.	2020. gada novembris – decembris
4.3	Sabiedriskās apspriešana semināri reģionā	2020. gada novembris – decembris
4.4	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, izvērtēšana vadības grupā un kopsavilkuma izstrāde.	2021. gada janvāris
4.5	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma publicēšana reģiona mājaslapā <a href="http://www.zemgale.lv">www.zemgale.lv</a> un reģiona laikrakstā.	2021. gada janvāris
<b>5.</b>	<b>Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana</b>	
5.1	Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus	2021. gada janvāris – februāris
5.1	ZAP lēmums par Attīstības programmas 1. redakcijas apstiprināšanu kā gala redakcijas projektu un nodošana VARAM atzinuma saņemšanai.	2021. gada februāris

5.2	ZAP lēmums par vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai (ja nepieciešams).	2021. gada februāris
<b>6.</b>	<b>Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas publicēšana</b>	
6.1	ZAP lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas projekta un vides pārskata apstiprināšanu un spēkā stāšanos. Lēmuma un dokumentu publicēšana reģiona mājaslapā <a href="http://www.zemgale.lv">www.zemgale.lv</a> un reģiona laikrakstā.	2021. gada marts

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc AP 1.redakcijas izstrādes.

Izpilddirektors

V. VEIPS