

Biznesa dzīvotspējas veicināšana paredzot īpašus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes dienestu darba kvalitāti

(Business Viability Promotion providing Special Public Services and improving Land Services Quality)

Saīsinātais nosaukums: Business Promotion

Īstenošanas laiks: No 2010.gada janvāra līdz 2011.gada jūlijam

Projekta partneri:

1. Šauļu reģiona attīstības aģentūra (LT) - vadošais
2. Zemgales Plānošanas reģions (LV)
3. Šauļu apgabala administrācija (LT)

Mērķa grupa: Jaunieši, uzņēmēji, pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, par attiecīgajiem jautājumiem atbildīgās reģionālās institūcijas (Plānošanas reģions, Valsts Zemes dienests, apgabala administrācija, reģiona attīstības aģentūra).

Projekta mērķi: Vispārējais projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbību un biznesa sadarbību Latvijas- Lietuvas robežteritorijās.

Tiešais projekta mērķis ir izveidot informatīvu, inovatīvu publisko pakalpojumu sistēmu šajā jomā, kas nodrošinās specializētu pakalpojumu klāstu biznesa sektoram un veicinās ilgtermiņa sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pusi.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Zemgalē un Ziemeļlietuvā paredzēts veikt jauniešu un skolnieku apmācību uzņēmējdarbības un biznesa pamatu apgūvē.
2. Organizēt mācības pašvaldību speciālistiem uzņēmējdarbības jomā.
3. Plānots izveidot datu bāzi par vakantajām prakšu vietām uzņēmumos gan Zemgalē, gan Ziemeļlietuvā.
4. Plānots izveidot e-apmācību programmu, ko nākotnē ikviens interesents varēs izmantot ar interneta palīdzību.
5. Plānots veikt uzņēmējdarbības situācijas izpēti Latvijas - Lietuvas pierobežas teritorijās.
6. Lietuvas puse veidos arī valsts un pašvaldību zemes izmantošanas datu bāzes tā dēvēto e-modeli.
7. Zemes lietošanas tematikai veltīti semināri, kuros Zemgales Plānošanas reģions aicinās piedalīties Valsts Zemes dienesta pārstāvjus.
8. Pieredzes apmaiņas braucieni uz progresīvākajiem ražošanas uzņēmumiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā.
9. Publicitātes pasākumi.

Paredzamie rezultāti:

Projekta vadības rezultāti

1. Parakstīti partnerības līgumi

- 2.Noorganizēta 1 projekta atklāšanas sanāksme
- 3 Izveidota projekta vadības grupa
4. Noorganizētas vadības grupas sanāksmes
5. Sagatavotas projekta atskaite

Publiskā servisa sistēmas izveidošanas rezultāti

- 1.Latvijas-Lietuvas tirgus situācijas izpēte
- 2.Sadaļa vadošā partnera mājas lapā
- 3.Renovēts un sagatavots biznesa konsultāciju kabinets
- 4.Biznesa konsultācijas Lietuvā.
- 5.Iekārtu iepirkšana Lietuvā.
- 6.Izveidots interaktīvs e-modelis
- 7.Biznesa konsultācijas Lietuvā.
- 8.Noorganizēti forumi
- 9.Sanāksmes Zemes dienestiem
- 10.labās prakses vizītes

Apmācību rezultāti

- 1.Jauniešu apmācību semināri
2. e-datubāze ZPR mājas lapā
- 3.Mācību vizītes pie uzņēmējiem
- 4.e-apmācību programma, ievietota ZPR un vadošā partnera mājas lapā
- 5.Apmācību semināri pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības speciālistiem
- 6.Datora iegāde

Publicitātes rezultāti

- 1.Preses relīzes un publikācijas
- 2.Izdales pildspalvas
- 3.Plakāti
- 4.Bukleti
- 5.Noslēguma konference

Finansējums:

Projekta kopējais budžets ir 233 944,60 EUR. No tā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 198 852,91 EUR, bet Zemgales Plānošanas reģiona ieguldījums - 15 600 EUR.