

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Zemgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam **STRATĒGISKĀ DAĻA**

atver



sirdi



2018. gads

1. **Saturs**

1. Iespējamie risinājumi, lai apmierinātu mērķa grupas vajadzības pēc sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem	3
2. Izvēlētais risinājums	5
2.1 Aizkraukles novads	8
2.2 Aknīstes novads	8
2.3 Auces novads	10
2.4 Bauskas novads	11
2.5 Dobeles novads	13
2.6 Iecavas novads	14
2.7 Jelgavas pilsēta	16
2.8 Jelgavas novads	19
2.9 Jēkabpils pilsēta	23
2.10 Jēkabpils novads	25
2.11 Kokneses novads	26
2.12 Krustpils novads	27
2.13 Neretas novads	28
2.14 Ozolnieku novads	30
2.15 Pļaviņu novads	31
2.16 Rundāles novads	33
2.17 Salas novads	34
2.18 Skrīveru novads	36
2.19 Tērvetes novads	37
2.20 Vecumnieku novads	37
2.21 Viesītes novads	38
3. Stratēģiskais mērķis un prioritātes	39
3.1 Stratēģiskais mērķis	39
3.2 Prioritātes	39
4. Rīcības plāns	41
4.1 ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības	42
4.2 Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem	100
4.2.1 tabula. Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai	101
4.2.2 tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides plānotā finansējuma dalījums ZPR pašvaldību griezumā (EUR).	110
4.3 Sasniedzamie rezultāti un rādītāji	111
5. DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība	113
6. Pārskats par sabiedrības līdzdalību	114

Stratēģiskā daļa

1. Iespējamie risinājumi, lai apmierinātu mērķa grupas vajadzības pēc sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

Reģionā kopā DI mērķgrupai atbilst 17 % no kopējā personu ar aktīviem invaliditātes lēmumiem skaita, absolūtos skaitļos 4078 personas. 75 % (3043) no tiem ir pilngadīgas personas ar GRT un 25% (1035) bērni ar FT. Saskaņā ar BSAC sniegtajiem datiem 2016. gada beigās iestādēs kopā atradās 239 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.

Lai noskaidrotu mērķa grupas personu individuālās vajadzības tika veikta personu izvērtēšana, kuras ietvaros tika izvērtētas 300 personas ar GRT, kas veido 9,8% no reģionā esošo personu ar GRT kopskaita, 356 bērni ar FT, kas veido 34,4% no reģionā esošo bērnu ar FT kopskaita un 239 bērni BSAC, kas veido 100% no visiem BSAC esošiem bērniem.

Veicot personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu ir noskaidrota nepieciešamība pēc sekojošiem sociālajiem pakalpojumiem un atbalsta.

1. tabula. Nepieciešamie sociālie pakalpojumi un atbalsts

Personām ar GRT	Bērniem ar FT un ģimenēm	BSAC bērniem
Dienas aprūpes centrs (193) Grupu dzīvokļi (127) Specializētās darbnīcas (96) Īslaicīga sociālā aprūpe (217) Atbalsta grupas, grupu nodarbības (113) Sociālais mentors (94) Ģimenes asistents (19) Asistents (52) Tehniskie palīgīdzekļi (5)	Dienas aprūpes centrs (214) Atelpas brīža pakalpojums (92) Sociālās aprūpes pakalpojumi (56) Sociālais darbs (40) Atbalsta grupas vecākiem (188) Psihosociālais atbalsts (277) Sociālā un medicīniskā rehabilitācija (338) Tehniskie palīgīdzekļi (183)	Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi (83) Audžuģimene (46) Specializētā audžuģimene (19) Jauniešu māja (18) Atbalsta persona (16) Viesģimene (1) Sociālais darbs (24) Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (41) Psihosociālais atbalsts (207) Sociālā un medicīniskā rehabilitācija (205)

Plānojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību iespējami divi alternatīvi risinājumi:

1. Alternatīva - individuāla sociālo pakalpojumu attīstība pašvaldībās.

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Atbilstoši ar šo likumu pašvaldībai noteiktajai funkcijai, katra pašvaldība ir atbildīga par saviem iedzīvotājiem atbilstošu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana var tikt īstenota gan pašvaldībai pašai veidojot un attīstot pakalpojumus, gan arī pērkot no privātā vai nevalstiskā sektora.

Ņemot vērā augstākminēto kā pirmā alternatīva sociālo pakalpojumu attīstībai iespējama individuāla pakalpojumu attīstības plānošana katras pašvaldības teritorijā atsevišķi, atbilstoši pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām un to apmēram.

Alternatīvas plusi:

- Pašvaldība plāno sociālos pakalpojumus atbilstoši savu iedzīvotāju vajadzībām un apjomam;
- Izlietotie līdzekļi sociālo pakalpojumu attīstībai tiek izlietoti tikai savu iedzīvotāju vajadzībām;
- Pašvaldībai attīstot vairāk sociālos pakalpojumus savā teritorijā, iedzīvotājiem tie ir pieejami tuvāk dzīvesvietai;
- Pašvaldībai pašai attīstot sociālos pakalpojumus, iespējams ietekmēt ar pakalpojumu kvalitāti saistītus jautājumus.

Alternatīvas mīnusi:

- Lai iedzīvotāji saņemtu atbilstošus sociālos pakalpojumus, pašvaldībai jāveido liels skaits maza apjoma (vismaz mazajās pašvaldībās) pakalpojumu, kas ir ekonomiski neefektīvi;
- Pašvaldībām ir problemātiski ieinteresēt nevalstiskā vai privātā sektora pakalpojumu sniedzējus veidot/nodrošināt sociālos pakalpojumus mazam personu lokam;
- Pašvaldībām attīstot visus nepieciešamos sociālos pakalpojumus pašām, nepieciešams piesaistīt lielu skaitu specifisku jomu speciālistu, kuru pieejamība ir problemātiska;
- Netiek izmantotas reģionālas plānošanas priekšrocības sociālo pakalpojumu attīstībā, kas nodrošina sadarbības iespēju starp pašvaldībām ekonomiski izdevīgāku un kvalitatīvāku pakalpojumu nodrošināšanai.

2. Alternatīva – reģionāla sociālo pakalpojumu attīstība.

Kā otra alternatīva sociālo pakalpojumu attīstībai iespējama reģionāla līmeņa pakalpojumu plānošana, paredzot pašvaldību savstarpējo sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka pašvaldības viena no otras pērk sociālo pakalpojumus, tādējādi palielinot personu skaitu pakalpojumam vienā pašvaldībā, kas ļauj labāk piesaistīt un noturēt nepieciešamos speciālistus, kā arī nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti. Īstenojot reģiona līmeņa plānošanu, ir jāņem vērā Reģionālās politikas pamatnostādņēs 2013. - 2019. gadam noteiktais pakalpojumu "grozs", kas nosaka ieteicamo minimālo pakalpojumu apjomu, t.sk. sociālo, konkrētu administratīvu teritoriju ietvaros.

Alternatīvas plusi:

- Tiek veicināta pašvaldību sadarbība sociālo pakalpojumu attīstības plānošanā un pakalpojumu nodrošināšanā;
- Iespējams īstenot ekonomiski izdevīgākus sociālo pakalpojumu nodrošināšanas modeļus, ekonomējot investīciju infrastruktūrā izmaksas, kā arī konsolidējot pakalpojumu pārvaldes struktūras;
- Konsolidējot vairāku pašvaldību personu skaitu, iespējams veicināt nevalstiskā vai privātā sektora pakalpojumu sniedzēju interesi par sociālo pakalpojumu sniegšanu šajās pašvaldībās;
- Vērtējot, konkrētu pašvaldību iedzīvotāju, vajadzību apmēru, iespējams veikt efektīvu sociālo pakalpojumu pārklājumu reģiona līmenī;
- Veicot reģiona līmeņa plānošanu, iespējams veidot centralizētu sociālo pakalpojumu iepirkumu īstenošanas modeli, konsolidējot vairāku pašvaldību vajadzības, tādējādi padarot pakalpojumu sniegšanu pievilcīgu nevalstiskā vai privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem;
- Samazinās reģionā nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo speciālistu skaits.

Alternatīvas mīnusi:

- Iedzīvotājiem, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, jāmēro tālāks ceļš līdz sociālā pakalpojuma saņemšanas vietām;
- Pašvaldībām, kuras attīsta infrastruktūru, nepieciešams ilgtermiņa sadarbības vienošanās ar sadarbības pašvaldībām, lai attaisnotu veiktās investīcijas infrastruktūrā;

- Pašvaldībām, kuras pērk sociālo pakalpojumu, nav lēmējtiesību attiecībā uz pakalpojumu pārvaldes un kvalitātes jautājumiem.

2. Izvēlētais risinājums¹

Ņemot vērā DI plāna pirmajā daļā iekļauto informāciju par pašvaldībām, DI mērķa grupas personu skaitu un to vajadzību sadalījumu, šobrīd pieejamo sociālo pakalpojumu apjomu un pārklājumu Zemgales plānošanas reģionā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras veidošanai ir izvēlēta reģionāla sociālo pakalpojumu attīstības pieeja, kas paredz:

- pašvaldību savstarpējo sadarbību sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem;
- sociālo pakalpojumu izvietojumu atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādņēs 2013. - 2019. gadam noteiktajam pakalpojumu "grozam";
- sociālo pakalpojumu izvietojumu atbilstoši Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros izstrādātajām veselības tīklu attīstības vadlīnijām;
- sinerģiju starp Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionāli aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" projektu "Atver sirdi Zemgalē" un Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākumā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" paredzēto finansējumu;
- sinerģiju ar citiem ES fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem, programmām un finanšu instrumentiem.

Veidojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izvietojuma plānu un klientu vietu skaitu pakalpojumu sniegšanas vietās, tika ņemts vērā kopējais mērķa grupas personu skaits pašvaldībā, personu aprīte un mainība konkrētajā sabiedrībā balstītajā sociālajā pakalpojumā.

Piemēram, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanā ir ievērtēta personu mainība, piemēram, personu nodarbinātības uzsākšana, ģimenes izveidošana, kas ļauj uzsākt pastāvīgu dzīvi, vai arī veselības stāvokļa pasliktināšanās, kas noved pie nepieciešamības pārvietoties uz VSAC. Vidēji vienā gadā no viena grupu dzīvokļa izstājas 3 personas un 3 jaunas personas uzsāk pakalpojuma saņemšanu. Arī DAC personu skaitā ik gadu ir vērojama mainība, kas vidēji ir 3-4 jaunas personas, kas uzsāk pakalpojuma saņemšanu, un 3-4 personas, kas pārtrauc pakalpojuma saņemšanu. Zemgales plānošanas reģiona izvērtēto personu ar GRT vajadzības pēc DAC ir 193 personām, arī pakalpojumu plānots veidot 193 vietām. Pašvaldības ir ņēmušas vērā, gan to, ka 2018./2019. gadā plānota vēl 86 personu ar GRT izvērtēšana, gan papildināmības principa ievērošanu, kas liek plānot, ka pieprasījums un izveidoto klientu vietu skaits būs pietiekošs.

Savukārt tādos pakalpojumos kā atelpas brīdis un sociālās rehabilitācijas pakalpojumos personu mainība gada griezumā ir vēl lielāka. Piemēram, atelpas brīža pakalpojumā vienlaikus var atrasties 10 personas, tomēr ņemot vērā, ka Projektā apmaksāts atelpas brīža pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā, attiecīgi viena gada laikā to var izmantot, sākot no 120 unikālajām personām. Savukārt, ja kāds pakalpojumu neizmanto visas iespējamās 30 diennaktis, tad unikālo pakalpojuma saņēmēju skaits pieaug.

Līdzīgi ir ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, piemēram, Montessori terapija, smilšu terapija u.c., kas var notikt gan individuāli, gan grupās līdz 10-15 personām. Kas nozīmē, ka gada griezumā

¹ Sadaļa "Izvēlētais risinājums" atspoguļo infrastruktūras attīstības risinājumus pasākuma 9.3.1.1. pieejamā finansējuma ietvaros pašvaldību griezumā. Pārējās rīcības pakalpojumu attīstībā mērķa grupām atspoguļotas sadaļā 4.1. ESF, valsts un pašvaldību budžeta finansētās rīcības.

pakalpojumu var saņemt pat līdz 17500 personas, apmeklējot grupu nodarbības vai 1750 personas apmeklējot individuālas nodarbības.

Indikatīvie nepieciešamie cilvēkresursi katram jaunveidojamam pakalpojumam aprēķināti ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma regulējumu, MK 13.06.2017 noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" noteikto un Vienas vienības izmaksu metodikā² apkopoto informāciju. Tomēr katra pašvaldība, veidojot katru konkrēto pakalpojumu, piesaistīs nepieciešamos speciālistus atbilstoši konkrētajā pašvaldībā mērķa grupas personu situācijai un vajadzībām.

Izvēloties pakalpojuma sniegšanas vietu ņemta vērā sabiedriskā transporta un vispārējo pakalpojumu pieejamība mērķa grupai, kā arī gadījumos, kad pašvaldībā pakalpojumu un sabiedriskā transporta pieejamība nav optimāla, tiek plānots pašvaldības transports pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.


Ņemot vērā iepriekš minēto, DI plāns paredz sekojošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi reģiona pašvaldībās, paredzot to izveidei 9.3.1.1. pasākumā pieejamo finansējumu.

2. tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Zemgales reģiona pašvaldībās

Personām ar GRT	Bērniem ar FT un ģimenēm	BSAC bērniem
15 dienas aprūpes centri ar 248 vietām 9 grupu dzīvokļi ar 101 vietām 5 specializētās darbnīcas ar 72 vietām 2 atelpas brīža pakalpojuma vietas ar 16 vietām	8 dienas aprūpes centri ar 94 vietām 3 atelpas brīža pakalpojuma vietas ar 26 vietām 6 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	3 ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi ar 28 vietām

² Skat. http://www.lm.gov.lv/upload/deinstitucionalizacija/lmnet_unitcost_9221_11052018.pdf

1. attēls. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns



APZĪMĒJUMI

- Atelpas brīdis personām ar GRT
- DAC personām ar GRT
- Specializētās darbnīcas
- Atelpas brīdis bērniem ar FT
- Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi
- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
- DAC bērniem ar FT
- Grupu dzīvokļi personām ar GRT

2.1 Aizkraukles novads

Aizkraukles novadā kopumā dzīvo 72 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 14 personām. 13 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma, 3 personām - specializēto darbinīcu pakalpojuma, bet 7 personām - grupu dzīvokļa pakalpojuma. Kopā Aizkraukles novadā dzīvo 34 bērni ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums veikts 21 bērnam, no kuriem 12 bērniem ir norādīta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Sākotnēji Aizkraukles novadā tika plānots izveidot Grupu dzīvokļus (14 vietas), dienas aprūpes centru pieaugušajiem ar GRT (16 vietas), specializētās darbnīcas (6 vietas un dienas aprūpes centru bērniem ar FT (12 vietas).

Projekta īstenošanai indikatīvās izmaksas tika plānotas 531 717.44 EUR apjomā, tomēr pēc iesniegtajām kontroltāmēm izmaksas palielinājās par 543 311.58 EUR, tādējādi projekta kopējā summa pieauga līdz 1 075 029.02 EUR. Šādu neplānotu būvniecības izmaksu finansēšana pašvaldībai būtu slogs uz kopējo budžetu.

Ievērojot iepriekš minēto, Aizkraukles novada pašvaldība atsakās no projekta realizācijas.

Vienlaikus Aizkraukles novada pašvaldība plāno sniegt pakalpojumus mērķa grupas personām no citiem finansējuma avotiem un pasākumiem.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

3. tabula. Aizkraukles novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Pieejamības pakalpojumu veicināšana Aizkraukles novada izglītības iestādēs	Uzbūvēti lifti vai pacelāji Aizkraukles novada izglītības iestādēs; ēkā Lāčplēša ielā 21 un Draudzības krastmalā 5	Pašvaldības budžeta ietvaros, LEADER programma
Sociālā centra pakalpojumu kvalitatīva un kvantitatīva pilnveidošana	Tiks pilnveidoti esošie sociālie pakalpojumi un ieviesti jauni pakalpojumi atbilstoši dažādām personu grupām. Sociālā centra telpu un apkārtnes pielāgošana izmantošanai sociālo pakalpojumu nodrošināšanai – veselības uzlabošanas pasākumiem, lietderīga brīvā laika pavadīšanai u.c. Tiks veicināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.	Pašvaldības budžeta ietvaros, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma.
Aprūpes mājās pakalpojuma pieejamības nodrošināšana	Pilnveidot aprūpi mājās nodrošinot aprūpes pakalpojumus 40 personām (Aprūpes pakalpojuma iepirkums no profesionāla pakalpojumu sniedzēja)	Pašvaldības budžeta ietvaros.

2.2 Aknīstes novads

Aknīstes novadā kopā dzīvo 169 personas ar GRT, no kurām 17 personām ir veikts individuālo vajadzību izvērtējums. No tām 14 personām norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 14 personām norādīta grupu dzīvokļa nepieciešamība. Novadā dzīvo 11 bērni ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums veikts 4 bērniem, un tiem 1 bērnam ir norādīta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma un 3 bērniem pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Atbilstoši sociālo pakalpojumu “groza” principiem noteikts, ka dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa pakalpojumi ir veidojami katrā novada nozīmes attīstības centrā.

Papildus izvērtētajām personām ar GRT dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamība ir noteikta vēl 6 pašvaldībā dzīvojošai personai ar GRT un vēl 2 personām ar GRT ir noteikta grupu dzīvokļa nepieciešamība.

Ņemot vērā nelielo bērnu ar FT skaitu pašvaldībā, viņu vajadzību nodrošināšanai pašvaldība plāno nepieciešamos pakalpojumus pirkt vai veidot par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai nodrošinātu personu ar GRT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Aknīstes novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu 15 personām. Pakalpojums tiks veidots Aknīstes pilsētas centrā, Skolas ielā 9a, Aknīstē, kur viegli pieejami vispārējie pakalpojumi (novada dome – 51 metrs, veselības centrs – 5 m, pasts un aptieka – 850 m).
2. Grupu dzīvokļi personām ar GRT 6 vietām Aknīstē, Skolas ielā 9a. Pakalpojums tiks veidots Aknīstes pilsētas centrā, Skolas ielā 9a, Aknīstē, kur viegli pieejami vispārējie pakalpojumi (novada dome – 51 metrs, veselības centrs – 5 m, pasts un aptieka – 850 m).
3. Grupu dzīvokļi personām ar GRT ar 10 vietām adresē: “Rīti”, Asares pagastā, Ancenes ciemā, Aknīstes novadā. Pakalpojums tiks veidots Ancenes ciema centrā daudzdzīvokļu mājā, kur viegli pieejami pamatpakalpojumi, un tiks nodrošināts transports nokļūšanai no grupu dzīvokļa uz Aknīstes pilsētā izveidoto dienas aprūpes centru.

Kopējās Aknīstes novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 875 094,63 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 521 422,10 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

5. tabula. Aknīstes novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Sociālā krīzes centra, pusceļa mājas ierīkošana SIA „Aknīstes VSAC” korpusā	Paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Iedzīvotājiem nodrošināta palīdzības saņemšana krīzes gadījumā.	Energoefektivitātes vai LV-LT-BLR projekts
Sociālās dzīvojamās mājas/biznesa inkubatora izveidošana Aknīstē, Strādnieku ielā, paaugstinot ēkas energoefektivitāti	Paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Nodrošināta dzīvesvieta, sociālo prasmju apguve vismaz 14 iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem radīta iespēja uzsākt uzņēmējdarbību.	Energoefektivitātes vai LV-LT-BLR projekts
Sociālo pakalpojumu pieejamības un jaunu sociālo pakalpojumu attīstība	Iegādāts specializētais transportlīdzeklis, piekabe ar sociālās aprūpes iekārtām, izveidota mobila sociālās aprūpes brigāde.	LV-LT-BLR

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

6. tabula. Aknīstes novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	15	Sociālais rehabilitētājs	2
		Sociālais darbinieks	1
		Aprūpētājs	1
		DAC vadītājs	1
Grupu dzīvokļi	16	Sociālais darbinieks	0,5
		Aprūpētājs	6,08
		Sociālais aprūpētājs/sociālais rehabilitētājs	0,75
		GDZ vadītājs	0,5

2.3 Auces novads

Auces novadā kopā dzīvo 88 personas ar GRT, no kurām izvērtētas 3 personas, kuru individuālo vajadzību plānā norādīta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojuma. Novadā dzīvo 31 bērns ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums veikts 7 bērniem, no kuriem 1 bērnam ar FT ir noteikta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma un 7 bērniem pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Ņemot vērā nelielo izvērtēto personu ar GRT skaitu un neizvērtēto personu ar GRT apzinātās vajadzības, pašvaldība plāno nepieciešamos grupas dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojumus pirkt no Dobeles novada.

Lai nodrošinātu bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Auces novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar kopējo vietu skaitu 7. Pakalpojums tiks veidots Auces novadā, Stacijas ielā 8, Bēnē, kas atrodas centrā, ēkas 1. stāvā, kur viegli pieejami vispārējie pakalpojumi (novada pašvaldība – 450 m, vidusskola – 400 m, doktorāts – 500 m, aptieka – 140 m, bibliotēka atrodas šīs ēkas 3 stāvā, bet ēkas 1. stāvā atrodas dienas centrs bērniem brīvā laika pavadīšanai).

Kopējās Auces novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 21 199,21 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 12 585,00 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

7. tabula. Auces novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana Auces novadā, iekārtojot Sociālās mājas	Ēkas jumta nomaina un telpu rekonstrukcija (Sociālā dzīvojamā māja "Lielauce"), izveidojot jaunas telpas, piemērotas pensijas vecuma personām un personām ar īpašām vajadzībām, kuru dzīvošana iepriekšējā dzīvesvietā objektīvu apstākļu dēļ vairs nav iespējama	LAT - LIT

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

8. tabula. Auces novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC bērniem ar FT	7	Speciālists atbilstoši DAC nodarbību specifikai	1

2.4 Bauskas novads

Bauskas novadā kopā dzīvo 222 personas ar GRT, no kurām 21 personai veikts individuālo vajadzību izvērtējums, kuros identificēta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (6), dienas aprūpes centra pakalpojuma (19) un specializētās darbnīcas (7). Savukārt no pašvaldībā dzīvojošiem 116 bērniem ar FT izvērtēts 51 bērns ar FT, kuriem noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma (13), atelpas brīža pakalpojuma (15). Tāpat BSAC izvērtēti 6 bērni no Bauskas novada un tiem ir noteikta nepieciešamība pēc ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma.

Atbilstoši sociālo pakalpojumu "groza" principiem noteikts, ka specializētās darbnīcas ir reģionālas nozīmes pakalpojums un tādēļ šī pakalpojuma nodrošināšanā tiek plānota sadarbība ar Iecavas un Rundāles novada pašvaldībām, kuras to pirkīs no Bauskas novada. Tāpat Iecavas novada pašvaldība plāno pirkt grupu dzīvokļa pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu no Bauskas novada.

Papildus izvērtētajām personām dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamība ir noteikta vēl vismaz 1 pašvaldībā dzīvojošai personai ar GRT un vēl 2 personām ar GRT ir noteikta grupu dzīvokļa nepieciešamība, kā arī 2 bērniem ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums.

Lai nodrošinātu personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas. Bauskas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Rūpniecības ielā 9, Bauskā, kas atrodas sociālā dienesta un higiēnas mājas teritorijā, tiešā tuvumā pie baznīcas – 350 m, kultūras centra – 500 m, slimnīcas – 900 m tiks veidoti:
 - 1) Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 26 vietām;
 - 2) Specializētās darbnīcas ar 10 vietām;
 - 3) Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 12 vietām.
 - 4) Atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar FT ar 4 vietām
 - 5) Soc.reh. Montessori kabinets un daudzfunkciju terapiju kabinets – 1 vieta

2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām un atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT ar 4 vietām. Pakalpojums tiek veidots Slimnīcas ielā 4, ēka atrodas pilsētas centrā, blakus ārstniecības iestādēm, veikaliem, autoostas, brīvā laika pavadīšanas iestādēm.

3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar 8 vietām. Pakalpojums tiek veidots Zaļā ielā 33, Bauskā dzīvojamo māju masīvā, kur ir viegli pieejams ar sabiedrisko transportu.

Kopējās Bauskas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- **3 984 334,01 EUR;**
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 1 287 162,36 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

9. tabula. Bauskas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Vispārēja tipa pensionāta „Derpele” atjaunošana	2020.gada 30 aprīļa Bauskas novada domes lēmums „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pensionāts "Derpele"” likvidēšanu”, prot. Nr. 11, 27. p. Pansionāta “Derpele” uzdevumi un manta nodota biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” 2020. gada 1.maijā.	Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība personām ar invaliditāti	Izveidoti/pielāgoti sociālie 15 dzīvokļi sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti.	Pašvaldības budžets vai LAT-LIT.

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

10. tabula. Bauskas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
		Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītājs	1
DAC personām ar GRT	26	Sociālais darbinieks Sociālais aprūpētājs/aprūpētājs Sociālais rehabilitētājs Nodarbību vadītājs – interešu izglītības skolotājs	1 1 1 1
Specializētās darbnīcas	10	Nodarbību vadītājs (šūšanas, kokapstrādes) Aprūpētājs-asistents	2 2
		Sociālo pakalpojumu vadītājs	1
DAC bērniem ar FT	12	Sociālais darbinieks Aprūpētājs Sociālais rehabilitētājs Interešu izglītības skolotājs vai sociālais audzinātājs	1 1 1 1
Montesori un daudzfunkciju terapiju kabinets	1	Ergoterapeits Montesori speciālists/ logopēds	1 1
Atelpas brīža pakalpojums	4	Medicīnas māsa vai ārsta palīgs Sociālais audzinātājs Aprūpētājs	1 1 4
Grupu dzīvokļi	16	Sociālais darbinieks Administrators/dežurants Sociālais rehabilitētājs	1 4 1

Atelpas brīdis GRT	4	Aprūpētājs Fizioterapeits	4 1
Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums	8	Sociālais darbinieks Sociālais audzinātājs Sociālais rehabilitētājs Psihologs	1 4 1 1
Papildus darbinieki		Ēku uzraugs Šoferis Apkopēja	1 1 1

2.5 Dobeles novads

Dobeles novadā kopā dzīvo 276 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 29 personām ar GRT un noteikta vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (16), dienas aprūpes centra pakalpojuma (21) un specializētās darbnīcas (26). No Dobelē dzīvojošā 91 bērna ar FT individuālās vajadzības izvērtētas 25 bērniem un 1 bērnam noteikta vajadzība pēc atelpas brīža pakalpojuma un 20 bērniem ar FT - dienas aprūpes centra. Tāpat tika veikts individuālo vajadzību izvērtējums visiem Dobeles BSAC bērniem (20), kuriem kā galvenā vajadzība norādīta nepieciešamība pēc ģimeniskas vides vai ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma.

Plānotās darbības BSAC reorganizācijas plānu īstenošanā, tiks veiktas ar laika nobīdi, jo tā tiks veikta pa pašvaldības budžeta līdzekļiem, aptuveni pēc 2019. gada 30. jūnija.

Pakalpojumu sniegšana tiek plānota sadarbība ar Tērvetes novadu, kas plānot pirt grupu dzīvokļa pakalpojumus personām ar GRT, dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušajiem ar GRT, un Auces novadu, kas plānot pirt grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Dobeles novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 35 vietām (15 labiekārtotas un 20 jaunas), tiks veidots pilsētas centrā Brīvības ielā 11 un 11A, kur vispārējie pakalpojumi ir tiešā tuvumā un viegli sasniedzami.
2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 10 vietām, tiks veidots Ādama ielā 2 (kad.apz.nr. 46010062412002), 2.stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju, kā arī pacēlāju uz 2.stāvu.
3. Specializētās darbnīcas personām ar GRT ar 16 vietām, tiks veidots Ādama ielā 2, 1.stāvā, Dobelē, kas atrodas tiešā Dobeles slimnīcas tuvumā, bet nav funkcionāli ar to saistīts, jo tos atdala zaļā zona un katram objektam ir nodrošināta atsevišķa iebrauktuve un centrālā ieeja no dzīvojamo māju masīva puses. Pakalpojums tiks funkcionāli nodalīts no grupu dzīvokļa pakalpojuma, nodrošinot katram savu ieeju. Pakalpojuma izveide tiešā slimnīcas tuvumā nodrošinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Tāpat pakalpojuma tuvumā ir sporta halle – 170 m, vidusskola – 600 m, veikals – 500m. Katram grupu dzīvoklim būs divas ieejas, tai skaitā viena atsevišķa no ielas puses. Savukārt specializētās darbnīcas tiks veidotas blakus esošā ēkā.

Kopējās Dobeles novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- **1 034 507,00 EUR;**
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 959 860,32 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

11. tabula. Dobeles novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku mazināšana	Uzlabota sociālā riska grupas spēja iekļauties sabiedrībā. Gūta pieredze sadarbojoties Dobeles novada sociālajiem darbiniekiem un Lietuvas speciālistiem	LAT-LIT
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana	Izveidotas un pielāgotas telpas "Atelpas brīža" pakalpojumam, kurš tiek nodrošināts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem	LAT-LIT
Social Quality	Esošā pakalpojuma "Grupu dzīvokļi" grupu dzīvokļi" pieejamības uzlabošana	LAT-LIT
Bērnu aprūpes iestādes „Lejasstrazdi” reorganizācija	Esošās bērnu aprūpes iestādes pārbūve pārveidojot to par dzīvojamo māju un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu atbilstoši reorganizācijas plānā paredzētajam risinājumam.	Pašvaldības budžets

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

12. tabula. Dobeles novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	35	Vadītājs	0,5
		Sociālais darbinieks	0,5
		Sociālais aprūpētājs	1
		Aprūpētāji	5
		Fizioterapeits	1
		Logopēds	1
Grupu dzīvokļi	10	Vadītājs	0,5
		Sociālais darbinieks	0,5
		Sociālais aprūpētājs	4,5
		Psihiatrijas māsa/medmāsa	0,5
		Saimniecības pārzinis	1
		Apkopēja	1
Specializētās darbnīcas	16	Darbnīcas vadītājs	0,5
		Darbu vadītājs	1
		Sociālais rehabilitētājs	0,5
		Sociālais darbinieks	0,5

2.6 Iecavas novads

Iecavas novadā kopā dzīvo 186 personas ar GRT, no kurām izvērtētas 22 personas, kurām noteikta nepieciešamība pēc specializēto darbnīcu pakalpojuma (12), dienas aprūpes centra pakalpojuma (17) un grupu dzīvokļa pakalpojuma (12). Tāpat no 46 bērniem ar FT, kas dzīvo Iecavā, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 22 bērniem ar FT, kuriem identificēta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma (9) un dienas aprūpes centra pakalpojuma (22).

Ņemot vērā plānoto pakalpojumu attīstību Bauskas pilsētā, Iecavas novads plāno pirkt specializēto darbnīcu pakalpojumus personām ar GRT, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojumus personām ar GRT no Bauskas novada.

Papildus izvērtētajām personām ar GRT vēl vismaz 8 personām ar GRT identificēta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Iecavas novada pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību veidot bērniem ar FT dienas aprūpes pakalpojumu, tomēr ņemot vērā to, ka izvērtētie bērni ar FT pašlaik mācās specializētajās skolās un mācību laikā dienas aprūpes centrs nav nepieciešams, dienas aprūpes centra izveide ir atlikta līdz brīdim, kad būs pieejami nepieciešamie finanšu resursi. Pašvaldība apsver iespēju pēc vajadzības DAC bērniem ar FT līdz pakalpojums nav pieejams Iecavā, iepirkt to no Bauskas novada.

Lai nodrošinātu personu ar GRT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Iecavas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 25 vietām. Pakalpojums tiks veidots Baldones ielā 65, Iecavā, dzīvojamo māju masīvā, bibliotēka – 2,1 km, kultūras nams – 2 km, veselības centrs un sociālais dienests – 1,5 km. Perspektīvā plānots, ka šeit, iespējams, būs amatnieku darbnīcas, kā arī fizioterapijas, rehabilitācijas telpas, kas būs labs pakalpojumu papildinājums personām ar GRT. Tā būs vieta kur dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar GRT.
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT – 1 pakalpojuma sniegšanas vieta. Pakalpojums tiks veidots Baldones ielā 65, Iecavā, dzīvojamo māju masīvā, bibliotēka – 2,1 km, kultūras nams – 2 km, veselības centrs un sociālais dienests – 1,5 km.

Kopējās Iecavas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 770 981,06 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 571 982,85 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

13. tabula. Iecavas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
<p>“Sociālā partnerība - sociāli neaizsargātu cilvēku integrācija kopienas dzīvē”</p> <p>Social partnership - integration of socially vulnerable people into community life (Social Life, LLI-344) 2018-2019</p>	<p>Projekta ietvaros plānots radīt jaunus sociālos pakalpojumus (rehabilitācija/fizioterapija) uzlabot esošos sociālos pakalpojumus (tehniskie palīg līdzekļi, mājas aprūpei un atbalsta grupām - ar pacēlāju aprīkota automašīna) iegādājoties atbilstošu aprīkojumu, īstenot seminārus un apmācības sociālajiem darbiniekiem</p>	<p>Pārrobežu sadarbības programmas Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014.-2020. gadam</p>

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

14. tabula. Iecavas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	25	Sociālais rehabilitētājs Sociālais darbinieks Aprūpētājs DAC vadītājs	2 1 1 1

2.7 Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsētā kopā dzīvo 730 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 26 personām, kurām noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa (20), dienas aprūpes centra (25) un specializētās darbnīcas pakalpojuma (9). No 235 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 58 bērniem ar FT, kuriem noteikta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma (12), dienas aprūpes centra (15), sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (pielāgots peldbaseins - 28, Montessori - 15). Tāpat tika veikts individuālo vajadzību izvērtējums 46 Jelgavas BSAC esošajiem bērniem, kuriem noteikta nepieciešamība pēc audžuģimenes vai ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (25).

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2018. lēmumu Nr.13/8 ar 01.01.2019. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs" ir likvidēta sakarā ar bērnu skaita samazināšanos iestādē. Iestāde ir pievienota Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" kā funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, arhīva un lietvedības pārņēmējai. Bērnu skaita samazināšanos ir veicinājuši vairāki būtiski aspekti – gan valsts īstenotā sabiedriskā kampaņa, kuras mērķis ir popularizēt citu ārpusģimenes aprūpes formu attīstību, gan audžuģimeņu apmācība un audžuģimeņu kustības aktivitātes valstī. Ar 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" ir palielināts valsts sniegtais atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm. No 01.09.2017. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir spēkā norma, kas nosaka konkrētāku bāriņtiesu, sociālo dienestu un ilgstošas sociālās aprūpes centru sadarbību (12.panta (23) daļa nosaka: "Laikā, kamēr bez vecāku gādības palikušais bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālais dienests ne retāk kā reizi trijos mēnešos par bērnu, kas ir jaunāks par trim gadiem, un ne retāk kā reizi sešos mēnešos par bērnu, kas ir vecāks par trim, bet jaunāks par 18 gadiem, sniedz informāciju bāriņtiesai un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai par sociālo darbu, kas veikts, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē. Informācijas sniegšanai un saņemšanai izmanto Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu."). Ņemot vērā minēto, ir bijusi veiksmīga sadarbība starp Jelgavas pilsētas Bāriņtiesu, Jelgavas sociālo lietu pārvaldi un bijušo Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centru, ar mērķi atrast bērniem citu ārpusģimenes pakalpojuma formu (audžuģimene vai aizbildniecība). Tāpat DI projekta ietvaros katrs bērns, ņemot vērā viņa vajadzības, tika izvērtēts un tam tika izstrādāts Individuālais atbalsta plāns. Piemērotākais pakalpojums šiem bērniem tika noteikts - cita ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma forma (audžuģimenes, aizbildniecība), kas arī veiksmīgi tika realizēts – bērni atraduši audžuģimenes vai paņēmti aizbildniecībā vai arī tikuši adoptēti. Ņemot vērā izmainījušos situāciju, tiek prognozēts, ka ĢVPP būs nepieciešams ne vairāk kā 8 bērniem, tāpēc kā atbilstošākais risinājums tiek noteikts ĢVPP izveide ar vietu skaitu 8.

Attiecībā uz peldbaseina pielāgošanas pieejamību bērniem ar FT no pašreiz izvērtētajiem bērniem ar FT (kopā - 55 bērni, 2019.gadā vēl plānots izvērtēt 25 bērnus ar FT) ūdens procedūras (ietver sevī pērļu vannas bērniem ar FT līdz 11 gadiem, ūdens masāžas vecākiem bērniem) ir noteiktas kopā 10 bērniem, tajā skaitā 4 bērniem līdz 12 gadiem, 6 bērniem no 13-18.g.

Ņemot vērā to, ka iepriekš plānotā sociālās rehabilitācijas infrastruktūra - 6.vidusskolas peldbaseina pielāgošana prasa daudz lielākus finansiālus ieguldījumus, nekā sākotnēji plānots un pielāgošana nenozīmē tikai pacēlāja iegādi un uzstādīšanu, bet visas ēkas vides pieejamības nodrošināšanu (baseins atrodas 2.stāvā, cilvēks riteņkrēslā uz to nokļūt nevar, nav lifta, ir vairāki dažāda līmeņa pakāpieni u.c.), kas prasa daudz lielāku finanšu ieguldījumu, pašvaldība ir izvēlējusies alternatīvu risinājumu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveidei. Šis risinājums prasīs mazākus finansiālos ieguldījumus, jo veicot vides pieejamības uzlabojumus pirmsskolas izglītības iestādē "Kāpēcīši", Ganību iela 66, Jelgavā, iespējams nodrošināt pakalpojumu bērniem ar FT vecumā līdz 12 gadiem. Savukārt, bērniem vecumā no 13-18 gadiem pakalpojumu paredzēts iepirkt no tuvākajiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari").

Ņemot vērā lielo mērķa grupas personu skaitu pašvaldībā, plānojot infrastruktūras attīstību, pašvaldība pamatā orientējas uz savu iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanu, tomēr tiek plānota arī sadarbība ar Ozolnieku un Jelgavas novadiem. Ozolnieku novads plāno pirkt atelpas brīža pakalpojumu un specializēto darbnīcu pakalpojumu, Jelgavas novads - sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT (peldbaseins).

Lai nodrošinātu personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Jelgavas pilsētā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Zirgu ielā 47A, Jelgavā, kas ir izvietots pilsētas dzīvojamo māju rajonā un ir viegli pieejams. Tāpat pakalpojuma tuvumā ir nepieciešamie veselības, izglītības un citi pakalpojumi. Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā tiks veidoti pakalpojumi:
 - 1) Dienas aprūpes centra pakalpojums - bērniem ar FT 7 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 18 vietas;
 - 2) Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – viena Montessori istaba bērniem ar FT;
 - 3) Atelpas brīža pakalpojuma izveide bērniem ar FT ar 10 vietām;
 - 4) Dienas aprūpes centra pakalpojums – pilngadīgām personām ar GRT 15 vietām (5 jaunas un 10 labiekārtotas).
2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām. Pakalpojums tiks veidots Stacijas ielā 13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi (dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m). Vienā ēkā atradīsies grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas pakalpojums, bet katram pakalpojumam būs sava ieeja.
3. Specializētās darbnīcas ar 15 vietām. Pakalpojums tiks veidots Stacijas ielā 13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi (dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m, dienas aprūpes centrs – 500 m, grupu dzīvoklis – 10 m).
4. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojums – 8 vietas. Pakalpojums tiks veidots Stacijas ielā 13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi (dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m, izglītības iestādes (pirmsskolas – 5 m, pamatskolas – 400 m, vidējās izglītības – 200 m, augstākās – 1,5 km). Pakalpojumam tiks nodrošināta atsevišķa ieeja, izmantojot RFID-kartes. Šāds tehniskais risinājums nepieļaus nesaderīgu klientu grupu atrašanos vienuviet, vienlaikus nodrošinot, ka katram ēkā izvietotam pakalpojumam ir sava ieeja un nav kopīgu koplietošanas telpu (virtuve, tualetes, nodarbību telpa utt.).
5. Dienas centrā "Atbalsts" pilngadīgām personām ar GRT (turpmāk – DAC) papildus 30 esošajām klientu vietām tiks izveidotas 5 jaunas vietas. Ņemot vērā, ka DAC pēc rekonstrukcijas tiks paplašināts, tā darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas papildus 2 slodzes (aprūpētājs un sociālais aprūpētājs). DAC pakalpojums tiks veidots Stacijas ielā 13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi (dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m).
6. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – peldbaseina pielāgošana bērniem ar FT. Infrastruktūras pielāgojumi tiks veikti pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši", Ganību iela 66, Jelgavā. Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši" atrodas viegli pieejamā vietā gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu.

Kopējās Jelgavas pilsētas plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- **5 955 978,41 EUR;**
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 2 334 574,99 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

15. tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
--------------------	----------------------	-------------------

Ēkas Stacijas ielā 13 energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve	Ēkas pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana, pacēlāja un vertikālā invalīdu lifta izbūve, teritorijas labiekārtošana, rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana. Mācību virtuves izbūve un ierīkošana, socializācijas telpas ierīkošana	Pašvaldība, ES fondi
Naktspatversmes infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Ventilācijas un siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija, telpu remontdarbi un virtuves izbūve	Pašvaldība, ES fondi
Mobilās vienības izveide personām ar funkcionāliem traucējumiem	Specializētā autotransporta iegāde - 2 vienības, personāla piesaiste	Pašvaldība, ES fondi
Reģionāla sociālās rehabilitācijas centra izveidošana no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām, atkarību izraisošu vielu lietotājiem un viņu tuviniekiem.	Centra izveide un aprīkošana	Pašvaldība, ES fondi
SAM 4.2.2.pasākuma projekta "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana"	Ēkas pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	ERAF

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

16. tabula. Jelgavas pilsētā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT (Integra)	25	<u>Esošie speciālisti:</u>	
		Sociālais darbinieks	1
		Sociālais aprūpētājs	2
		Aprūpētājs	1
		<u>Vēl nepieciešamie speciālisti:</u>	
		Aprūpētājs	3
		Sociālais aprūpētājs	1
		Ergoterapeits	1
Specializētās darbnīcas	15	Sociālais aprūpētājs (viens var būt arī speciālais pedagogs)	2
		Asistents	2
		Ergoterapeits	1
		Nodarbību vadītājs – interešu izglītības skolotājs (sveces, koks, rotaļlietu gatavošana u.c.)	2
Grupu dzīvokļi	16	Sociālais darbinieks	1
		Sociālais rehabilitētājs	1
		Aprūpētāji	7

		Aprūpētājs–pavadonis	1
DAC pilngadīgām personām ar smagiem FT (Harmonija)	15	<u>Esošie speciālisti:</u>	
		Sociālais darbinieks	1
		Sociālais aprūpētājs	1
		Asistents	3
		Aprūpētājs	2
		Ergoterapeits	1
		<u>Vēl nepieciešamie speciālisti:</u>	
		Sociālais aprūpētājs	1
		Aprūpētājs	1
Atelpas pakalpojums brīža	10	Sociālais darbinieks	1
		Aprūpētājs	4
		māsas palīgs	1
		Interesu izglītības skolotājs vai sociālais audzinātājs	1
Ģimeniskai pietuvināts pakalpojums videi	8	Vadītājs	1
		Sociālais darbinieks	1
		Sociālais aprūpētājs	1
		Sociālais audzinātājs	1
		Aprūpētājs	4,5
Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – Montessori istaba bērniem ar FT	1	Pedagogs ar tiesībām izmantot Montessori metodi	2
		Psihologs	1
Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra peldbaseina pielāgošana	1	Speciālists, kurš ir kompetents peldēšanā, apmācīts 1.palīdzības sniegšanā (spēj reaģēt ārkārtas situācijā)	1
		Treneris	1
		Fizioterapeits	1
DAC personām ar GRT (Atbalsts)	35	<u>Vēl nepieciešamie speciālisti:</u>	
		Sociālais aprūpētājs	1
		Aprūpētājs	1

2.8 Jelgavas novads

Jelgavas novadā kopā dzīvo 347 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 46 personām ar GRT. Izvērtējuma rezultātā noskaidrota vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma 24 personām, dienas aprūpes centra pakalpojuma 12 personām un specializētās darbnīcas 16 personām.

No kopā novadā esošajiem 95 bērniem ar FT, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 34 bērniem ar FT. Izvērtējumos identificēta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma 20 bērniem ar FT, sociālās

rehabilitācijas pakalpojumi (peldbaseins – 24, reitterapija – 24, mūzikas terapija – 22, Montessori terapija – 24).

Montessori terapiju un peldbaseina pakalpojumus Jelgavas novads plāno pirkt no Jelgavas pilsētas.

Tāpat projekta ietvaros veikta visu (16) Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Eleja" ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kuriem noteikta nepieciešamība pēc ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanas.

Plānotās darbības BSAC reorganizācijas plānu īstenošanā, tiks veiktas ar laika nobīdi, pēc DI plāna apstiprināšanas aptuveni pēc 2018. gada 30. jūnija.

Izvērtējot pašvaldībai pieejamo finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros un kopējo mērķa grupu skaitu un struktūru, kā prioritāri noteikta pakalpojumu izveide personām ar GRT un BSAC reorganizācija. Pakalpojumus bērniem ar FT plānots attīstīt atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām un piesaistot citus finanšu avotus.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas Jelgavas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 12 vietām pakalpojumā;
2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām;
3. Specializētā darbnīca ar 16 vietām.

Ņemot vērā, Jelgavas novada ģeogrāfiskā izvietojuma īpatnības (novadam nav sava ģeogrāfiskā centra), pakalpojuma izveides vieta izvēlēta izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo infrastruktūru, kas izvietota apdzīvoto vietu centros, kur pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi iedzīvotājiem. Pakalpojumi tiks veidoti, Kalnciema centrā, Draudzības ielā 3, pakalpojumu tuvumā (aptieka - 200 m, doktorāts – 10 m, veikals – 130 m, vidusskola – 500 m, kultūras nams – 200 m). Izstrādājot tehnisko projektu izvēlēti risinājumi, lai nodrošinātu, ka pakalpojumi viens no otra ir nodalīti. Katram pakalpojumam ir izplānots savs ieejas punkts.

Objektā papildus projekta aktivitātēm par pašvaldības finansējumu tiks sakārtots doktorāts un nodrošināta veselības aprūpes pieejamība.

4. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar 12 vietām.

Pasākuma ietvaros Draudzības ielā 12-87, Kalnciemā tiks izveidotas 4 vietas un Lietuvas ielā 19, Elejā, tiks izveidotas 8 vietas. Esošās Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja" reorganizācijas laikā tiks slēgta Jauniešu māja un likvidēta kā pakalpojums. Pēc likvidācijas, tiks veikta ēku rekonstrukcija un izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, kurā dzīvos 8 dažāda vecuma bērni.

Esošajās pakalpojuma vietās – Elejā, Parka 11 paliks BSAC bērni, kas nav iekļauti DI projektā un tiks izvietoti atbilstoši vietu skaitam konkrētajā pakalpojuma sniegšanas vietā, ievērojot ģimenes modeli, t.i. - vienas ģimenes bērni netiks šķirti. Jaunās pakalpojuma sniegšanas vietas atrodas novada ciemu centros, kur ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi, kā arī kursē sabiedriskais transports un skolēnu autobuss.

Kopējās Jelgavas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- **1 714 452,54 EUR;**
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 1 148 322,08 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

17. tabula. Jelgavas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Dienas centra izveide Dorupes ciemā	Pašvaldības pakalpojumu pieejamība tuvāk iedzīvotājam	Pašvaldības budžets
Sociālā iekļaušana ilgtspējīgām kopienām Ziemeļvalstu - Baltijas reģionā (Social inclusion for sustainable communities in the Nordic - Baltic region)	Starpinstitucionālās sadarbības vienības kapacitātes stiprināšana darbam ar ģimenēm ar bērniem	Ziemeļvalstu ministru padome
Sociālo pakalpojuma paplašināšana, pakalpojuma attīstība no atkarībām cietušiem jauniešiem		Pašvaldības budžets
Dienas centra telpu atjaunošana un aprīkošana Jelgavas iela 19, Līvberze	Fizioterapijas telpas remonts (grīdas ieklāšana, kosm.), elektroinstalācijas, ventilācijas, u.c. ierīkošana, WC, trenāžieru zāles aprīkošana, biljarda, novusa galdu iegāde	Pašvaldības budžets
Doktorāta telpu izbūve un ēkas rekonstrukcija Vilces muižas kalpu māja (Skolas iela 8)	Nepieciešams izbūvēt MK noteikumiem atbilstošas doktorāta telpas un rekonstruēt ēku, t.sk. jumtu, komunikācijas u.c. TP izstrāde + autoruzraudzība. Būvuzraudzība	Pašvaldības budžets
SARC Eleja Lietuvas 19 teritorijas labiekārtošana	Žoga izbūve, celiņu izbūve, apgaismojuma, LŪK, ūdensapgāde, labiekārtošana	Pašvaldības budžets
SARC Eleja ēkas energoefektivitāte un rekonstrukcija, Lietuvas ielā, 19a	Senioru ēkas renovācija, t.sk. inženierkomunikāciju nomaiņa, ēkas energoefektivitāte, telpu pārplānošana, 2. stāva izbūve	Pašvaldības budžets
Aktivitāšu centra "Līvberze" Vārpas ciemā energoefektivitāte un teritorijas labiekārtošana	Ēkas energoefektivitāte, jaunas apkures sistēmas izveide, pāreja no malkas apkures uz granulu apkuri. Rotaļu laukuma, pievedceļa izbūve.	Pašvaldības budžets
Sesavas pagasta „Atmodas” rekonstrukcijas II kārtā, aprīkošana, teritorijas labiekārtošana	Elektrības pievads, komunikācijas, mēbeļu, pamatlīdzekļu un inventāra iegāde, teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, stāvlaukuma izbūve	Pašvaldības budžets
Aktivitāšu centra "Tīreji" teritorijas labiekārtošana	Bērnu rotaļu laukuma izveide, teritorijas labiekārtošana/	Pašvaldības budžets
Valgundes pagasta Vītoļu ciema aktivitāšu centra izveide, aprīkošana		Pašvaldības budžets
Vilces pagasta aktivitāšu centra izveide Ziedkalnes ciematā		Pašvaldības budžets
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība tuvāk dzīvesvietai	ģimeņu asistentu apmācība, atbalsta pasākumi, supervīzijas. Pakalpojuma izveide	Pašvaldības budžets
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana	Pakalpojumu attīstīšana dažādām mērķgrupām	Pašvaldības budžets

Mežciema aktivitāšu centra izveide un aprīkošana, teritorijas labiekārtošana		Pašvaldības budžets
Personu ar speciālām vajadzībām un citu sociālā riska grupu personu integrācijas pasākumi	Grupu dzīvokļu izbūve, aprīkojums; tehniskie palīgīdzekļi; īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa (gultas); pakalpojumi dementām personām;	Pašvaldības budžets
Daudzfunkciju centru izveide novada ciemos	Izveidoti pakalpojumu centri atbilstoši centra pakalpojumu līmenim, higiēnas centri	Pašvaldības budžets
Aktivitāšu centra "Birztaliņas" ēkas remontdarbi	Jumta seguma maiņa	Pašvaldības budžets
Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma pilngadīgām personām izveide	Jauna SARC izveide Jelgavas novadā	Pašvaldības budžets
Proti un dari	Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apgūvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.	SAM 8.3.3. ESF
SARC Kalnciems ēkas remonts un teritorijas labiekārtošana	Teritorijas labiekārtošana, iežogošana, ēkas jumta maiņa, kāpņu remonts	Pašvaldības budžets
Vides pieejamības uzlabošana sociālo pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai	Infrastruktūras uzlabojumi, t.sk. pacelāji, kāpņu renovācija pieejamībai, u.c. vides pieejamības uzlabošanas elementi	Pašvaldības budžets
SARC Eleja funkcionālo gultu iegāde	funkcionālo gultu iegāde	Pašvaldības budžets
Ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana SARC Staļģene	Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, lekštelpu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana	Pašvaldības budžets
Sociālās atstumtības mazināšanai un pakalpojumu attīstībai DAC (kopā ar Alītu)+ sociālo darbinieku pieredzes apmaiņa un apmācības	Aktivitāšu centra "Līvberze" Vārpas ciemā telpu atjaunošana un labiekārtošana, apmācības un pieredzes apmaiņa	Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Ilgstošās aprūpes pakalpojumu uzlabošana	Sociālo pakalpojumu dažādošana	Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
HEALTH HOUSES (Veselības istabas)	Sociālo pakalpojumu dažādošana	Baltic Sea Region

NEW SKILLS , Nr.LLI-404/ Social inclusion of disabled person into the labour market	Personām ar īpašām vajadzībām iekļaušana darba tirgū, mentoru apmācība, sadarbībā vietējiem uzņēmējiem un biedrībām	Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
FOR BETTER HEALTH (Labākai veselībai)	Aptauja par starpnozaru sadarbību veselības veicināšanā. 2018. gadā paredzēt sēklas naudu projekta sagatavošanai	Interreg BSR

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

18. tabula. Jelgavas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	12	Sociālais rehabilitētājs vai cits speciālists	1,2
		Sociālais darbinieks	0,6
		Sociālais aprūpētājs	0,6
		DAC vadītājs	0,30
Specializētās darbnīcas	16	Darbu vadītājs	1
		Sociālais rehabilitētājs	0,5
		Sociālais darbinieks	0,5
		Darbnīcas vadītājs	0,5
Grupu dzīvokļi	16	Sociālais darbinieks	0,5
		Aprūpētājs	3,04
		Sociālais aprūpētājs/sociālais rehabilitētājs	0,75
		Grupas dzīvokļu vadītājs	0,5
Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums	12	Iestādes vadītājs	0,5
		Sociālais darbinieks	1
		Sociālais pedagogs	0,5
		Psihologs –	0,5
		Sociālais aprūpētājs	4
		Aprūpētājs	4

2.9 Jēkabpils pilsēta

Jēkabpils pilsētā dzīvo 168 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 personām. Izvērtējumos identificēta vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (5) personām, dienas aprūpes centrs (15) un specializētās darbnīcas (5). Papildus vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma identificēta vēl vismaz 1 personai ar GRT.

No kopā 99 bērniem ar FT Jēkabpilī, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 23 bērniem, kuros noskaidrota nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma (8) un dienas aprūpes centrs (23), sociālas rehabilitācijas pakalpojumi - fizioterapija (20), ergoterapija (19), multisensorā terapija (3) Montessori terapija (5).

Pakalpojumu sniegšanā tiek plānota sadarbība ar Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Salas un Aknīstes novadiem. Jēkabpils novads plāno pirkt DAC pakalpojumu bērniem ar FT (3), DAC pakalpojumu personām ar GRT (6), grupu dzīvokļa pakalpojumu (1). Krustpils plāno pirkt DAC pakalpojumu bērniem ar FT (13), DAC personām ar GRT (13) un grupu dzīvokli (4). Aknīstes novads pirks DAC pakalpojumu

bērniem ar FT (3) un specializētās darbnīcas pakalpojumu (4). Savukārt Viesītes novads plāno pirkt DAC pakalpojumu bērniem ar FT (6), bet Salas novads - DAC personām ar GRT (1).

Savukārt atelpas brīža pakalpojumu Jēkabpils pilsēta plāno pirkt no Salas novada.

Lai nodrošinātu personu ar GRT, bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Jēkabpils pilsētā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 30, no jauna izveidojot 14.
2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 25 vietām.
3. Specializēto darbnīcu pakalpojums ar 15 vietām.
4. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT: 1 pakalpojuma sniegšanas vieta. Tiks izveidota multisensorā istaba, ergoterapijas istaba un fizioterapijas istaba, Montessori istaba, mūzikas terapijas istaba un silto smilšu terapijas istaba. Pakalpojumi tiks veidoti Jēkabpils pilsētā, Jaunajā ielā 39i, kur ir pieejami nepieciešamie vispārējie pakalpojumi (slimnīca – 1,6 km, poliklīnika – 1,7 km, tautas nams – 1,7 km, pilsētas pašvaldība – 1,4 km, pasta nodaļa – 1,3 km, aptieka – 300 m).
5. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām. Pakalpojums tiks veidots dzīvojamo māju rajonā Jēkabpils pilsētā Brīvības ielā 286a. Tā ir daudzdzīvokļu māja, kur plānots izveidot grupu dzīvokļus, Šobrīd šajā ēkā atrodas sociālie dzīvokļi, kurus plāno pārcelt uz citu mikrorajonu. Ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi (slimnīca un poliklīnika – 400 m, veikals – 200 m, DAC – 2,2 km, stadions – 300 m).

Kopējās Jēkabpils pilsētas plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 1 772 435,35 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums -1 247 941,50 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

19. tabula. Jēkabpils pilsētas pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	JRS ambulatorās daļas renovācija JRS 5-stāvu korpusa tehnisko telpu renovācija JRS 5-stāvu korpusa piebūve Jauna operāciju zāles aprīkojuma iegāde Austrumlatvijas perinatālās aprūpes centra iekārtu atjaunošana Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas iekārtu atjaunošana Stacionāra diagnostikas un ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu atjaunošana Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas aprīkojuma un iekārtu iegāde Infekciju nodaļas pārbūve par tiesu medicīnas nodaļu, slimnīcas morgu Administrācijas un grāmatvedības ēku renovācija ar siltināšanu JRS teritorijas pārplānošana un labiekārtošana ar apgaismojuma un lietus ūdens savākšanas ierīkošanu Pieredzes apmaiņas braucieni 17.13. Informācijas tehnoloģiju risinājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešana, datortīklu atjaunošana.	Pašvaldības budžets un ERAF.
Jēkabpils Nakts patversmes rekonstrukcija	Jēkabpils Nakts patversmes rekonstrukcija	Pašvaldības budžets.

Atskurbtuves izveide Jēkabpilī	Atskurbtuves telpu ierīkošana	Pašvaldības budžets.
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana	Aprīkotas vannas istabas un pacēlāju sistēmas ierīkošana Dienas aprūpes centrā Lifta ierīkošana pie Dienas aprūpes centra ēkas Pieredzes apmaiņas braucienu un speciālistu apmācību organizēšana sadarbībā ar Baltkrievijas partneri	Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programma

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

20. tabula. Jēkabpils pilsētā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	14	Sociālais rehabilitētājs Sociālais darbinieks Aprūpētājs DAC vadītājs	2 1 1 1
DAC bērniem ar FT	25	Speciālists atbilstoši DAC nodarbību specifikai	2
Specializētās darbnīcas	15	Darbnīcas vadītājs Darbu vadītājs Sociālais rehabilitētājs Sociālais darbinieks	0,5 1 0,5 0,5
Grupu dzīvokļi	16	Sociālais darbinieks Aprūpētājs Sociālais aprūpētājs/sociālais rehabilitētājs Grupu dzīvokļu vadītājs	0,9 3,04 1,3 0,9
Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT: multisensorā istaba; ergoterapijas istaba; fizioterapijas istaba; Montessori istaba; Silto smilšu terapijas istaba; Mūzikas terapijas istaba	1	Multisensorās istabas speciālists Ergoterapeits Fizioterapeits Montessori pedagogs Silto smilšu terapijas speciālisti Mūzikas terapeits	1 1 1 1 1 1

2.10 Jēkabpils novads

Jēkabpils novadā kopā dzīvo 48 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 6 personām, kurām identificēta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma personām ar GRT (6) un pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (1). No novadā esošiem 16 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 5 bērniem ar FT, kuros identificēta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma bērniem ar FT (3).

Nemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Jēkabpils novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies mērķa grupas personām pakalpojumu pirkšanu no Jēkabpils pilsētas, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos.

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu:

21. tabula. Jēkabpils novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana sociālās aprūpes nama "Mežvijas" iemītniekiem Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.	Labiekārtota teritorija pie Sociālās aprūpes nama "Mežvijas", uzstādot nojumi, āra trenāžierus, nomainot laukuma segumu, izvietojot labiekārtojuma elementus un ierīkojot apstādījumus.	Pašvaldības budžets un LEADER.

2.11 Kokneses novads

Kokneses novadā kopā dzīvo 41 persona ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 2 personām. Abām izvērtētajām personām ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. No novadā dzīvojošajiem 23 bērniem ar FT, izvērtēti ir 12 bērni, no kuriem 8 norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Papildus izvērtētajām personām, dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamība identificēta vēl vismaz 4 pašvaldībā dzīvojošām personām ar GRT.

Nemot vērā Kokneses novada sociālā dienesta veikto atkārtoto situācijas izvērtēšanu, secināts, ka:

- 1) Apkopojot bērnu ar FT vecāku iesniegumus par pakalpojumu nodrošināšanu, konstatēts, ka tikai vienā gadījumā ir lūgts DAC pakalpojums, un arī šajā gadījumā tikai vasaras periodam. Līdz ar to secināts, ka nodrošināt pilnvērtīgu DAC darbību un veidot šādu pakalpojumu bērniem ar FT nav aktuāli. Mācību periodā bērni tiek nodarbināti skolā un pēcpusdienā dažādās ārpusstundu nodarbībās. Nepieciešamības gadījumā skola arī vasaras periodā varētu veidot dažādas bērnu vasaras nometnes vai citāda veida aktivitātes, izmantojot skolas telpas un infrastruktūru.
- 2) Apkopojot pieaugušo personu ar GRT vajadzības un izstrādātajos atbalsta plānos minēto, konstatēts, ka abām projekta ietvaros izvērtētajām personām ar GRT būtu vēlams DAC pakalpojums, tomēr šobrīd vēlmi veikt DAC ikdienas apmeklējumu nav izteikusi neviena no šīm personām. Sociālā dienesta telpās divas reizes mēnesī notiek personu ar invaliditāti grupas nodarbības, kuras apmeklē personas ar dažāda veida invaliditāti. Viena no izvērtētajām personām ar GRT asistenta pavadībā šīs nodarbības apmeklē. Aptaujājot vēl citas šīs mērķgrupas personas, secināts, ka veidot atsevišķu DAC pilngadīgām personām ar GRT, nav aktuāli.

Atbilstoši panākta vienošanās starp Kokneses un Pļaviņu novadu, ka nepieciešamības gadījumā DAC pakalpojumus personām ar GRT un bērniem ar FT tiks nodrošināti Pļaviņu novada pašvaldības izveidotajā infrastruktūrā, kura atbilstoši palielinājusi plānoto vietu skaitu 9.3.1.1.pasākuma ietvaros izveidojamajos pakalpojumos. Nokļūšanai uz DAC Pļaviņās iespējams izmantot sabiedrisko transportu, kas kursē no rītiem un pēcpusdienās. Ja persona saņem valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu, tad šo personu uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ pavadīs asistenti, kuri par to saņems atlīdzību. Tāpat pašvaldība nepieciešamības gadījumā plāno nodrošināt personām pašvaldības transportu nokļūšanai uz /no pakalpojuma sniegšanas vietas Pļaviņās.

Projekta ietvaros veikts arī Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" (ĢAC "Dzeguzīte") ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu (21) individuālo vajadzību izvērtējums, kuriem tika noteikta nepieciešamība pēc ģimeniskas vides vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanas.

Labklājības ministrijai, uzlabojot atbalsta sistēmu adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem, Kokneses novada domes ĢAC "Dzeguzīte" strauji samazinājies sniegtā "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar

bērniem” pakalpojuma pieprasījums - 2016. gada 6. decembrī pakalpojumu sniedza 21 ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam, bet 2020.gada 20.janvārī - 6 bērniem, no kuriem neviens nav Kokneses pašvaldības bērns. Pašvaldība, izvērtējot situāciju un, veicot detalizētus aprēķinus, secināja, ka plānoto pakalpojumu izmaksas ir nesamērīgi dārgas un atstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu. Dārgo izmaksu dēļ nebūs iespēja nodrošināt pakalpojuma ilgtspēju nākotnē, jo pašvaldības, kas pakalpojumu šobrīd pārņem, nespēs to apmaksāt.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Kokneses novada dome ar 2020.gada 27.janvāra lēmumu Nr.6.7, atsakās no 9.3.1.1. pasākuma projekta īstenošanas un ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides.

Pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

22. tabula. Kokneses novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un supervīziju nodrošināšanai sociālā darba speciālistiem novadā	Aprīkojuma iegāde, supervīziju organizēšana.	Pašvaldības budžets.
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” teritorijas labiekārtošana un žoga izbūve	Teritorijas labiekārtošana un žoga izbūve.	Pašvaldības budžets un ES un citu ārējo fondu finansējums
Pasākumi Kokneses novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei, projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei")	Veselību veicinoši pasākumi iedzīvotājiem, semināri, nodarbības u.c.	ESF/SAM 9.2.4.
Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Kokneses novada Iršu pagastā”.	Ēkas siltināšanas pasākumi	SAM 4.2.2. pasākums

2.12 Krustpils novads

Krustpils novadā kopā dzīvo 90 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 13 personām. Izvērtējumos identificēta vajadzība pēc DAC personām ar GRT (13) un grupu dzīvokļa (4). No pašvaldībā dzīvojošiem 22 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 13 bērniem, kuriem identificēta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma (13) un atelpas brīža pakalpojuma (6).

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī, samērojot vajadzības un izmaksas, Krustpils novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu no Jēkabpils pilsētas un Salas novada, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos.

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

24. tabula. Krustpils novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Mobilās brigādes izveide	Mazināt sociālo atstumtību. Nodrošināt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību. Optimizēta sociālās aprūpes sniegšanas kvalitāte.	Pašvaldības budžets un ES fondi

Dienas centra izveide Krustpils novadā	Izveidots dienas centrs Krustpils novadā	Pašvaldības budžets un ES fondi
Rehabilitācijas centra izveide bērniem un jauniešiem ar smagiem un vidēji smagiem kustību traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem uz Antūžu speciālās internātpamatskolas bāzes	Rekonstruēta ēka, veicot piebūvi, ierīkots aprīkojums rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai	Pašvaldības budžets un ES fondi
Uzlabot PA Jaunāmuiža infrastruktūru un pilnveidot pakalpojumu klāstu	Uzlabota PA "Jaunāmuiža" infrastruktūra	Pašvaldības budžets un ES fondi
Vides pieejamības uzlabošana sociālo pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai	Uzlabota vides pieejamība uzlabošana sociālo pakalpojumu sasniedzamībai	Pašvaldības budžets un ES fondi

2.13 Neretas novads

Neretas novadā dzīvo 134 personas ar GRT, no kurām izvērtētas ir 7 personas. 6 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma, 7 personām ir nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums, bet 2 personām - specializēto darbnīcu pakalpojums. No novadā dzīvojošajiem 12 bērniem ar FT, izvērtēti ir 3 bērni, visiem izvērtētajiem bērniem ir nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšana personām ar GRT tiek plānota kopā ar Viesītes novadu, kas pakalpojumu iegādāsies no Neretas novada. Lai nodrošinātu specializēto darbnīcu pakalpojumu, Neretas novads to pirks no Aizkraukles novada pašvaldības.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Neretas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 7 vietām. Pakalpojums tiks izveidots esošajā Jauniešu centrā (adrese: Bērnu dārzs 2, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads) pielāgojot nodarbību grafiku atbilstoši personu ar GRT vajadzībām. DAC izveide Jauniešu centrā dos iespēju cilvēkiem ar GRT aktīvāk un labāk iekļauties sabiedriskajā dzīvē. Ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi (veikals – 300 m, bibliotēka un Saieta nams ar daudzveidīgiem kultūras pasākumiem – 200 m).

2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 3 vietām.
3. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 7 vietām.

DAC pakalpojums bērniem ar FT un grupu dzīvokļi personām ar GRT tiks veidoti adresē: Sproģu skola, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, kas ģeogrāfiski atrodas tuvāk pārējām apdzīvotām vietām (atrodas 13,2 km attālumā no Neretas centra, Ēka atrodas pievilcīgā vietā šosejas Rīga - Daugavpils malā. Attālums līdz Rīgai ir 110 km, bet attālums līdz Neretas novada centram tikai 13,2 km. Uz minēto objektu no Neretas var aizbraukt 15 minūtēs, bet līdz Rīgai vai Jelgavai no Sproģu skolas var aizbraukt 1st un 40 minūtēs. Ērta satiksme ir ar novada centru, papildus sabiedriskajam transportam kursē arī pašvaldības transports Sproģi – Nereta – Sproģi (pārvadā skolniekus),

	kurā nepieciešamības gadījumā būs vieta arī personām ar GRT, kurām būs nepieciešams nokļūt Neretā. 2018. gada vasarā šosejas klājums tika atjaunots. Pirms dažiem gadiem ēkai ir nomainīti jumts un nomainīti logi. Pārējā ēkas daļā plānots veidot dienesta viesnīcu un dzīvokļus. Ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi (veikals – 300 m, bibliotēka un Saieta nams ar daudzveidīgiem kultūras pasākumiem– 200 m, Jauniešu centrs ar treniņu zāli - 300 m).
--	--

Kopējās Neretas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 111 865,00 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 111 865,00 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

25. tabula. Neretas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Neretas Sociālās aprūpes centra (SAC) apkures sistēmas rekonstrukcija	Veikta apkures sistēmas rekonstrukcija. Nodrošināta siltumapgāde SAC personām	Pašvaldības un ES vai cits ārējais finansējums
Neretas Sociālās aprūpes centra veļas mazgātavas telpas rekonstrukcija	Veikti veļas mazgātavas telpas remontdarbi, iegādātas jaunas veļas mazgāšanas iekārtas. Tiek sniegti veļas mazgāšanas pakalpojumi SAC personām un citām pašvaldības struktūrvienībām	Pašvaldības un ES vai cits ārējais finansējums
Neretas sociālās mobilās aprūpes vienības izveide	Izveidota sociālās aprūpes mobilā vienība. Iegādāts atbilstošs aprīkojums. Neretas novada pašvaldības iedzīvotājiem pieejams mobilās vienības sociālās aprūpes pakalpojumi	ES vai cits ārējais finansējums
Krīzes centra izveide Pilskalnes ciemā	Izveidots krīzes centrs bijušajā Pilskalnes pamatskolas ēkā	ES vai cits ārējais finansējums

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

26. tabula. Neretas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	7	Sociālais rehabilitētājs Sociālais darbinieks Aprūpētājs DAC vadītājs	1 0,5 0,5 0,35
DAC bērniem ar FT	3	Speciālists atbilstoši DAC nodarbību specifikai	1
Grupu dzīvoklis	7	Sociālais darbinieks Aprūpētājs Sociālais aprūpētājs/sociālais rehabilitētājs	0,2 3,04 0,3

		Grupu dzīvokļu vadītājs	0,4
--	--	-------------------------	-----

2.14 Ozolnieku novads

Ozolnieku novadā kopumā dzīvo 89 personas ar GRT, no kurām izvērtētas ir 9 personas. 5 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma, 1 personai ir nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums, bet 3 personām - specializēto darbnīcu pakalpojums.

No novadā esošajiem 39 bērniem ar FT, individuālais izvērtējums ir veikts 19 bērniem, no kuriem 2 norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Ozolnieku novads grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar GRT iegādāsies no Jelgavas novada pašvaldības. Lai nodrošinātu specializēto darbnīcu pakalpojumu, Ozolnieku novads to iegādāsies no Jelgavas pilsētas pašvaldības.

Papildus izvērtētajām personām Ozolnieku novadā, sociālās rehabilitācija – silto smilšu terapijas kabinets, ir nepieciešams vēl 17 bērniem ar FT no Jelgavas pilsētas pašvaldības, kas šo pakalpojumu iepirks no Ozolnieku novada.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Ozolnieku novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1 pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 5.
2. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra - vienu silto smilšu terapijas kabinetu bērniem ar FT.

Pakalpojumi tiks veidoti Ozolnieku novada, Cenu pagasta Ānē, Celtnieku ielā 12 (sporta centrs – 28 m, kultūras nams – 20 m). Ēkas pirmajā stāvā vienā pusē/spārnā atrodas Ānes sociālo pakalpojumu centrs, bet otrajā pusē tiks izveidoti jaunie pakalpojumi DAC GRT personām un silto smilšu terapijas kabinets.

Plānotā pakalpojumu sniegšanas vieta Cenu pagasta Ānē ir ērti sasniedzama ar sabiedrisko transportu, kas kursē no/uz Jelgavu 12 reizes dienā. Laiks ceļā no pilsētas centra līdz pakalpojuma sniegšanas vietai ir 22 min. Papildus Ozolnieku novada pašvaldība, ja tas būs nepieciešams, plāno organizēt nokļūšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu sava novada iedzīvotājiem (9 bērniem ar FT un 5 personām ar GRT), kuriem izvērtējuma rezultātā pakalpojums pienākas.

Kopējās Ozolnieku novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 139 112,00 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 139 112,00 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

27. tabula. Ozolnieku novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Pašvaldības nodrošinājums ar mūsdienīgu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi	Ēku energoefektivitātes paaugstināšana SAC "Zemgale" III kārtā (C korpus)	Pašvaldības budžets
Sociālo dzīvokļu izveide	Sociālo dzīvokļu izveide Ānē, Celtnieku 24, tehnisko projektu izstrāde; Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonts	Pašvaldības budžets

Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana	Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanas risinājuma izpēte, izvēle, nodrošinājums; Higiēnas telpas un aktivitāšu telpas izveide Emburgā; Higiēnas telpas un aktivitāšu telpas izveide Brankās; Speciālistu piesaiste soc. dienestam (sociālie darbinieki, aprūpētāji), speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana	Pašvaldības budžets/Pārrobežu sadarbības programma
Atbalsts kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšanai veselības aprūpes pakalpojumiem	Ģimenes ārstu prakses nodrošinātas visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās. SAC "Zemgale" teritorijas labiekārtošana 2.kārta, SAC "Zemgale" lietus kanalizācijas izbūve 3.kārta, lifta izbūve SAC "Zemgale"	Pašvaldības budžets

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

28. tabula. Ozolnieku novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	5	1 sociālais darbinieks 1 sociālais rehabilitētājs 1 fizioterapeits	3
Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT – silto smilšu terapija	1	2 speciālisti	1

2.15 Pļaviņu novads

Pļaviņu novadā dzīvo 48 personas ar GRT, no kurām individuālais izvērtējums ir veikts 5 personām. Visām izvērtētajām personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma, 1 personai - pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma. No novadā dzīvojošajiem 19 bērniem ar FT, izvērtēti ir 6 bērni, visiem izvērtētajiem bērniem ir norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Papildus panāktajai vienošanai starp Kokneses novadu un Pļaviņu novadu tiek plānots, ka Kokneses personas ar GRT un bērni ar FT nepieciešamības gadījumā varēs izmantot Pļaviņu novada DAC.

Papildus izvērtētajām personām, grupu dzīvokļi ir nepieciešami vēl vismaz 3 personām ar GRT.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Pļaviņu novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10. Pakalpojums tiks veidots Pļaviņās, Lielā ielā 37 (bibliotēka – 160 m, novada pašvaldība – 4,3 km).
2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 10 vietām. Pakalpojums tiks veidots, Lielā iela 37, Pļaviņās (bibliotēka – 160 m, novada pašvaldība – 4,3 km).
3. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 4 vietām. Pakalpojums tiks veidots Pļaviņu novada, Avenu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Viegli ir pieejami, veikals 50 m, pagasta

pārvalde 300m, bērnodārzs 300m. Sabiedriskais transports kursē trīs reizes dienā no rīta, pusdienlaikā un vakarā.

Pašvaldība DAC veido pilsētā, kas nodrošina vienādi ērtu piekļuvi no visiem novada pagastiem. Pilsētā reizi stundā kursē pilsētas autobuss, kas aptver Pļaviņu pilsētu, Klintaines pagastu un Aiviekstes pagastu. No Vietalvas arī regulāri kursē sabiedriskais transports. Nepieciešamības gadījumā, personu nokļūšanai uz pakalpojuma sniegšanas vietu tiks izmantots pašvaldības transports, kā arī notiks sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām transporta tīrī. Tāpat Vietalvas pagastā ir izvietota ģimenes ārsta prakse ar medicīnas māsu, kā arī ir aptieka, tādējādi būs iespējams nodrošināt veselības aprūpes pieejamību personām ar GRT, kas atradīsies grupu dzīvoklī.

Kopējās Pļaviņu novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 115 243,51 EUR;
- Tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 115 243,51 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

29. tabula. Pļaviņu novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem domes mājaslapā	Ievietota informācija par sociāliem pakalpojumiem domes mājaslapā	Pašvaldības budžets.
SAC „Pļaviņas” infrastruktūras uzlabošana	Ēkas kāpņu telpu remonts, 6 istabiņu remonts, lūgšanu istabas izveide	Pašvaldības budžets un ES fondi.
Sociālo dzīvokļu izveide	Sociālo māju - grupu dzīvokļu bērniem bāreņiem izveide; Dienas centru pensijas un pirms pensijas vecumu grupām izveide (Sociālā māja vai Sociālās aprūpes centrā); krīzes situāciju telpa; Pašaprūpes sociālo pakalpojumu nodrošināšana Tehniskā projekta, balstīta uz skiču projektu, izstrādāšana, 1. kārtas būvniecība. Higiēnas istabas Stukmaņos izveide.	Pašvaldības budžets un ES fondi.
Bērnu rotaļu grupu izveide	Izveidotas bērnu rotaļu grupas 2 PII.	Pašvaldības budžets un ES fondi.
Sociālā dienesta telpu pieejamība	Sociālais dienests pārcelts uz Daugavas ielu 4, Pļaviņās, invalīdu tualetes izbūve 1. stāvā u.c.	Pašvaldības budžets un ES fondi.
Preventīvā sociālā darba attīstība (Rīteros)	Ierīkots sabiedrisks centrs Rīteros	Pašvaldības budžets un ES fondi.
9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”	Izstrādāta Pļaviņu novada “Programma vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, veikti pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei	SAM 9.2.4.2.

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

30. tabula. Pļaviņu novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	10	Sociālais rehabilitētājs Sociālais darbinieks Aprūpētājs DAC vadītājs	1 1 1 1
DAC bērniem ar FT	10	Speciālists atbilstoši DAC nodarbību specifikai	2
Grupu dzīvokļa pakalpojums	4	Sociālais darbinieks Aprūpētājs Sociālais aprūpētājs/sociālais rehabilitētājs Grupu dzīvokļu vadītājs	0,2 3,04 0,3 0,4

2.16 Rundāles novads

Rundāles novadā kopā dzīvo 45 personas ar GRT, no kurām 3 personām ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana. 3 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 2 - pēc specializēto darbnīcu pakalpojuma. Rundāles novadā dzīvo 18 bērni ar FT, 10 bērniem ir veikts individuālo vajadzību izvērtējums, no kuriem 9 bērniem ar GRT norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

Lai nodrošinātu specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT, pašvaldība to iepirks no Bauskas novada pašvaldības.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Rundāles novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 3.
2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 11 vietām.

Pakalpojumi tiks veidoti Rundāles novadā, Saulaines iela 10, kur šobrīd atrodas pašvaldības sociālais dienests. Tuvumā atrodas Saulaines profesionālā vidusskola un bērnudārzs. Vieta viegli pieejama ar sabiedrisko transportu, tuvumā Bauskas pilsēta.

Kopējās Rundāles novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- **59 808,00 EUR;**
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 59 808,00 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu:

31. tabula. Rundāles novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
--------------------	----------------------	-------------------

344 Social Life	Mākslas terapija, mājas serviss, Mākslas un mūzikas terapija, Drāmas terapija Specializētais transports	Latvijas-Lietuvas programma
------------------------	--	-----------------------------

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

32. tabula. Rundāles novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT	3	Sociālais rehabilitētājs Sociālais darbinieks Aprūpētājs DAC vadītājs	1 0,5 0,5 0,3
DAC bērniem ar FT	11	Speciālists atbilstoši DAC nodarbību specifikai	1

2.17 Salas novads

Salas novadā kopumā dzīvo 24 personas ar GRT, 1 personai ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un šai personai ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. Novadā dzīvo 12 bērni ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums ir veikts 4 bērniem, visiem izvērtētajiem bērniem ir norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 2 bērniem - pēc atelpas brīža pakalpojuma.

Sadarbība tiks veidota ar citām pašvaldībā, kas no Salas novada plāno pirkt atelpas brīža pakalpojumu – Jēkabpils pilsēta (8), Skrīveri (1), Aizkraukle (4) un Krustpils (6) novadi.

Projekta īstenošanas laikā valsts atbalsts par audžuģimenes un aizbildņu pienākumu pildīšanu ir veicinājis audžuģimeņu skaita pieaugumu, līdz ar to bērnu skaits ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās samazinās. Uz 01.01.2022. audžuģimenēs ievietoti 42 bērni, aizbildnībā atrodas 113 bērni, savukārt ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās dzīvo 3 Jēkabpils novada bērni. Ņemot vērā nelielo mērķa grupas personu skaitu, DI plānā iekļautā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ar 24 vietām infrastruktūras izveidošana Biržos nav lietderīga un pamatota.

Jēkabpils novadā ir izvērtētas 85 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, no tām nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma noteikta 12 personām un pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma – 57 personām. Tā kā pieprasījums pēc dienas aprūpes centra ir lielāks nekā vietu skaits dienas aprūpes centros Jēkabpilī un Aknīstē, 9.3.1.1. pasākuma ietvaros Biržos nepieciešams izveidot dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT - 20 vietas.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Salas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT / GRT – 12 vietas. Pakalpojums Atelpas brīdis domāts bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīgām personām ar GRT īslaicīgai aprūpei laikā, kad likumiskie pārstāvji dažādu darbu vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši, līdz 30 diennaktīm gadā. Ņemot vērā pakalpojuma specifiku, tiek plānots, ka tas tiks sniegts maiņās, lai nodrošinātu, ka mērķa grupas nepārklājas. Attiecīgi būs 12 vietas bērniem ar FT un 12 vietas pieaugušajiem ar GRT. Pakalpojums tiks veidots adresē " Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads (Muižas ēkā, NĪ kadastra Nr. 56900030074001) -

autobusa pietura 500 m, reģionālās nozīmes centrs, Jēkabpils slimnīca, poliklīnika – 25 km, veikals – 10 km, Sēlpils kultūras nams – 10 km).

2. Dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušajiem ar GRT – 20 vietas. Pakalpojums tiks veidots divstāvu dzīvojamā ēkā Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts, Salas novads. Pakalpojums atradīsies Biržu ciema centrā, kur pieejami pamatpakalpojumi: Pamatskola – 800 m, ģimenes ārsta prakse – 150 m attālumā, tautas nams un bibliotēka – 500 m, divi veikali -150-300 m attālumā. Biržus ar pilsētu savieno laba sabiedriskā transporta satiksme - dienā ir 16 autobusu reisi no pilsētas uz Biržiem un 16 reisi no Biržiem uz pilsētu.

Kopējās Salas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- 1 413 896,46 EUR;
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 709 070,59 EUR.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

33. tabula. Salas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Ģimenes atbalsta centra „Saulstari” saimniecības ēkas jumta remonts	Atjaunots jumts (īstenots)	Salas novada pašvaldības budžets
Ģimenes Atbalsta centra „Saulstari” attīstība Salas novadā	Ģimenes Atbalsta centra „Saulstari” attīstība Salas novadā (plānots)	ELFLA LAD
Dienas centra izveidošana Salā	Dienas centra izveidošana Salā (plānots)	ELFLA LAD
Mobilās brigādes izveidošana	Mobilās brigādes izveidošana (plānots)	ELFLA LAD
Dienas centra izveidošana Biržos	Dienas centra izveidošana Biržos (plānots)	ELFLA LAD
Dienas centra izveidošana Sēlijā	Dienas centra izveidošana Sēlijā (plānots)	ELFLA LAD
„Sociālo pakalpojumu attīstība mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam”	Veco ļaužu pansionāts (plānots)	Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, Salas novada pašvaldības budžets

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

34. tabula. Salas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
Atelpas brīža pakalpojums	12	Sociālais darbinieks	1
		Psihologs	1
		Asistents	1 (pēc nepieciešamības 2)

		Aprūpētāja	6 (ikdienā, maiņu darbs)
		Logopēds	pēc nepieciešamības, uz pakalpojuma līguma pamata
		Psihiatrs	pēc nepieciešamības, uz pakalpojuma līguma pamata
		Kanisterapijas (suņu terapijas) nodarbību vadītāja	pēc nepieciešamības, uz pakalpojuma līguma pamata
		fizioterapeits	pēc nepieciešamības, uz pakalpojuma līguma pamata
		Ergoterapeits	pēc nepieciešamības, uz pakalpojuma līguma pamata
		interesešu izglītības pedagogs	1
		māsa (ārsta palīgs)	1
Dienas aprūpes centrs	20	Sociālais darbinieks	1
		Sociālā audzinātāja	6 (maiņu darbs)
		Aprūpētājs	8 (maiņu darbs)
		Medicīnas māsa	1
		Sociālais rehabilitētājs	1

2.18 Skrīveru novads

Skrīveru novadā kopā dzīvo 32 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 3 personām. 2 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, 3 personām pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 1 personai pēc specializēto darbnīcu pakalpojuma. Skrīveru novadā dzīvo 12 bērni ar FT, 3 bērniem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana. 2 bērniem ar FT kā nepieciešamība ir norādīts dienas aprūpes centra pakalpojums.

Atelpas brīža pakalpojumu pašvaldība neattīstīs, tāpēc to iegādāsies no Salas novada pašvaldības. Specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT pašvaldība iegādāsies no Aizkraukles novada.

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Skrīveru novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu no Aizkraukles un Salas novadiem. un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos.

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

35. tabula. Skrīveru novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Sociālo dzīvokļu izveide	Piedāvāto pakalpojumu klāsta palielināšana – veikti remontu darbi pašvaldības dzīvokļos (t.sk. sociālajos dzīvokļos) – katru gadu 10 000 eiro	Pašvaldības budžets un ES fondi.
Dienas aprūpes centra izveide Skrīveru centrā	Iegādāta ēka Daugavas ielā 85A; Izstrādāts būvprojekts Daugavas iela 85 ēkas rekonstrukcijai; Izveidots multifunkcionāls centrs Skrīveros, ieskaitot sociālos pakalpojumus – veikta Daugavas ielā 85A ēkas rekonstrukcija	Pašvaldības budžets un ES fondi.
Specializētā transporta iegāde	Iegādāts specializēts transports Sociālo pakalpojumu sniegšanas vajadzībām	Pašvaldības budžets un ES fondi.

2.19 Tērvetes novads

Tērvetes novadā kopā dzīvo 50 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 3 personām. Personu izvērtējumos norādīta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (2), specializētās darbnīcas (2) un dienas aprūpes centra pakalpojuma (1).

No novadā dzīvojošiem 17 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 7 bērniem, kuriem identificēta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma (2) un atelpas brīža pakalpojuma (2).

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Tērvetes novads, kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu, no Dobeles novada vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos.

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:

36. tabula. Tērvetes novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Sociālā dienesta telpu pārcelšana domes ēkas 1.stāvā Pakalpojuma „Aprūpe mājās” pieejamības nodrošināšana	Sociālā dienesta ērta pieejamība (2018. gadā Sociālais dienests ir pārcēlies uz 1. stāvu) Pakalpojuma „Aprūpe mājās” pieejamības nodrošināšana visiem novada iedzīvotājiem (šobrīd norit darbs pie saistošo noteikumu aktualizācijas).	Pašvaldības budžets
RC „Tērvete” ēkas atjaunošana un modernizācija RC „Tērvete” pieejamības uzlabošana; RC „Tērvete” ēkā sniegto pakalpojumu klāsta dažādošana Veselīga dzīvesveida popularizēšana RC Tērvete teritorijas labiekārtošana	RC attīstības projekts, piesaistīti investori; Izbūvēts piebraucamā ceļa apgaismojums ~ 500 m; Atjaunotas telpas jaunu funkciju veikšanai iznomāšanai uzņēmējiem Sajūtu taka RC „Tērvete” Rotaļu laukums, soliņi, auto stāvlaukums.	Pašvaldības budžets un ES fondi.
SAC “Tērvete” attīstība: SAC “Tērvete” ēku siltināšana Iekšējās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana SAC “Tērvete” ziemas dārza atjaunošana; Relaksācijas istabas izveide personām; SAC “Tērvete” teritorijas labiekārtošana Fizisko aktivitāšu telpas iekārtošana; SAC “Tērvete” lietusūdens novades sistēmas sakārtošana	Ēku fasāžu un jumtu siltināšana; Iekšējās ūdensapgādes tīklu atjaunošana; Ziemas dārza atjaunošana; Izveidota relaksācijas istaba; Žoga izbūve, ārējais apgaismojums, lapene. Aprīkota ārstnieciskās vingrošanas zāle. Izbūvēta/atjaunota lietusūdens noteces sistēma.	Pašvaldības budžets un ES fondi.

2.20 Vecumnieku novads

Vecumnieku novadā kopā dzīvo 80 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 9 personām. 4 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, 8 personām pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. No Vecumnieku novadā dzīvojošajiem 38 bērniem ar FT, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 bērniem, visiem izvērtētajiem bērniem kā nepieciešamība ir noteikta dienas aprūpes centra pakalpojums.

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Vecumnieku novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 8.
2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar vietu skaitu - 19.

Pakalpojumi tiks veidoti Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā (bibliotēka – 550 m, veselības centrs – 260 m, novada dome – 1,7 km). Pašvaldība iegādājās ēku, lai veidotu daudzfunkcionālo centru. Ēkas 1. stāvā veidos DAC bērniem ar FT un DAC personām ar GRT, bet ēkas 2. stāvā par pašvaldības līdzekļiem tiks veidoti sociālie pakalpojumi dažādām mērķa grupām.

Kopējās Vecumnieku novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir:

- **498 246,14 EUR;**
- tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 240 832,11 EUR.

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu:

37. tabula. Vecumnieku novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Vecumniekos	Sociālo prasmju apguve, specializētas darbnīcas un nodarbības, organizēta un aktīva brīvā laika pavadīšana, jauniešu tematiskie pasākumi, sociālās uzņēmējdarbības veicināšana, higiēnas istaba, atbalsta grupas dažādām mērķa grupām u.c.	ERAF SAM 9.3.1., KF, LAT-LIT, pašvaldības finansējums, cits

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa grupu specifikas un vajadzībām.

38. tabula. Vecumnieku novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi)

Pakalpojums	Vietu skaits	Nepieciešamie speciālisti	Slodzes
DAC personām ar GRT un	8	Sociālais darbinieks	1
DAC bērniem ar FT		Sociālais rehabilitētājs vai sociālais darbinieks	1
	19	2 radošo nodarbību vadītāji	1
		Dežurants	0,5

2.21 Viesītes novads

Viesītes novadā kopā dzīvo 38 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 1 personai ar GRT, kurai noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.

No 28 bērniem ar FT novadā individuālo vajadzību izvērtējums veikts 11 bērniem, no kuriem 6 ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra.

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Viesītes novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu personām ar GRT no Neretas novada un bērniem ar FT - no Jēkabpils pilsētas, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos.

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu:

39. tabula. Viesītes novada pašvaldības plānotie investīciju projekti

Projekta nosaukums	Projekta aktivitātes	Finansējuma avots
Social Quality	Dienas centra izveide	LAT-LIT

3. Stratēģiskais mērķis un prioritātes

3.1 Stratēģiskais mērķis

Personām ar GRT, bērniem ar FT un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir nodrošināti viņu individuālām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, un ir novērsts risks to nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

3.2 Prioritātes

GRT 1: Personām ar GRT nodrošināts atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā un sabiedrībā dzīvojošām personām ar GRT nodrošināts nepieciešamais atbalsts neatkarīgas dzīves saglabāšanai.

Personu ar GRT neatkarīgas dzīves nodrošināšanā būtiska loma ir atbilstoša atbalsta pieejamībai pēc iespējas tuvāk personai tās dzīvesvietā. Līdz ar to ir jāveido tāda atbalsta sistēma, kas sniedz nepieciešamo atbalstu personām ar GRT, uzsākot dzīvi sabiedrībā pēc VSAC atstāšanas, kā arī jāsniedz savlaicīgs atbalsts personām ar GRT, kas šobrīd dzīvo sabiedrībā, lai maksimāli novērstu risku to nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Prioritāte paredz esošo un jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību, attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, veidojot individualizētus atbalsta pasākumus, veicinot starpinstitūciju sadarbību, paaugstinot sociāla darba speciālistu kapacitāti, uzlabojot vispārējo pakalpojumu (veselība, izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks) pieejamību.

“**Atslēgas vārdi**”: pieejamība, integrācija, atbalsts, sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, inovācijas, nodrošināts sociālo pakalpojumu “grozs” katrā pašvaldībā atbilstoši tās attīstības centru līmenim un iedzīvotāju vajadzībām.

GVP 2: Ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē, ja tas nav iespējams, ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā.

Ikviena bērna labākajās interesēs ir augt ģimenē, ja kādu apstākļu dēļ tas nav iespējams, tad bērnam ir jānodrošina iespēju ģimeniskā vidē, kas spēj nodrošināt bērna attīstībai labākos apstākļus. Un tikai tādos gadījumos, kad bērnam nav iespējams nodrošināt ģimenisku vidi, bērna aprūpe būtu veicama ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. Prioritāte paredz uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un atbalsta sniegšanu ģimenēm, veicināt ārpusģimenes aprūpes formu attīstību un adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu skaita palielināšanu, veicināt starpinstitūciju sadarbību, uzlabot vispārējo pakalpojumu (veselība, izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks) pieejamību, reorganizējot esošos BSAC, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

“**Atslēgas vārdi**”: bērna interesēm atbilstoša aprūpe, adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes, atbalsts bioloģiskajām ģimenēm, bērns centrā, nodrošināts sociālo pakalpojumu “grozs” katrā pašvaldībā atbilstoši tās attīstības centru līmenim un iedzīvotāju vajadzībām.

BFT 3: Bērni ar FT un viņu ģimenes ir integrēti sabiedrībā un nodrošināti ar individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Lai nodrošinātu bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, kā arī bērnu ar FT funkcionēšanas spēju saglabāšanu un attīstīšanu, ir nepieciešams veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību. Tāpat, lai mazinātu risku bērna nonākšanai ilgstošas sociālās un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir nepieciešams īstenot atbalsta pasākumus likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm. Prioritāte paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību, vides pielāgošanu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, vispārējo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu (veselība, izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks).

“Atslēgas vārdi”: sociālā rehabilitācija, “atelpas brīdis”, individuālās vajadzības, pieejamība, nodrošināts pakalpojumu “grozs” katrā pašvaldībā atbilstoši tās attīstības centru līmenim un iedzīvotāju vajadzībām.

Horizontālie principi – jomas, kas caurvij visas prioritātes:

HP 1: Cilvēkresursu attīstīšana un profesionāļu kapacitātes celšana.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu attīstību, ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, kā arī nepārtraukta speciālistu kapacitātes celšana. HP1 paredz profesionālās pilnveides pasākumus dažādu apmācību un izglītojošo pasākumu veidā, kā arī preventīvus pasākumus profesionāļu izdegšanas risku mazināšanai.

HP 2: Informētas un izglītotas sabiedrības veidošana.

Veiksmīgai personu ar GRT, bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu, kā arī bērnu ārpusģimenes aprūpē integrāciju sabiedrībā ir nepieciešams mainīt sabiedrībā valdošo esošo domāšanu un mazināt stereotipus. HP 2 caurvij visas trīs DI plānā definētās prioritātes un paredz pasākumus sabiedrības un speciālistu izglītošanai un informēšanai par cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ārpusģimenes aprūpē.

4. Rīcības plāns

Šajā sadaļā atspoguļots izvēlētais risinājums, kas izstrādāts, pamatojoties uz esošās situācijas analīzes, deinstitucionalizācijas projekta mērķa grupas personu vajadzību analīzes, un pašvaldību vēlmju un iespēju analīzes rezultātiem.

Izvēlēta risinājuma izstrādē prioritārais un noteicošais kritērijs izvēlētajām rīcībām ir konstatētās mērķa grupas personu specifiskās vajadzības, kuru īstenošanai izstrādātas konkrētas rīcības.

Katrai rīcībai noteikta atbildīgā pašvaldība, laika periods rīcības īstenošanai, finanšu avots un nepieciešamais indikatīvais finansējuma apjoms, kā arī rīcības rezultatīvie rādītāji.

Katras rīcības rezultatīvais rādītājs noteikts pēc projektā izvērtēto personu skaita, kam konkrētais pasākums ir nepieciešams. Personu skaits norādīts atbilstoši izvērtēto personu vajadzībām katrā pašvaldībā, piemēram, ja norādīts, ka noteiktā pašvaldībā 3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, tad tas nozīmē, ka trijām DI projekta ietvaros izvērtētajām personām ar GRT saskaņā ar individuāli izstrādātajiem atbalsta plāniem nepieciešams nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Šis rādītājs neatspoguļo visu pašvaldībā esošo personu skaitu, kam pasākumi būtu vajadzīgi. Uzdevumu un rīcību izvēli nosaka mērķa grupu vajadzības, un, ja kādā pilsētā vai novadā mērķa grupa savas vajadzības konkrētajā jautājumā neprezentē, tad attiecīgā pašvaldība tabulā netika iekļauta.

Rīcību izpildei nepieciešamais finansējums norādīts balstoties uz indikatīvo finanšu apjomu, kurš dotās rīcības izpildei potenciāli ir pieejams piesaistot ES fondu finansējumu attiecīgi tabulā norādot kā finansējuma avotu – ESF vai ERAF.

Gadījumos, kad konkrētas rīcības finanšu apjoms ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem (piem., pakalpojuma apjoma stundās, kurš tiks noteikts katram mērķa grupas pārstāvim individuāli) un šobrīd to nav iespējams noteikt, cik šāda rīcība izmaksās, konkrēts finanšu apjoms netiek norādīts.

Gadījumos, kad rīcību izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iespējams piesaistīt ES fondu finansējumu, tabulās tiek norādīts, ka rīcības izpildei nepieciešams paredzēt pašvaldības finansējumu tās budžeta ietvaros.

Tāpat katrai rīcībai ir noteikts sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kurš vairumā gadījumu katrai pašvaldībai ir atšķirīgi atkarībā no mērķa grupas pārstāvju skaita, kuriem konkrētā vajadzība konstatēta saskaņā ar individuālajiem atbalsta plāniem.

Lai nodalītu ESF, valsts un pašvaldību finansētās rīcības no ERAF finansētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai", rīcības plāns sadalīts 2 daļās.

Pirmajā daļā „ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības” iekļautas tās rīcības, kuras paredzēts finansēt no ESF, valsts un / vai pašvaldību budžeta.

Otrajā daļā „Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem” iekļautas rīcības, kas vērstas uz infrastruktūras izveidi un kuras tiks finansētas Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Uzdevumi GRT1-U4, ĢVB2-U4 un BFT1-U6 tiks īstenoti 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros, un šo uzdevumu īstenošanai pašvaldībām jāparedz līdzfinansējums.

4.1 ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības

Prioritāte Nr.1 Personām ar GRT nodrošināts atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā un sabiedrībā dzīvojošām personām ar GRT nodrošināts nepieciešamais atbalsts neatkarīgas dzīves saglabāšanai

Rīcības virziens GRT - 1 Kvalitatīvu, individuālajām vajadzībām pielāgotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšana, kas personām ar GRT novērš vajadzību dzīvot institūcijā

Uzdevums GRT1-U1 Nodrošināt individualizētus aprūpes un atbalsta pakalpojumus

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
GRT1-U1-1 Aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšana (ieskaitot "drošības pogas" pakalpojumu)	Jelgavas pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās pakalpojumu
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu
	Aizkraukles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu
	Bauskas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu
	Dobeles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās pakalpojumu
	Iecavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās pakalpojumu 1 persona saņēmusi "drošības pogas" pakalpojumu
	Jēkabpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu
	Kokneses novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās pakalpojumu
	Krustpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās pakalpojumu
	Neretas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Ozolnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu
	Pļaviņu novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu
GRT1-U1-2 Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma ("atelpas brīdis") nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	12 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	14 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Dobeles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	12 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Jelgavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Krustpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Neretas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Ozolnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
	Pļaviņu novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	4 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts "atelpas brīža" pakalpojums
GRT1-U1-3 Asistenta pakalpojuma nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	36 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	16 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
	Aizkraukles novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi asistenta pakalpojumu
	Aknīstes novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
	Bauskas novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
	Dobeles novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	16 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
	Iecavas novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	2 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Jelgavas novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi asistenta pakalpojumu
	Ozolnieku novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
	Skrīveru novads	2018-2020	VB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu
Uzdevums GRT1-U2 Nodrošināt individualizētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus					
GRT1-U2-1 Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana, iesk. sociālās rehabilitācijas speciālistu konsultācijas	Jelgavas pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	54 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	23 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Aizkraukles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	18 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Aknīstes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Auces novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Bauskas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	10 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Dobeles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	45 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Iecavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Jelgavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	34 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Jēkabpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Krustpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	18 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Neretas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Ozolnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	6 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Pļaviņu novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Skrīveru novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Tērvetes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	2 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
	Vecumnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	14 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas
GRT1-U2-2 Ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	12 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts ģimenes asistenta pakalpojums
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts ģimenes asistenta pakalpojums
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	5 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts ģimenes asistenta pakalpojums
	Skrīveru novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts ģimenes asistenta pakalpojums
GRT1-U2-3 Atkarības profilakses pasākumu īstenošana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	10 personas ar GRT saņēmušas atkarību profilakses pasākumus
GRT1-U2-4 Atbalsta grupu un grupu nodarbību īstenošana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	13 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	2 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Aizkraukles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	6 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Aknīstes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Auces novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT piedalījusies atbalsta grupu un grupu nodarbībās

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Bauskas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Dobeles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	37 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Iecavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	8 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Jelgavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	24 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Krustpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	18 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Neretas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Pļaviņu novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Skrīveru novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT piedalījusies atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Tērvetes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	2 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	Vecumnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	14 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu nodarbībās
	GRT1-U2-5 Sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma
Jēkabpils pilsēta		2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
Aizkraukles novads		2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
Aknīstes novads		2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	13 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
Auces novads		2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu
Bauskas novads		2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
Dobeles novads		2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	12 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Iecavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	15 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
	Jelgavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	21 persona ar GRT saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu
	Neretas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	4 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
	Ozolnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 persona ar GRT saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu
	Skrīveru novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
	Tērvetes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora pakalpojumu
GRT1-U2-6 Tehnisko palīg līdzekļu nodrošināšana	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	VB	VB ietvaros	Personas ar GRT atbilstoši personu vajadzībām saņēmušas tehniskos palīg līdzekļus
Uzdevums GRT1-U3 Veicināt starpinstitucionālo sadarbību personu ar GRT vajadzību apmierināšanai					
GRT1-U3-1 Starpinstitucionālās sadarbības (sociālais dienests, veselības aprūpes iestādes u.c.) modeļa izstrāde un ieviešana	ZPR	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	Izstrādāts un ieviests 1 starpinstitucionālās sadarbības modelis
Uzdevums GRT1-U4 Paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionālo kapacitāti					
GRT1-U4-1 Sociālā darba speciālistu apmācību sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu	Jelgavas pilsēta / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Resursu piesaiste un pakalpojumu organizēšana atbalsta plāna īstenošanai Veselīga uztura ieradumi un aktīva dzīvesveida pamatprincipi

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
sniegšanā nodrošināšana					<p>Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika</p> <p>Sociālpedagoģisko metožu pielietošana; komunikācijas veidošanai ar personām ar GRT</p> <p>Komunikācijas prasmes ar personām ar GRT</p> <p>Saskarsmes veidošana, izmantojot speciālās pedagoģijas metodes</p> <p>Atbalsta grupas organizēšana un vadīšana dažādām personu grupām</p> <p>Uzvedības riski un to novēršana darbā ar personām</p> <p>Profesionālās saskarsmes specifika, sastopoties ar psiholoģiskām manipulācijām un provokatīvu uzvedību</p> <p>Profesionālo prasmju pilnveide darbā ar personām ar GRT un personām ar psihiska rakstura traucējumiem</p> <p>Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pilngadīgām personām ar GRT</p> <p>Sociālo darbinieku un sociālo mentoru sadarbība atbalsta plāna realizēšanā</p> <p>Metodes, kritēriji un prasības kvalitātes novērtēšanai personu apmierinātības līmeņa noteikšanai</p> <p>Aprūpes līmeņa noteikšana</p>
	Jēkabpils pilsēta / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz par 3 no nosauktajām mācību tēmām:</p> <p>Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā</p> <p>Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā</p> <p>Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT</p>
	Aizkraukles novads / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz par šādām tēmām:</p> <p>Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā Pakalpojumu sniegšanas darba organizācija un plānošana, pakalpojumu kvalitātes novērtējums
	Aknīstes novads / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz_3 no nosauktajām_mācību tēmām: Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) personām ar GRT Personu apmierinātības novērtējums
	Auces novads / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz_3 no nosauktajām_mācību tēmām: Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) personām ar GRT

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā Personu apmierinātības novērtējums</p>
	Bauskas novads / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz_3 no nosauktajām_mācību tēmām: Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā</p>
	Dobeles novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz_3 no nosauktajām_mācību tēmām: Personu funkcionālo spēju novērtēšanas metodes/protokoli. Personu vajadzību novērtēšanas metodes/protokoli. Sadržes prasmju apgūšanas apmācības metodes, tehnikas. Ar kādu metožu palīdzību var apmācīt personu apgūt sadzīves vadīšanas un pašaprūpes prasmes. Sociālā darba metožu pielietošanā darbam ar GRT personām, sociālā darba metodes darbā ar piederīgajiem. Sociālā darba saturs, process darbā ar GRT personām un piederīgajiem. Mērķu un uzdevumu izvirzīšana sadarbības līgumos, funkcionālo spēju uzturēšana/uzlabošana.</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Sociālā darba resursi (metodes, pakalpojumi, normatīvie akti, speciālisti u.t.t.) darbā ar GRT personām un viņu piederīgajiem.</p> <p>Sadarbības metodes/sadarbības modeļi darbā ar ārstniecības personām un citiem speciālistiem darbā ar GRT personām.</p> <p>Mentoru pretendentu izraudzīšanas un apmācības metodes.</p> <p>Līgumu un uzdevumu plāni /sadarbības līgumi starp mentoru, personu un sociālo dienestu – līgumu un plānu sagatavošana, procesi</p> <p>Metožu/konsultatīva darba paņēmieni/tehnikas darbā ar GRT personām.</p> <p>Aprūpes mājās līmeņu noteikšanas metodes, dokumentācija, veidlapas.</p> <p>Ieteicamās aktivitātes un ieteicamie speciālisti, nodarbības specializētajā darbnīcās un grupu dzīvokļos.</p> <p>Īslaicīgas sociālās aprūpes vēlamais saturs, struktūra, darba metodes, vides pielāgošana, ergonomika.</p> <p>Grupu darba saturs, struktūra, metodes darbam ar GRT personām un piederīgiem</p> <p>Komandas darba veidošana, vadīšana, sadarbības metodes. Vēlamais komandas darba speciālistu sastāvs, komandas vadīšana. Pašvaldības un valsts loma iesaistot ārstniecības un citus speciālistus</p> <p>Dzīves kvalitātes novērtēšanas metodes, tehnikas, protokoli, paņēmieni personām ar dažādu funkcionālo traucējumu līmeni</p> <p>Alternatīvas komunikācijas veidu pielietošana, noteikšana/izraudzīšana konkrētai personai</p> <p>Strukturētas vides/dienas un/vai nedēļas plāna pielietošana personu pašaprūpes prasmju attīstībā, dzīves vadīšanā</p> <p>Anketas, metodes, skalas personu novērtēšanas procesam, optimālie laika periodi, kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Psihiatrijas pamati, izpratne par GRT diagnozēm, atšķirībām starp garīgiem un psihiskiem traucējumiem</p> <p>Alternatīvas komunikācijas veidi, to pielietošanas metodes, to noteikšana, diagnostika atbilstoši personas attīstībai, vajadzībām</p> <p>Iespējamo sadarbības līguma/rehabilitācijas plāna uzdevumu, mērķu noteikšana darbam ar GRT personu un viņu piederīgajiem</p> <p>Funkcionālo spēju novērtēšanas metodes, tai skaitā personas attīstības līmeņa noteikšana konkrētajā dzīves jomā</p> <p>Komunikācija, valoda, praktiskas iemaņas pašaprūpē, Darba metodes, kuras attīsta/kompensē vāji attīstītas personas spējas un prasmes</p> <p>Aprūpes līmeņu noteikšanas metodes</p> <p>Personu ar GRT vajadzību novērtēšanas metodes</p> <p>Strukturēto dienas, nedēļas plānu sagatavošana personas ikdienas dzīvēs organizēšanā</p> <p>Strukturētas/pielāgotas vides, dzīves vides pielāgošanas metodes/standarti, paņēmieni, ergonomikā personām ar GRT</p> <p>Uzvedības un emociju problēmu noteikšanas, novērtēšanas metodes personām ar GRT, un uzvedības un emociju problēmu risināšanas metodes, stratēģijas, paņēmieni no profesionālas ētikas un normatīvo aktu skatījuma</p> <p>Metodes, paņēmieni, tehnoloģijas darbā ar personām socioemocionāliem traucējumiem, autiska spektra traucējumiem, atkarībām, smadzeņu bojājumiem</p> <p>Personu ar GRT traucējumiem seksualitātes jautājums, kā apmācīt personu un personas piederīgo par seksualitātes un personīgas vides jautājumiem</p>
	Iecavas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām:

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Mērķu, uzdevumu konkretizēšana, uzstādīšana atbilstoši personas īpatnībām</p> <p>Starpinstitucionālā sadarbība plānu izstrādē</p> <p>Kā uzlabot un attīstīt personas vispārējās prasmes</p> <p>Veicināt sabiedrībā pieņemto normu saskarsmes un uzvedības modeļu pilsoniskās un sociālās orientācijas apguvi</p> <p>Ģimeņu stiprināšana atbalsta sniegšanā personai ar GRT</p> <p>Personu ar GRT apmācības īpatnības</p> <p>Pilnveidot prasmes sociālo pakalpojumu sniegšanā ar GRI (jaunas metodes un prakse)</p> <p>Kā sniegt informāciju par sabiedrībā pieejamiem pakalpojumiem savā vidē</p> <p>Būtiskākie un svarīgākie jautājumi novērtējot personu ar GRT</p> <p>Kā pielāgot dažādus pasākumus atbilstoši personai ar GRT individualitātei</p> <p>Būtiskākie un svarīgākie jautājumi novērtējot personu ar GRT, iekļaujot novērtēšanas anketā</p>
	Jelgavas novads / LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības:</p> <p>Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā</p> <p>Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT</p>
	Jēkabpils novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām:</p> <p>Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā</p> <p>Personu ar GRT uzvedības īpatnības</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā
	Kokneses novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde Darbs ar sabiedrību Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) personām ar GRT Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana
	Krustpils novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā Personu apmierinātības novērtējums

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Neretas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) personām ar GRT Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā Personu apmierinātības novērtējums</p>
	Ozolnieku novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām tēmām: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas personām ar GRT īstenošanas un ieviešanas metodes pašvaldībā Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) personām ar GRT Darba metodes personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšanas metodes un kritēriji</p>
	Pļaviņu novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām tēmām: Darba metodes darbā ar personām ar GRT Mentoru apmācība darbam ar personām ar GRT Sociālā neatkarība darbā ar personām ar GRT</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Rundāles novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības <u>par šādām</u> tēmām: Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu apmierinātības novērtējums
	Salas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) personām ar GRT Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu apmierinātības novērtējums
	Skrīveru novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības <u>par šādām</u> tēmām: Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai dzīvotu pašvaldībā Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā
	Tērvetes novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par: Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā
	Vecumnieku novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Atbalsta plāna sastādīšanas principi Atbalsta pasākuma kopuma organizēšana ģimenēm, kurās ir personas ar GRT Situācijas pieņemšana Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas metodika, pamatprincipi, institūciju atbildība Kvalitātes novērtēšanas kritēriji Anketu izstrādāšanas pamatprincipi
	Viesītes novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no nosauktajām mācību tēmām: Personas vajadzību izvērtēšana Darba metodes darbā ar personām ar GRT Personas vajadzību izvērtēšana Individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde personām ar GRT Novērtējuma dokumentācijas izstrāde
GRT1-U4-2 Sociālā darba speciālistu supervīzijas nodrošināšana (individuāli un grupās)	Visas Zemgales reģiona pašvaldības	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Visu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālā darba speciālisti, kuri strādā ar personām ar GRT, saņēmuši individuālas vai grupu supervīzijas

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
Rīcības virziens GRT-3 Vispārējo pakalpojumu nodrošinājums					
Uzdevums GRT3-U1 Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar GRT					
GRT3-U1-1 Psihiatra pakalpojumu nodrošināšana	LR VM	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	47 personām ar GRT nodrošināta psihiatra pakalpojumu pieejamība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros
GRT3-U1-2 Veselības aprūpes speciālistu (izņemot psihiatru) pakalpojumu nodrošināšana	LR VM	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	<p>Visām personām ar GRT nodrošināta reģistrācija pie ģimenes ārsta</p> <p>Visām personām ar GRT nodrošināti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam</p> <p>Ģimenes ārsti un viņu komandas locekļi apmācīti darbam ar personām ar GRT</p> <p>108 personām ar GRT nodrošināti veselības aprūpes pakalpojumi</p>
Uzdevums GRT3-U2 Nodrošināt izglītības pieejamību personām ar GRT					
GRT3-U2-1 Izglītības pieejamības nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	25 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	2 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība
	Aizkraukles novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība
	Aknīstes novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 personai ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība
	Dobeles novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	9 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība
	Iecavas novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	7 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji	
	Krustpils novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 personai ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība	
	Ozolnieku novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība	
	Skrīveru novads	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība	
Uzdevums GRT3-U3 Veicināt personu ar GRT nodarbinātību						
GRT3-U3-1 Atbalstītā pakalpojuma īstenošana	darba	Jelgavas pilsēta / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	15 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Jēkabpils pilsēta / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	4 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Aizkraukles novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	6 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Aknīstes novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 personai ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Auces novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Bauskas novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	10 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Dobeles novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	45 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Iecavas novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	23 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
		Jelgavas novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	22 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Neretas novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	2 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
	Ozolnieku novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
	Rundāles novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 personai ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
	Skrīveru novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
	Tērvetes novads / LR LM / NVA	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	2 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba pakalpojums
Uzdevums GRT3-U4 Attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar GRT					
GRT3-U4-1 Nodrošināt iespējas personām ar GRT piedalīties sporta un kultūras aktivitātēs	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	36 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	14 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
	Aknīstes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personai ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	19 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
	Jelgavas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
	Skrīveru novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personai ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas
Uzdevums GRT3-U5 Veicināt personu ar GRT mobilitātes vajadzību apmierināšanu					
GRT3-U5-1 Nodrošināt iespējas personām ar GRT	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personām ar GRT nodrošināti specializētā transporta pakalpojumi

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
izmantot specializētā transporta pakalpojumus (pēc nepieciešamības)					
Rīcības virziens GRT-4 Sabiedrības un speciālistu izglītošana					
Uzdevums GRT4-U1 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus personām ar GRT un viņu tuviniekiem					
GRT4-U1-1 Informatīvu un izglītojošu pasākumu nodrošināšana personām ar GRT un viņu tuviniekiem	ZPR, LR LM	2018-2020	VB, ESF	Budžeta ietvaros	Nodrošināta materiālu par pasākumiem personām ar GRT un viņu tuviniekiem izgatavošana un izplatīšana Pasākumi personām ar GRT, esošiem un potenciālajiem darba devējiem par nodarbinātības iespējām
Uzdevums GRT4-U2 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus pašvaldību iedzīvotājiem un speciālistiem					
GRT4-U2-1 Informatīvu un izglītojošu pasākumu nodrošināšana pašvaldību iedzīvotājiem	ZPR, LR LM	2018-2020	VB, ESF	Budžeta ietvaros	Izstrādāti un izplatīti sociālās reklāmas materiāli Izveidoti un izplatīti dzīvesstāstu piemēri Izveidotas un izplatītas informatīvas brošūras
GRT4-U2-2 Informatīvu un izglītojošu pasākumu nodrošināšana pašvaldību speciālistiem	ZPR/ LR LM	2018-2020	VB, ESF	Budžeta ietvaros	Noorganizētai izglītojoši semināri vispārējo pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā pašvaldību speciālistiem
Prioritāte Nr. ĢVB2 Ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē, ja tas nav iespējams, ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā					
Rīcības virziens ĢVB-1 Atbalsta pasākumu nodrošināšana ģimenēm ar bērniem					

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
Uzdevums ĢVB1-U1 Sociālo pakalpojumu nodrošināšana ģimeņu atbalstam					
ĢVB1-U1-1 Sociālais darbs ar bērna bioloģisko ģimeni	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	21 ģimene saņēmusi sociālā darba pakalpojumus
ĢVB1-U1-2 Sociālais darbs bērna atgriešanai bioloģiskajā ģimenē	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	10 bērni atgriezušies bioloģiskajā ģimenē
ĢVB1-U1-3 Psihosociālā atbalsta nodrošināšana bioloģiskajām ģimenēm	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	125 personas saņēmušas psihologa, psihoterapeita u.c. pakalpojumus
ĢVB1-U1-4 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	10 personas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 3 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas vardarbības upuriem pakalpojumus
	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
	Iecavas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns saņēmis sociālās rehabilitācijas vardarbības upuriem pakalpojumus
	Jelgavas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	3 personas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
	Kokneses novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Salas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	5 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas vardarbības upuriem pakalpojumus	

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
ĢVB1-U1-5 Sociālo un dzīves prasmju apguves nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Budžeta ietvaros	7 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Aknīstes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	4 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	12 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Iecavas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Jelgavas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	10 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Kokneses novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	5 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Salas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	14 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Tērvetes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
	Viesītes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju apguves programmās
ĢVB1-U1-6	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	18 personas piedalījušās bērna emocionālās audzināšanas u.c. grupu nodarbībās

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
Bērnu emocionālās audzināšanas u.c. grupu nodrošināšana					
ĢVB1-U1-7 Sociālā darba pakalpojumu nodrošināšana augsta riska ģimenēm	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	Visas augsta riska ģimenes visās ZPR pašvaldībās saņēmušas sociālā darba pakalpojumu
Rīcības virziens ĢVB-2 Ārpusģimenes aprūpes formu stiprināšana un adoptētāju skaita palielināšana					
Uzdevums ĢVB2-U1 Palielināt audžuģimeņu, to skaitā specializēto audžuģimeņu, un aizbildņu skaitu					
ĢVB2-U1-1 Izglītojoša, informatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšana audžuģimenēm	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības / LR LM	2018-2020	PB, VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	38 audžuģimenes saņēmušas izglītojošu, informatīvu un psiholoģisku atbalstu
ĢVB2-U1-2 Izglītojoša, informatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšana specializētajām audžuģimenēm	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības / LR LM	2018-2020	PB, VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	17 specializētās audžuģimenes saņēmušas izglītojošu, informatīvu un psiholoģisku atbalstu
ĢVB2-U1-3 Izglītojoša, informatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšana aizbildņiem	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības/ LR LM	2018-2020	PB, VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	5 aizbildņi saņēmis izglītojošu, informatīvu un psiholoģisku atbalstu

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
ĢVB2-U1-4 Izglītojoša, informatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšana viesģimenēm	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības/ LR LM	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 viesģimene saņēmusi izglītojošu, informatīvu un psiholoģisku atbalstu
Uzdevums ĢVB2-U2 Palielināt adoptētāju skaitu					
ĢVB2-U2-1 Izglītojoša, informatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšana adoptētājiem	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības / LR LM	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 adoptētāji saņēmis izglītojošu, informatīvu un psiholoģisku atbalstu
Uzdevums ĢVB2-U3 Veicināt atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem darbību					
ĢVB2-U3-1 Atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem norises veicināšana	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības / LR LM	2018-2020	PB / VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	47 audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji piedalījušies atbalsta grupās
Uzdevums ĢVB2-U4 Sociālā darba speciālistu kapacitātes stiprināšana					
ĢVB2-U4-1 Sociālā darba speciālistu apmācību nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām: Resursu piesaiste pakalpojumu organizēšanā atbalsta plāna īstenošanai Veselīga uztura ieradumi un aktīva dzīvesveida pamatprincipi Pirmā medicīniskā palīdzība Rīcība ekstrēmās situācijās (lēkmes - epilepsijas, astmas u.c.)

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Konfliktsituāciju risināšana Darbinieku rīcība konstatētas vardarbības gadījumā atbilstoši normatīvajiem aktiem Psiholoģijas pamati Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bērnu ķermeņa valoda Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika Informatīvs seminārs pirms reorganizācijas par procesa norisi un par kritērijiem, pēc kādiem bērnus sadalīt dzīvei grupās Budžeta plānošana jaunajā aprūpes modelī (ģimeniska māja) Saskarsmes veidošana, izmantojot speciālās pedagoģijas metodes Sociālpedagoģisko metožu pielietošana komunikācijas veidošanai ar bērniem, kuri aug ārpus ģimenes aprūpē Darbs ar bērniem ar destruktīvu uzvedību Darbs ar autismu slimiem bērniem Sociālo atzinumu sniegšana veiksmīgai sadarbībai ar bāriņtiesām Metodes, kritēriji un prasības kvalitātes novērtēšanai personu un likumisko pārstāvju apmierinātības līmeņa noteikšanai</p>
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām tēmām: Sadzīves prasmju apgūšana ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem, kuri uzturas "jauniešu mājā" Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām: Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izstrāde Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Bauskas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām: Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izstrāde Sadzīves prasmju apgūšana ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem, kuri uzturas "jauniešu mājā" Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes novērtēšana Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.) Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Dobeles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām:

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Starpinstitucionālā darba organizācija. Vadīšana pašvaldībā ar riska ģimenēm, tai skaitā pašvaldības un vakts institūciju atbildības, funkcijas, caur profesionālas ētikas un normatīvo aktu prizmu</p> <p>Anketas, metodes, skalas personu novērtēšanās procesam, optimālie laika periodi, kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji</p> <p>Psihiatrijas pamati, izpratne par bērnu uzvedības, adaptācijas traucējumus diagnozēm, atšķirībām starp garīgiem un psihiskiem traucējumiem, starp depresīviem un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma traucējumiem</p> <p>Funkcionālo spēju novērtēšanas metodes, tai skaitā personas attīstības līmeņa noteikšana konkrētajā dzīves jomā</p> <p>Darba metodes, kuras attīsta / kompensē vāji attīstītas spējas un prasmes.</p> <p>Bērnu emocionālo un uzvedības problēmu novērtējumus, problēmas, risinājumi</p> <p>Grupu darba un individuāla biheiviorāla darba metodes ar bērniem un jauniešiem uzvedības korekcijas, adaptāciju spēju attīstībai</p> <p>Mākslas terapijas metožu izmantošana/integrācijā psihosociālajā darbā bērniem ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem</p> <p>Pedagoģisko, psiholoģisko korekcijas programmu sagatavošana un realizēšana bērniem ar uzvedības traucējumiem</p>
	Iecavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām:</p> <p>Mērķu, uzdevumu konkretizēšana, uzstādīšana atbilstoši personas īpatnībām</p> <p>Starpinstitucionālā sadarbība plānu izstrādē</p> <p>Kā uzlabot un attīstīt personas vispārējās prasmes atbilstoši vecumposmam</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Kā nodrošināt primārās bērnu vajadzības un intereses, kā atpazīt konfliktu situācijas audžuģimenē</p> <p>Darbs ar nemotivētām personām, kā strādāt cilvēka pašapziņu, paškontroli un paš aizsardzību</p> <p>Agrīnās izglītības un audzināšanas sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm</p>
	Jelgavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām:</p> <p>Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izstrāde</p> <p>Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā</p> <p>Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm</p> <p>Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem</p> <p>Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm</p> <p>Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes novērtēšana</p> <p>Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.)</p> <p>Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums</p>
	Kokneses novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām:</p> <p>Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izstrāde</p> <p>Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm</p> <p>Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem</p> <p>Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes novērtēšana Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.) Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām tēmām: Saskarsmes, komunikācijas veidošanas metodes darbā ar augsta riska ģimenēm Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes apmierinātības novērtējuma kritēriji, metodes (anketas, intervijas u.c.) Augsta riska ģimenēm dzīves kvalitātes apmierinātības novērtējuma kritēriji, metodes (anketas, intervijas u.c.)
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām: Rehabilitācijas plānu izstrāde un to īstenošana Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums Novērtēšanas kritēriji, metodes
	Salas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām: Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izstrāde Sadzīves prasmju apgūšana ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem, kuri uzturas "jauniešu mājā" Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem</p> <p>Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm</p> <p>Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes novērtēšana</p> <p>Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.)</p> <p>Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums (kritēriji)</p>
	Tērvetes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām:</p> <p>Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm</p> <p>Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem</p> <p>Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums</p>
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām:</p> <p>Atbalsta plāna izstrādes pamatprincipi</p> <p>Resursu piesaiste plāna realizācijā</p> <p>Riska ģimenes pazīmes</p> <p>Resursu piesaiste augsta riska ģimenēm</p> <p>Institūciju prioritātes, atbildības sadalījums, funkciju pārklāšanās</p> <p>Kvalitātes novērtēšanas kritēriji.</p> <p>Anketu izstrādāšanas pamatprincipi</p>
	Viesītes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no uzskaitītajām tēmām:</p> <p>Individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem</p> <p>Resursu piesaiste augsta riska gadījumos</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					Vajadzību izvērtēšana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Novērtējuma dokumentācijas izstrāde
ĢVB2-U4-2 Sociālā darba speciālistu supervīziju nodrošināšana (individuāli un grupās)	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Visu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālā darba speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, saņēmuši individuālas vai grupu supervīzijas
Uzdevums ĢVB2-U5 Veicināt starpinstitucionālo sadarbību ārpusģimenes aprūpes formu stiprināšanā un adoptētāju skaita palielināšanai					
ĢVB2-U5-1 Starpinstitucionālās sadarbības (sociālais dienests, bāriņtiesa, veselības aprūpes iestādes u.c.) modeļa izstrāde un ieviešana	ZPR	2018	PB, VB	Budžeta ietvaros	Izstrādāts un ieviests 1 starpinstitucionālās sadarbības modelis
Rīcības virziens ĢVB-3 Vispārējo pakalpojumu pieejamības uzlabošana					
Uzdevums ĢVB3-U1 Atbalsta pasākumu pieejamības izglītības apgūvē bērniem un jauniešiem uzlabošana					
ĢVB3-U1-1 Alternatīvās apmācības nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 bērni saņēmuši alternatīvās apmācības pakalpojumus
ĢVB3-U1-2 Iekļaujošās izglītības speciālistu	Aknīstes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	4 bērni saņēmuši iekļaujošās izglītības speciālistu konsultācijas
	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	6 bērni saņēmuši iekļaujošās izglītības speciālistu konsultācijas

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
konsultāciju nodrošināšana	Salas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns saņēmis iekļaujošās izglītības speciālistu konsultācijas
ĢVB3-U1-3 Speciālā pedagoga pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	7 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus
	Bauskas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns saņēmis speciālā pedagoga pakalpojumus
	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	5 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus
	Iecavas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus
	Salas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus
	Tērvetes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns saņēmis speciālā pedagoga pakalpojumus
Uzdevums ĢVB3-U2 Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un jauniešiem					
ĢVB3-U2-1 Veselības aprūpes speciālistu pakalpojumu nodrošināšana	LR VM	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	142 personas saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumus
ĢVB3-U2-2 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana	LR VM	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus
Uzdevums ĢVB3-U3 Attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem					
ĢVB3-U3-1	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	7 personas piedalījušās interešu pulciņu nodarbībās

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
Interesešu pulciņu nodarbību īstenošana	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies interesešu pulciņu nodarbībās
	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās interesešu pulciņu nodarbībās
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās interesešu pulciņu nodarbībās
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies interesešu pulciņu nodarbībās
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies interesešu pulciņu nodarbībās
	Tērvetes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies interesešu pulciņu nodarbībās
ĢVB3-U3-2 Nometņu ģimenēm un bērniem organizēšana	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Kokneses novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Salas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	10 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Tērvetes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies nometnēs ģimenēm ar bērniem
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies nometnēs ģimenēm ar bērniem
Viesītes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 persona piedalījies nometnēs ģimenēm ar bērniem	

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
ĢVB3-U3-3 Sporta nodarbību nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	6 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Bauskas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	8 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Iecavas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Salas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	5 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Tērvetes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
	Viesītes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar bērniem
ĢVB3-U3-4 Jauniešu iesaiste jaunsargu kustībā	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā
	Bauskas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns iesaistījies jaunsargu kustībā
	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā
	Salas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	4 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns iesaistījies jaunsargu kustībā
	Viesītes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 bērns iesaistījies jaunsargu kustībā
Uzdevums ĢVB3-U4 Attīstīt nodarbinātības iespējas jauniešiem					
ĢVB3-U4-1 Jauniešu prakses vietu izveide	Bauskas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona iesaistījies darba prakses vietās
ĢVB3-U4-2 Darba izmēģinājuma pulciņu jauniešiem izveide	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona iesaistījies darba izmēģināšanas pulciņā
ĢVB3-U4-3 Karjeras konsultanta pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas
	Bauskas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Dobeles novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	11 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Iecavas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas
	Kokneses novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	2 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
Pļaviņu novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas	

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Salas novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas
	Viesītes novads	2018-2020	PB, VB	Budžeta ietvaros	1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas
Rīcības virziens ĢVB-4 Apmācību un sabiedrības informēšanas pasākumi					
Uzdevums ĢVB4-U1 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem					
ĢVB4-U1-1 Informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem	ZPR	2018-2020	VB, ESF	Budžeta ietvaros	Drukātie/informatīvie materiāli, izglītojošie un informatīvi semināri, kultūras un sporta aktivitātes pašvaldībā, nometnes u.c. pasākumi audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, individuālās konsultēšanas un motivēšanas pasākumi potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm
ĢVB4-U2-1 Informatīvu un izglītojošu pasākumu pašvaldību iedzīvotājiem audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaita palielināšanai organizēšana	ZPR	2018-2020	VB, ESF	Budžeta ietvaros	Kampaņas, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, stendu vietnes, interneta vidi u.c., akcijas, preses konferences, izglītojoši semināri, apaļā galda diskusijas, izglītojoši semināri sadarbība ar NVO organizētajiem pasākumiem (piemēram, Bāreņu svētdienas pasākumi) u.c.

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
ĢVB4-U3-1 Informatīvu izglītojošu pasākumu pašvaldību speciālistiem nodrošināšana un	ZPR	2018-2020	VB, ESF	Budžeta ietvaros	Izglītojošie semināri, informatīvie semināri, konferences, apaļā galda diskusijas, drukātie/informatīvie materiāli, individuālās konsultācijas veselības aprūpes, izglītības u.c. speciālistiem, darba devējiem, pašvaldību vadības, administrācijas un sociālo dienestu darbiniekiem
Prioritāte Nr. BFT3 Bērni ar FT un viņu ģimenes ir integrēti sabiedrībā un nodrošināti ar individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai					
Rīcības virziens BFT-1 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar FT atbilstoši to individuālajām vajadzībām					
Uzdevums BFT1-U1 Attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT					
BFT1-U1-1 Tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	Bērni ar FT atbilstoši vajadzībām nodrošināti ar tehniskajiem palīgīdzekļiem
BFT1-U1-2 Sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	79 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	23 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Aizkraukles novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	21 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	4 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Auces novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Bauskas novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	48 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Dobeles novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	26 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Iecavas novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	21 bērns saņēmis sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Jelgavas novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	34 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Kokneses novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	12 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Krustpils novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	13 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Neretas novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	16 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	6 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Rundāles novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Salas novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Skrīveru novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Tērvetes novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	16 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
	Viesītes novads	2018-2020	PB, ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	10 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
Uzdevums BFT1-U2 Attīstīt ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT					

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
BFT1-U2-1 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana	LR VM	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	128 bērni saņēmuši medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu 95 bērni saņēmuši ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumu
Uzdevums BFT1-U3 Attīstīt īslaicīgās aprūpes pakalpojumus					
BFT1-U3-1 Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma ("atelpas brīdis") nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	18 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	8 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Aizkraukles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	4 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Auces novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Bauskas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	15 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji tuvinieki vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Dobeles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	2 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Iecavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	9 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Jelgavas novads	2018-2020	ESF, PB	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	34 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Jēkabpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji tuvinieki vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Krustpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	6 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Ozolnieku novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji tuvinieki vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
	Salas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu
Skrīveru novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņēmušas "atelpas brīža" pakalpojumu	

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
Uzdevums BFT1-U4 Attīstīt sociālās aprūpes pakalpojumus					
BFT1-U4-1 Sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	10 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe
	Aizkraukles novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	3 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe
	Aknīstes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	2 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe
	Bauskas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērnam nodrošināta sociālā aprūpe
	Jelgavas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	1 bērnam nodrošināta sociālā aprūpe
	Krustpils novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	7 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe
	Salas novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	5 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe
	Viesītes novads	2018-2020	ESF	Atkarībā no pakalpojuma apjoma	10 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe
BFT1-U4-2 Asistenta pakalpojuma nodrošināšana	Aizkraukles novads	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	3 bērniem nodrošināts asistenta pakalpojums
	Jelgavas novads	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	2 bērniem nodrošināts asistenta pakalpojums
	Tērvetes novads	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināts asistenta pakalpojums
Uzdevums BFT1-U5 Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar FT un viņu ģimenēm					
BFT1-U5-1 Mobilās brigādes pakalpojuma izveide	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums
	Aknīstes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Kokneses novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	4 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums
	Neretas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	6 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums
	Skrīveru novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums
BFT1-U5-2 Atbalsta grupu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm un bērniem ar FT izveide	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	8 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	22 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Aizkraukles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	12 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	4 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Auces novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	6 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Bauskas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	18 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Dobeles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	26 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Iecavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	4 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Jelgavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	20 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Kokneses novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	8 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Krustpils novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	13 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	7 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Rundāles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Salas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Skrīveru novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	3 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Tērvetes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	7 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	1 persona piedalījies atbalsta grupu nodarbībās
	Viesītes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	10 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās
BFT1-U5-3 Psihoterapeita pakalpojuma bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm izveide	Jelgavas pilsēta	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personai nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Bauskas novads	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	6 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Iecavas novads	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	6 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Jelgavas novads	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 personai nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Ozolnieku novads	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Rundāles novads	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
	Vecumnieku novads	2018-2020	VB	Pašvaldības budžeta ietvaros	5 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums
BFT1-U5-4 Psihologa pakalpojuma nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	10 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	23 personām nodrošināts psihologa pakalpojums

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem audžuģimenēm vai	Aizkraukles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	10 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Aknīstes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	4 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Auces novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	3 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Bauskas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	27 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Dobeles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	11 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Iecavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	16 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Jelgavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	11 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Kokneses novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Krustpils novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	13 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Neretas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	1 personai nodrošināts psihologa pakalpojums
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	9 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Rundāles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	8 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Salas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Skrīveru novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	1 personai nodrošināts psihologa pakalpojums
	Tērvetes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	3 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	16 personām nodrošināts psihologa pakalpojums

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Viesītes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	10 personām nodrošināts psihologa pakalpojums
Uzdevums BFT1-U6 Pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionalitāti darbā ar bērniem ar FT un ģimenēm ar bērniem ar FT					
BFT1-U6-1 Sociālā darba speciālistu apmācību nodrošināšana	Jelgavas pilsēta/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Resursu piesaiste pakalpojumu organizēšanā atbalsta plāna īstenošanai Pirmā medicīniskā palīdzība Riski un to novērtēšana darbā ar ģimeni un bērniem Personu atbalsts un motivācija Darbs ar depresīviem un autiskiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība bērniem ar FT Metodes, kritēriji un prasības kvalitātes novērtēšanai personu un likumisko pārstāvju apmierinātības līmeņa noteikšanai
	Jēkabpils pilsēta/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm
	Aizkraukles novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana, grupu nodarbības u.c.)
	Aknīstes novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana
	Auces novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Bauskas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.)</p> <p>Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm</p> <p>Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana</p> <p>Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums</p>
	Dobeles novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām:</p> <p>Bērnu funkcionālo spēju novērtēšanas metodes/protokoli</p> <p>Metodes, paņēmieni, tehnoloģijas darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un piederīgajiem. Alternatīvas komunikācijas metodes, strukturētas vides metodes, izpratne par palīgīdzekļiem un dzīves kvalitātes kritērijiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem</p> <p>Dienas, nedēļas plāna izstrāde bērnam ar funkcionāliem traucējumiem – uzvedības problēmu mazināšanai, adaptācijai sabiedrībā</p> <p>Izglītības programmas un to saturs, ka arī vecāku tiesības aspekti nodrošinot izglītību bērnam ar funkcionāliem traucējumiem</p> <p>Sadarbības līgumi, sociālās rehabilitācijas plāni ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem.</p> <p>Metodes, ergonomiskā vide, minimālas un optimālas prasības pakalpojumam Atelpas brīdis. Pakalpojuma organizācijas process, pakalpojuma nodrošināšanā ar speciālistiem, speciālistu apmācība, vadīšanā</p> <p>Pakalpojuma izmaksas, pakalpojuma satura dažādu grozu piedāvājumi. Normatīvie akti un parametri vides pieejamībai pakalpojumam Atelpas brīdis</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Komandas darba organizēšana, vadīšana, vēlamie speciālisti, līgumi un speciālistu atbildības, pašvaldības un valsts funkcijas</p> <p>Anketas, metodes, skalas personu novērtēšanās procesam, optimālie laika periodi, kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji</p> <p>Psihiatrijas pamati, izpratne par bērnu uzvedības, adaptācijas traucējumus diagnosticēt, atšķirībām starp gariem un psihiskiem traucējumiem, starp depresīviem un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma traucējumiem u.c.</p> <p>Funkcionālo spēju novērtēšanas metodes, tai skaitā personas attīstības līmeņa noteikšana konkrētajā dzīves jomā</p> <p>Darba metodes, kuras attīsta / kompensē vāji attīstītas spējas un prasmes</p> <p>Bērnu emocionālo un uzvedības problēmu novērtējumus, problēmas, risinājumi</p> <p>Grupu darba un individuāla biheiviorāla darba metodes ar bērniem un jauniešiem uzvedības korekcijas, adaptāciju spēju attīstībai</p> <p>Mākslas terapijas metožu izmantošana/integrācijā psihosociālajā darbā bērniem ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem</p> <p>Pedagoģisko, psiholoģisko, sociālo, medicīnisko – komplekso korekcijas programmu sagatavošana un realizēšana bērniem ar uzvedības traucējumiem. Programmas novērtēšanās metodes kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji</p> <p>Metodes, paņēmieni, tehnoloģijas darbā ar personām socioemocionāliem traucējumiem, autiska spektra traucējumiem, atkarībām, smadzeņu bojājumiem</p> <p>Aprūpes līmeņu noteikšanas metodes</p> <p>Bērnu un to piederīgo vajadzību novērtēšanas metodes</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					<p>Strukturēto dienas plānu sagatavošana bērna ikdienas dzīves organizēšanā</p> <p>Strukturētas vides, dzīves vides pielāgošanas metodes/standarti, paņēmieni, ergonomikā bērniem ar īpašām vajadzībām</p> <p>Uzvedības un emociju problēmu noteikšanas, novērtēšanas metodes bērniem ar īpašām vajadzībām, un uzvedības un emociju problēmu risināšanas metodes, stratēģijas, paņēmieni profesionālas ētikas un normatīvo aktu skatījuma</p> <p>Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem seksualitātes jautājums, kā apmācīt bērnu un bērna piederīgos par seksualitātes un personīgas vides jautājumiem</p>
	Iecavas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām:</p> <p>Speciālistu iesaiste plānu izstrādē, katra speciālista robežu ievērošana</p> <p>Atbalsta un pašpalīdzības grupu darbība</p> <p>Programmu izstrādāšana individuālajam darbam un grupu darbam</p> <p>Kā iesaistīt un motivēt NVO sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā</p> <p>Kas jāņem vērā, lai novērtētu bērnu ar FT dzīves kvalitāti atbilstoši viņa vajadzībām? Kā un kādus jautājumus uzdot?</p>
	Jelgavas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	<p>Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām:</p> <p>Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbtības u.c.)</p> <p>Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika</p>

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Jēkabpils novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības atbilstoši nepieciešamībai
	Kokneses novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana
	Krustpils novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Neretas novads/ LR LM	2018- 2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbtības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Ozolnieku novads/ LR LM	2018- 2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu izstrādes pamatprincipi un metodes bērniem ar FT Sociālā darbinieka metodes darbā ar bērniem ar FT un to ģimenēm. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas kritēriji un metodes ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšanas kritēriji, metodes Personu un to likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējuma kritēriji, metodes (anketas, intervijas u.c.)

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Pļaviņu novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Bērna īpatnības, metodes darbā ar ģimeni, kurā ir bērns ar FT Asistentu, mentoru apmācība darbā. Novērtēšanas kritēriji, metodes
	Rundāles novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums
	Salas novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības novērtējums (kritēriji)

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Skrīveru novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.)
	Tērvetes novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.)
	Vecumnieku novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plāna FT galvenie pamatprincipi Resursu piesaiste plāna realizācijai Dzīves kvalitātes kritēriji Dzīves kvalitātes novērtēšanas pamatprincipi Kvalitātes novērtēšanas kritēriji Anketu izstrādāšanas pamatprincipi
	Viesītes novads/ LR LM	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām mācību tēmām: Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde Individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde bērniem ar FT Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
					individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības u.c.) Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenēm Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana Novērtējuma dokumentācijas izstrāde
BFT1-U6-2 Sociālā darba speciālistu supervīziju nodrošināšana (individuāli un grupās)	Visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	Visu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālā darba speciālisti, kuri strādā ar bērniem ar FT saņēmuši individuālas vai grupu supervīzijas
Rīcības virziens BFT-2 Vispārējo pakalpojumu nodrošinājums					
Uzdevums BFT2-U1 Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus bērniem ar FT					
BFT2-U1-1 Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana	LR VM	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	313 personas saņēmušas veselības aprūpes speciālista pakalpojumu
Uzdevums BFT2-U2 Nodrošināt izglītības pakalpojumus bērniem ar FT					
BFT2-U2-1 Pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	2 bērniem nodrošināti pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumi
	Jelgavas novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināti pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumi
BFT2-U2-2 Iekļaujošās izglītības pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	8 bērniem nodrošināta iekļaujošā izglītība
	Bauskas novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināta iekļaujošā izglītība

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Ozolnieku novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 bērniem nodrošināta iekļaujošā izglītība
	Pļaviņu novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	1 bērnam nodrošināta iekļaujošā izglītība
BFT2-U2-3 Speciālā pedagoga pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	30 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Jēkabpils pilsēta / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	14 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Aknīstes novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	4 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Bauskas novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	23 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Dobeles novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	2 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Iecavas novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	14 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Krustpils novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	4 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Ozolnieku novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	6 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Rundāles novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	8 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Salas novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	3 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
	Vecumnieku novads / LR IZM	2018-2020	VB, PB	Budžeta ietvaros	14 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi
Uzdevums BFT2-U3 Iekļaujošu pasākumu īstenošana iespējas bērniem ar FT un viņu ģimenēm					
BFT2-U3-1 Bērnu ar FT iesaiste interešu izglītībā	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	18 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns piedalījies interešu izglītības nodarbībās
	Aizkraukles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	4 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	9 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	8 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās
	Krustpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	4 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās
	Neretas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns piedalījies interešu izglītības nodarbībās
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās
	Tērvetes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns piedalījies interešu izglītības nodarbībās
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās
BFT2-U3-2 Nometņu bērniem ar FT un viņu vecākiem organizēšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	30 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Jēkabpils pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Aizkraukles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	6 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Auces novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs
	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	7 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Iecavas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Jēkabpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs
	Kokneses novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	8 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Krustpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
	Neretas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	5 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Pļaviņu novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	4 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Skrīveru novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
	Tērvetes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs
	Vecumnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs
BFT2-U3-3 Ekskursiju bērniem ar FT un viņu vecākiem organizēšana	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies ekskursijās
	Dobeles novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	8 bērni ar vecākiem piedalījušies ekskursijās
	Neretas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies ekskursijās
	Tērvetes novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns ar vecākiem piedalījies ekskursijās
BFT2-U3-4 Sporta spēļu pulciņu pakalpojumu nodrošināšana	Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	2 bērni piedalījušies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs
	Bauskas novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns piedalījies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs
	Krustpils novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns piedalījies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB	Pašvaldības budžeta ietvaros	1 bērns piedalījies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs
Uzdevums BFT2-U4 Veicināt bērnu ar FT mobilitātes iespējas					
BFT2-U4-1 Bezmaksas specializētā transporta	un Jelgavas pilsēta	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu 3 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar specializēto transportu

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
pakalpojumu nodrošināšana (bezmaksas transports tiek nodrošināts tikai bērnu ar īpašas kopšanas nepieciešamību - sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējam, un uz un no "atelpas brīža" pakalpojuma saņemšanas vietas bērnam un vecākam)	Aknīstes novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	2 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu
	Bauskas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	13 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu 1 ģimene ar bērniem ar FT nodrošināta ar specializēto transportu
	Dobeles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	2 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošināta ar bezmaksas transportu
	Iecavas novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	4 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu
	Jelgavas novads	2018-2020	PB	Budžeta ietvaros	17 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu
	Krustpils novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	1 ģimene ar bērniem ar FT nodrošināta ar bezmaksas transportu
	Ozolnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	5 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu 1 ģimene ar bērniem ar FT nodrošināta ar specializēto transportu
	Rundāles novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	2 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu
Vecumnieku novads	2018-2020	PB, ESF	Budžeta ietvaros	13 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas transportu	
Uzdevums BFT2-U5 Attīstīt nodarbinātības iespējas bērnu ar FT vecākiem					
BFT2-U5-1 Karjeras konsultāciju bērnu ar FT vecākiem nodrošināšana	NVA / Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības	2018-2020	VB	Budžeta ietvaros	27 personas saņēmušas karjeras konsultāciju pakalpojumu
Rīcības virziens BFT-4 Sabiedrības informēšana, līdzdalība un apmācība					
Uzdevums BFT4-U1 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus vecākiem, kuri audzina bērnus ar FT					
BFT4-U1-1	ZPR	2018-2020	VB, ESF, PB	Budžeta ietvaros	Drukātie/informatīvie materiāli, izglītojošie un informatīvi semināri, kultūras un sporta aktivitātes pašvaldībā,

Rīcības	Atbildīgais	Laika periods	Finanšu avoti	Indikatīvais finanšu apjoms EUR *	Rezultatīvie rādītāji
Informatīvu un izglītojošu pasākumu nodrošināšana vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem					nometnes u.c. pasākumi bērnu ar FT tuviniekiem un audžuģimenēm

4.2 Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem³

Prioritāte Nr. GRT1 Personām ar GRT nodrošināts atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā, un sabiedrībā dzīvojošām personām ar GRT nodrošināts nepieciešamais atbalsts neatkarīgas dzīves saglabāšanai	
Rīcības virziens GRT-2 Personu ar GRT vajadzībām atbilstošas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide reģionā	
Uzdevums GRT2-U1	Jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide atbilstoši personu ar GRT vajadzībām
Uzdevums GRT2-U2	Esošo infrastruktūras objektu pārbūve par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru atbilstoši personu ar GRT vajadzībām
Prioritāte Nr. ĢVB1 Ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē, ja tas nav iespējams ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā.	
Rīcības virziens ĢVB-5 Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstība	
Uzdevums ĢVB5-U1	Esošo BSAC reorganizācija un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide
Prioritāte Nr. BFT3 Bērni ar FT un viņu ģimenes ir integrēti sabiedrībā un nodrošināti ar individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai	
Rīcības virziens BFT-3 Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras attīstība un vides pilnveidošana	
Uzdevums BFT3-U1	Izbūvēt jaunus infrastruktūras objektus atbilstoši bērnu ar FT un viņu ģimeņu vajadzībām
Uzdevums BFT3-U2	Pielāgot esošos infrastruktūras objektus atbilstoši bērnu ar FT un viņu ģimeņu vajadzībām

³ finansējuma dalījums starp infrastruktūras objektiem ir indikatīvs

4.2.1 tabula. Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
1	DAC izveide pilngadīgām personām ar GRT	Skolas iela 9A, Aknīste, Aknīstes novads	521 422,10	375 918,46	56 008,93	353 672,53	89 494,71	875 094,63	DAC	GRT	15	2018-2020	16 820,07
2	Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT	1.Skolas iela 9A, Aknīste, Aknīstes novads 2. „Rīti” Asares pagasts, Ancenes ciems, Aknīstes novads							Grupu dzīvokļi	GRT	16		
Aknīstes novads kopā			521 422,10	375 918,46	56 008,93	353 672,53	89 494,71	875 094,63			31		16 820,07
3	Dienas aprūpes centra bērniem ar FT	Stacijas iela 8, Bēne, Auces novads	12 585,00	10 697,25	1 887,75	8 614,21	0,00	21 199,21	DAC	FT	7	2018-2020	1 797,86
Auces novads kopā			12 585,00	10 697,25	1 887,75	8 614,21	0,00	21 199,21			7		1 797,86
4	Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT	Rūpniecības iela 9, Bauska, Bauskas novads	1 287 162,36	977 451,81	154 586,88	2 534 970,96 162 200,69 ⁴	155 123,67	3 984 334,01	DAC	GRT	26	2018-2022	15 890,89
									Spec. darbn.	GRT	10		
									DAC	FT	12		
									Atelpas br.	FT	4		

⁴ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
	(DAC, specializētā darbnīca, atelpas brīdis),								Soc.reh . Montessori kabinet s un daudzfunkciju terapiju kabinet s	FT	1	2018-2020	
5	Grupu dzīvokļu būvniecība pilngadīgām personām ar GRT	Slimnīcas iela 4, Bauska							Grupu dzīvokļi	GRT	16	2018-2020	
									Atelpas brīdis	GRT	4	2018-2022	
6	Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem	Zaļā iela 33, Bauska							ĢVPP	BSAC	8	2018-2021	
Bauskas novads kopā			1 287 162,36	977 451,81	154 586,88	2 534 970,96	155 123,67	3 984 334,01			81		15 890,89
7	Dienas aprūpes centra personām ar GRT	Brīvības ielā 11 un 11A, Dobeļē	959 860,32	801 678,87	139 292,55	74 646,68	18 888,90	1 034 507,00	DAC	GRT	35 (15 labiekārtotas un 20 jaunas)	2021-2022	15 735,42

⁵ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
8	Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT	Ādama ielā 2, Dobeļē							Grupu dzīvokļi	GRT	10	2020-2021	
9	Specializēto darbnīcu pilngadīgām personām ar GRT izveide	Ādama ielā 2, Dobeļē							Spec.d arbn.	GRT	16	2020-2021	
Dobeles novads kopā			959 860,32	801 678,87	139 292,55	74 646,68	18 888,90	1 034 507,00			61		15 735,42
10	Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar GRT un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar FT izveide lecavas novadā	Baldones iela 65, lecava	571 982,85	451 975,95	74 509,03	179 802,21 19 196,00 ⁶	45 497,87	770 981,06	DAC	GRT	25	2018-2021	21 999,34
									Soc.reh.	FT	1	2018-2021	
lecavas novads kopā			571 982,85	451 975,95	74 509,03	179 802,21 19 196,00⁷	45 497,87	770 981,06			26		21 999,34
11	Daudzfunkcionālā centra izveide	Zirgu iela 47A, Jelgava	2 334 574,99	1 908 505,35	325 146,34	398 836,92 3 222 566,50 ⁸	100 923,30	5 955 978,41	DAC	FT	7	2018-2022	18 528,37
									Integra	GRT	18		
									Soc.reh. Montesori	FT	1		

⁶ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

⁷ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

⁸ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu	
									Atelpas br.	FT	10			
									DAC Harmonija	GRT	15 (5 jaunas, 10 labiek.)			
12	Grupu dzīvokļu, specializēto darbnīcu un dienas centra "Atbalsts" izveide pilngadīgām personām ar GRT un ĢVPP ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem	Stacijas iela 13, Jelgava							Grupu dzīvokļi	GRT	16	2019-2022		
									Spec. darbn.	GRT	15			
									DAC Atbalsts	GRT	35(5 jaunas, 30 labiek.)			
									ĢVPP	BSAC	8			
13	Peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar FT	Ganību iela 66, Jelgava							Soc.reh . peldbaseins	FT	1	2019-2021		
Jelgavas pilsēta kopā			2 334 574,99	1 908 505,35	325 146,34	398 836,92	3 222 566,50⁹	100 923,30	5 955 978,41		126		18 528,37	
14	Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar GRT	Draudzības iela 3, Kalnciems, Jelgavas novads	1 148 322,08	913 771,30	151 689,81	327 456,77	238 673,69 ¹⁰	82 860,97	1 714 452,54	DAC	GRT	12	2018-2020	20 505,75

⁹ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

¹⁰ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
15	Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT	Draudzības iela 3, Kalnciems, Jelgavas novads							Grupu dzīvokļi	GRT	16	2018-2020	
16	Specializēto darbnīcu pilngadīgām personām ar GRT izveide	Draudzības iela 3, Kalnciems, Jelgavas novads							Spec. darbn.	GRT	16	2018-2020	
17	ĢVPP izveide Jelgavas novadā,	1. Draudzības iela 12-87, Kalnciemā (4 vietas) 2. Lietuvas iela 19, Elejā, (8 vietas)							ĢVPP	BSAC	12	2018-2020	
Jelgavas novads kopā			1 148 322,08	913 771,30	151 689,81	327 456,77 238 673,69¹¹	82 860,97	1 714 452,54			56		20 505,75
18	DAC bērniem ar FT izveide Jēkabpilī	Jaunajā ielā 39i, Jēkabpils	1 247 941,50	1 023 606,16	174 934,45	195 226,48 329 267,37 ¹²	49 400,89	1 772 435,35	DAC	FT	25	2019-2021	17 576,64

¹¹ Paredzamas neattiecināmās izmaksas

¹² Paredzamas neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
19	Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT	Jaunajā ielā 39i, Jēkabpils							Soc.reh . Multise nsorā istaba, Ergoter apijas istaba, Fizioter apijas istaba, Montes sori istaba, siltos smilšu terapija, mūzika s terapija	FT	1	2019- 2021	
20	DAC pilngadīgām personām ar GRT paplašināšana un labiekārtošana	Jaunajā ielā 39i, Jēkabpils							DAC	GRT	14	2019- 2021	
21	Specializēto darbnīcu izveide pilngadīgām personām ar GRT un labiekārtošana	Jaunajā ielā 39i, Jēkabpils							Spec. darbn.	GRT	15	2019- 2021	

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
22	Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT	Brīvības iela 286a, Jēkabpils							Grupu dzīvokļi	GRT	16	2019-2021	
Jēkabpils pilsēta kopā			1 247 941,50	1 023 606,16	174 934,45	195 226,48	49 400,89	1 772 435,35			71		17 576,64
23	Dienas aprūpes centra izveide personām ar GRT	Bērnudārzs 2, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads							DAC	GRT	7	2018-2020	
24	Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT un Dienas aprūpes centra izveide bērniem ar FT	Sproģu skola, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads.	111 865,00	95 085,25	16 779,75	0,00		111 865,00	Grupu dzīvokļi	GRT	7	2018-2020	6 580,29
									DAC	FT	3	2018-2020	
Neretas novads kopā			111 865,00	95 085,25	16 779,75	0,00		111 865,00			17		6 580,29
25	Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide (DAC personām ar GRT un sociālā rehabilitācija – silto smilšu terapijas kabinets - bērniem ar FT)	Celtnieku iela 12 Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads	139 112,00	118 245,20	20 866,80	0,00		139 112,00	DAC	GRT	5	2018-2020	23 185,33
								Soc.reh . silto smilšu terapija	FT	1			
Ozolnieku novads kopā			139 112,00	118 245,20	20 866,80	0,00		139 112,00			6		23 185,33
26	DAC izveide Pļaviņu novadā pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT	Lielā iela 37, Pļaviņas	100 243,51	85 206,98	15 036,53	0,00		100 243,51	DAC	GRT	10	2018-2019	5 012,18
									DAC	FT	10		

¹³ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
27	Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT	Aveņu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00		15 000,00	Grupu dzīvokļi	GRT	4	2018-2019	3 750,00
Pļaviņu novads kopā			115 243,51	97 956,98	17 286,53	0,00		115 243,51			24		4 801,81
28	Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT Rundāles novadā	Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV – 3901	59 808,00	50 836,80	8 971,20	0,00		59 808,00	DAC	GRT	3	2018-2019	4 272,00
									DAC	FT	11	2018-2019	
Rundāles novads kopā			59 808,00	50 836,80	8 971,20	0,00		59 808,00			14		4 272,00
29	Atelpas brīža pakalpojuma izveide	“Līkumi”, Sēlpils pagasts, Salas novads	709 070,59	515 646,09	77 631,34	457 600,86 247 225,04 ¹⁴	115 793,16	1 413 896,49	Atelpas br.	FT (12 vieta) / GRT (12 vieta)	12	2020-2021	22 158,46
30	DAC pieaugušajiem ar GRT	Biržu iela 12, Birži, Salas novads							DAC	GRT	20	2021-2022	
Salas novads kopā			709 070,59	515 646,09	77 631,34	457 600,86 247 225,04¹⁵	115 793,16	1 413 896,49			32		22 158,46
31	Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām	Bauskas iela 4, Vecumnieku pagasts,	240 832,11	182 021,48	28 638,98	119 234,79 138 179,24 ¹⁶	30 171,65	498 246,14	DAC	GRT	8	2018-2020	8 919,71
									DAC	FT	19		

¹⁴ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

¹⁵ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

¹⁶ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Adrese	9.3.1.1. pasākuma finansējums (eur)	t.sk. maksimālais ERAF finansējums (eur)	t.sk. minimālais nacionālais publiskais līdzfinansējums (eur)	Pašvaldības papildu finansējums (eur)	Valsts budžets	Paredzamās projekta izmaksas (eur)	Pakalpojums	Mērķa grupa	Izveidoto vietu skaits	Īstenošanas laiks	9.3.1.1. pasākuma finansējums uz 1 izveidoto vietu
	personām ar GRT un bērniem ar FT	Vecumnieku novads											
Vecumnieku novads kopā			240 832,11	182 021,48	28 638,98	119 234,79 138 179,24¹⁷	30 171,65	498 246,14			27		8 919,71
Nesadalītais 9.3.1.1. pasākuma finansējums¹⁸			340 708,73	286 147,13	49 966,13		4 595,47	340 708,73					
Pavisam kopā:			9 800 491,14	7 809 544,08	1 298 196,47	4 650 062,41 4 357 308,53¹⁹	692 750,59	18 807 862,08			579²⁰		16 926,58

¹⁷ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

¹⁸ 9.3.1.1. pasākuma finansējuma daļa, no kuras atteicās Aizkraukles pašvaldība. Pašvaldības budžeta un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums norādīts indikatīvi

¹⁹ Paredzamās neattiecināmās izmaksas

²⁰ Kopējais izveidoto vietu skaits 4.2.1.tabulā atšķiras no 2.tabulā norādītā vietu skaita par (-) 12 vietām, jo 4.2.1.tabulā Salas novada atelpas brīža pakalpojumā ir norādīts izveidoto vietu skaits - 12 vietas, bet 2.tabulā, tā kā atelpas brīža pakalpojumu Salas novadā plāno sniegt plūsmās atsevišķi personām ar GRT un atsevišķi bērniem ar FT, tad vietu skaits - 12 vietas ir iekļauts atelpas brīža pakalpojumā gan pie personām ar GRT, gan pie bērniem ar FT

4.2.2 tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides plānotā finansējuma dalījums ZPR pašvaldību griezumā (EUR).

Pašvaldība	Kopējās plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR)	Plānotās SBSP infrastruktūras attiecināmās izmaksas (EUR), t.sk.:							Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums	Plānotās neattiecināmās izmaksas EUR
		9.3.1.1. pasākuma finansējums (EUR), t.sk.:					Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	Valsts budžets		
		KOPĀ	KOPĀ	ERAF	Pašvaldības budžets	Pašvaldības budžets				
1	2=3+10	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	
Aknīstes novads	875 094,63	875 094,63	521 422,10	375 918,46	42 006,70	14 002,23	89 494,71	353 672,53	0,00	
Auces novads	21 199,21	21 199,21	12 585,00	10 697,25	1 415,82	471,93	0,00	8 614,21	0,00	
Bauskas novads	3 984 334,01	3 822 133,32	1 287 162,36	977 451,81	115 940,16	38 646,72	155 123,67	2 534 970,96	162 200,69	
Dobeles novads	1 034 507,00	1 034 507,00	959 860,32	801 678,87	104 469,41	34 823,14	18 888,90	74 646,68	0,00	
Iecavas novads	770 981,06	751 785,06	571 982,85	451 975,95	55 881,77	18 627,26	45 497,87	179 802,21	19 196,00	
Jelgavas pilsēta	5 955 978,41	2 733 411,91	2 334 574,99	1 908 505,35	243 859,75	81 286,59	100 923,30	398 836,92	3 222 566,50	
Jelgavas novads	1 714 452,54	1 475 778,85	1 148 322,08	913 771,30	113 767,36	37 922,45	82 860,97	327 456,77	238 673,69	
Jēkabpils pilsēta	1 772 435,35	1 443 167,98	1 247 941,50	1 023 606,16	131 200,84	43 733,61	49 400,89	195 226,48	329 267,37	
Neretas novads	111 865,00	111 865,00	111 865,00	95 085,25	11 745,83	5 033,92	0,00	0,00	0,00	
Ozolnieku novads	139 112,00	139 112,00	139 112,00	118 245,20	16 693,44	4 173,36	0,00	0,00	0,00	
Pļaviņu novads	115 243,51	115 243,51	115 243,51	97 956,98	12 964,90	4 321,63	0,00	0,00	0,00	
Rundāles novads	59 808,00	59 808,00	59 808,00	50 836,80	6 728,40	2 242,80	0,00	0,00	0,00	
Salas novads	1 413 896,49	1 166 671,45	709 070,59	515 646,09	58 223,50	19 407,84	115 793,16	457 600,86	247 225,04	
Vecumnieku novads	498 246,14	360 066,90	240 832,11	182 021,48	21 479,23	7 159,75	30 171,65	119 234,79	138 179,24	
Nesadalītais 9.3.1.1. pasākuma finansējums ²¹	340 708,73	340 708,73	340 708,73	286 147,13	37 474,60	12 491,53	4 595,47			
KOPĀ	18 807 862,08	14 450 553,55	9 800 491,14	7 809 544,08	973 851,71	324 344,76	692 750,59	4 650 062,41	4 357 308,53	

²¹ 9.3.1.1. pasākuma finansējuma daļa, no kuras atteicās Aizkraukles pašvaldība. Pašvaldības budžeta un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums norādīts indikatīvi

4.3 Sasniedzamie rezultāti un rādītāji

Kvantitatīvie rādītāji						
Nr. p.k.	Rādītājs	Bāzes vērtība		Vēlamā attīstības tendence	Sasniedzamais rezultāts 2020.g.	Datu avots
		gads	daudzums			
1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	75	↑	128	LR LM, SPS reģistrs
2.	Reģionā esošo DAC skaits personām ar GRT	2017	6	↑	20	LR LM, SPS reģistrs
3.	Reģionā esošo DAC skaits bērniem ar FT	2017	2	↑	11	LR LM, SPS reģistrs
4.	Grupu dzīvokļu skaits	2017	2	↑	11	LR LM, SPS reģistrs
5.	Specializēto darbinīcu skaits	2017	1	↑	7	LR LM, SPS reģistrs
6.	Atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	3	↑	6	LR LM, SPS reģistrs
7.	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	8	↑	15	LR LM, SPS reģistrs
8.	Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniedzēju skaits	2017	2	↑	4	LR LM, SPS reģistrs
9.	Personu ar GRT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus	2017	5	↑	351	ZPR
10.	Bērnu ar FT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus	2017	47	↑	380	ZPR
11.	Sociālā darba speciālistu skaits pašvaldībās kopā	2016	526	↑	552	LR LM
12.	Sociālā darba speciālistu skaits, kam ir paaugstināta kvalifikācija	2016	174	↑	208	LR LM
13.	Sociālā darba speciālistu skaits, kas ir saņēmuši supervīziju	2016	152	↑	197	LR LM
Kvalitatīvie rādītāji						
Nr. p.k.	Rādītājs	Gads	Rādītājs	Vēlamā attīstības tendence	Sasniedzamais rezultāts 2020.g.	Datu avots

14.	Sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar GRT	2018	Neiecietības līmenis	▯	Neiecietības līmenis samazinājies	LR LM pētījums
15.	Sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņēmēju (personas ar GRT, bērni ar FT un ģimenes, BSAC bērni) apmierinātība ar pakalpojumu pieejamību	-	Apmierinātības līmenis	▯	Noteikts apmierinātības līmenis	ZPR
16.	Sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņēmēju (personas ar GRT, bērni ar FT un ģimenes, BSAC bērni) apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti	-	Apmierinātības līmenis	▯	Noteikts apmierinātības līmenis	ZPR

5. DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība

Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošinās iespējas izvērtēt DI plāna īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī ietekmi uz deinstitucionalizācijas procesa mērķa grupas personu vajadzību apmierinājumu.

Galvenie uzraudzības sistēmas uzdevumi ir:

- identificēt, vai DI plāna īstenošana norit atbilstoši plānotajam;
- parādīt plānošanas reģiona un atsevišķi pašvaldību darbības progresu un sasniegumus;
- identificēt problēmas, kas radušās plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ieviešanā;
- pamatot DI plāna aktualizācijas vai grozījumu nepieciešamību.

Par Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam ieviešanu un tās uzraudzību ir atbildīga ZPR administrācija. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 37. punktu, ZPR plāno nodrošināt DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados.

Projekta īstenošanas laikā ZPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu veiks:

2. līdz 2020. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim;
3. līdz 2022. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kvalitatīvo rezultātu sasniegto vērtību noteikšanai tiks veikta mērķa grupas personu aptauja, kuras īstenošanā plānota sadarbība ar pašvaldībām, kā pakalpojumu sniedzējiem.

Katrs izvērtējums tiks iesniegts apstiprināšanai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.

DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums ietvers informāciju par sasniegtajiem rādītājiem un priekšlikumus DI plāna aktualizācijai, ja nepieciešams.

6. Pārskats par sabiedrības līdzdalību

Zemgales plānošanas reģiona DI plāna izstrādē būtisku lomu ieņēmuši sabiedrības līdzdalības pasākumi. Sabiedrības iesaiste uzskatāma par nozīmīgu un neatņemamu attīstības plānošanas sastāvdaļu.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi tika veikti saskaņā ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā", kā arī, ņemot vērā DI plāna izstrādes iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības.

DI plāna izstrādē kā atbilstošākais sabiedrības līdzdalības veids tika noteikta publiskā apspriešana.

Sabiedrības līdzdalība Zemgales reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. redakcijas publiskajā apspriešanā

Ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017. gada 17. oktobra lēmumu Zemgales reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. redakcija tika nodota publiskai apspriešanai no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 21. novembrim.

Paziņojums par deinstitutionalizācijas plāna 1. redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu tika publicēts Zemgales plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā Par Zemgali / Attīstības plānošana / Sabiedrības līdzdalība, kā arī tika nosūtītas vēstules Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ar lūgumu sniegt savus priekšlikumus un komentārus izstrādāto plānošanas dokumentu 1. redakciju pilnveidošanai.

Publiskās apspriešanas laikā savus priekšlikumus bija iespējams iesūtīt gan aptaujas anketas veidā, gan pa e-pastu vai iesūtot pa pastu. Kopumā tika saņemti 446 priekšlikumi un komentāri no 22 dažādiem iesniedzējiem.

Galvenokārt priekšlikumi un iebildumi saņemti kā precizējumi par faktisko situāciju.

Tika organizētas arī piecas sabiedriskās apspriedes Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā un Jēkabpils pilsētās laika posmā no 2017. gada 7. novembra līdz 2017. gada 15. novembrim. Kopumā tajās piedalījās 118 dalībnieki.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus skatīt 23. pielikumā.