

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturāfondi un
Kohēzijas fonds



ATVER SIRDĪ
ZEMGALĒ

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Zemgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izvērtējums





SATURS	2
IEVADS	3
Zemgales plānošanas reģions	4
Aizkraukles novads	8
Aknīstes novads	9
Auces novads	10
Bauskas novads	11
Dobeles novads	12
Iecavas novads	13
Jelgavas pilsēta	14
Jelgavas novads	15
Jēkabpils pilsēta	16
Jēkabpils novads	17
Kokneses novads	18
Krustpils novads	19
Neretas novads	20
Ozolnieku novads	21
Pļaviņu novads	22
Rundāles novads	23
Salas novads	24
Skrīveru novads	25
Tērvetes novads	26
Vecumnieku novads	27
Viesītes novads	28
SECINĀJUMI	29
PIELIKUMI	32

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA - process, kas paredz palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību, tai skaitā izveidojot un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem, un nodrošinot viņu neatkarīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā.

Lai pārraudzītu DI projekta ieviešanu Zemgales plānošanas reģionā ir izstrādāts "**Zemgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam progresa izvērtējums par periodu no 2017. - 2019. gada beigām**", kurā apkopota aktuālā informācija un katras pašvaldības sasniegtie rezultāti projekta ieviešanā.

Izvērtējumā tiek sniegta informācija par projektā paveikto:

- personas ar garīgā rakstura traucējumiem (turpmāk - GRT) un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - FT) skaits pašvaldībās un projekta ietvaros izvērtēto personu skaits;
- kādi pakalpojumi un kurās pašvaldībās ir izveidoti vai tiks izveidoti projekta ietvaros;
- sadarbība un komunikācija starp pašvaldībām, kuras pašvaldības gatavas piedāvāt pakalpojumu un kuras pirkt pakalpojumu;
- pašvaldībām kompensētie izdevumi projekta ietvaros.

Izvērtējums ir sagatavots balstoties uz datiem, ko snieguši attiecīgo pašvaldību sociālie dienesti no SOPA sistēmas.

Izvērtējuma veikšanas nepieciešamības pamatojums:

MK noteikumu nr. 313 37. un 37.1. punkts "Plānošanas reģioni nodrošina izstrādāto plānošanas reģionu deinstitutionalizācijas plānu ieviešanas progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados. Projekta īstenošanas laikā plānošanas reģionu deinstitutionalizācijas plānu ieviešanas progresa izvērtējumu veic līdz 2020. gada 1. aprīlim – **par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim**".

Ieviešanas progresa izvērtējuma mērķis - izvērtēt DI procesa ieviešanu Zemgales plānošanas reģionā, apkopojot un analizējot informāciju par: DI projekta mērķa grupu un tai sniegtajiem pakalpojumiem; izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem (SAM 9.3.1.1.) problēmām, kas radušās pašvaldībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā, un noteikt nepieciešamību veikt grozījumus DI plānā.

DI projektu ietvaros tiek sniegti pakalpojumi:

1. pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II invaliditātes grupa un kas ir izvērtēti DI projektu ietvaros;
2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, - sociālās aprūpes pakalpojums un "Atelpas brīdis";
3. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuri ir izvērtēti DI projektu ietvaros.

Pašvaldības veido infrastruktūru sekojošām mērķa grupām:

1. pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
3. ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadiem (ieskaitot).

Zemgales plānošanas reģions

DI plāns aptver Zemgales plānošanas reģionu. Reģionā ietilpst 22 pašvaldības, no kurām **projektā piedalās 21** (Jaunjelgavas novads nepiedalās).

Zemgales plānošanas reģionā 2016. gadā (2019.) ir:

3043 (2456)* personas ar GRT, no kurām 958 (857)* atrodas VSAC;
1035 (1028)* bērni ar FT, kas dzīvo ģimenēs;
239 (125)* bērni, kas atrodas BSAC.

Projekta ietvaros 2016. gadā ir izvērtētas (2019.):

300 (386)* personas ar GRT, tai skaitā 127 personas VSAC;
356 (392)* bērni ar FT, kas dzīvo ģimenēs;
239 bērni, kas atrodas BSAC.


Izvērtējuma periodā neviena persona ar GRT nav izgājusi no VSAC DI projekta ietvaros.

(243)*- iekavās tiek norādīts attiecīgo personu skaits 2019. gadā.

Analizējot pieejamos statistikas datus secināms, ka visu mērķa grupu personu skaitam ir bijusi tendence samazināties:

- Bērnu ar FT skaits ir samazinājies par 7 bērniem jeb 0,7%
- Pieaugušo ar GRT skaits samazinājies par 587 personām jeb 19,3%
- Bērnu, kas atrodas BSAC skaits samazinājies par 114 bērniem jeb 52,3%.

Vērtējot personu ar GRT un bērnu ar FT skaita izmaiņas pret iedzīvotāju skaita izmaiņām var novērot, ka bērnu ar FT īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir pieaudzis, lai gan kopskaits absolūtos skaitļos ir samazinājies, savukārt personu ar GRT īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir samazinājies tāpat kā to kopskaits absolūtos skaitļos.



Bērnu ar FT un pieaugušo ar GRT īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem Zemgales reģionā 2016.gadā un 2019.gadā.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



PROJEKTĀ APGŪTIE FINANSĒJUMA LĪDZEKĻI

Kopā projektā iztērēts **1 513 175,09 €**

Pašvaldībām kompensētie izdevumi par pakalpojumiem:

2016 gads - 41 791,70 €

2017 gads - 43 547,56 €

2018 gads - 177 179,89 €

2019 gads - 283 861,40 €

Kopā: 546 380,55 €


Finansējuma apguve 2019. gadā sastāda:

13,4%


Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība




Karte Nr.1. Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un to skaits 2017. gadā (Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs)




Karte Nr.2. Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un to skaits 2019. gadā (Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs)

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu iestāžu skaita izmaiņas




Salīdzinot ar situāciju Zemgales plānošanas reģionā DI plāna izstrādes laikā, pieaudzis aprūpes mājas pakalpojumu sniedzēju skaits vairākās reģiona pašvaldībās – Auces novadā, Aknīstes novadā, Jēkabpils pilsētā, Krustpils novadā, Neretas novadā, Rundāles novadā Salas novadā un Tērvetes novadā. Dienas aprūpes centru skaits ir samazinājies Jaunjelgavas novadā un Jelgavas pilsētā, bet ir pieaudzis Bauskas novadā. Grupu dzīvoļa pakalpojums ir parādījies Jaunjelgavas novadā. Atelpas brīža pakalpojums ir samazinājies un palicis tikai Jelgavas novadā. Dienas centra pakalpojuma skaits ir pieaudzis Jaunjelgavas novadā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma skaits ir samazinājies Dobeles novadā un Jēkabpils pilsētā. Krīzes centru skaits ir samazinājies Jaunjelgavas novadā, Jelgavas pilsētā un Jēkabpils novadā.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība



Karte Nr.3. Ilgstošas aprūpes institūciju un vietu skaits Zemgales plānošanas reģionā 2019. gadā (Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs)



Karte Nr.4. Zemgales plānošanas reģionā personu skaits, kas saņēmuši pakalpojumus sadalījumā pa mērķa grupām (Datu avots: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs)

Reģionā slēgtas 3 bērnu aprūpes iestādes – Tērvetes novadā, Salas novadā un Jelgavas pilsētā, kas saistīts ar pieprasījuma pēc institucionālas aprūpes pakalpojuma samazinājumu.


Kartē Nr.4. tiek attēlots personu skaits sadalījumā pa mērķa grupām, kas ir saņēmuši sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kas tiek finansēti ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.

Vislielāko ieguldījumu projekta rezultātu un DI plāna īstenošanā nodrošina Jelgavas un Jēkabpils pilsētas, Vecumnieku, Bauskas, Dobeles un Jelgavas novadi. Līdz 2019.gada 31.decembrim visi projekta sadarbības partneri, izņemot Tērvetes novadu, ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu mērķa grupas personām un katra atbilstoši DI plāna stratēģiskajā daļā paredzētajam, uzsākušas ERAF projektu īstenošanu.

DI plāna īstenošanas periodā līdz 31.12.2019. nav izveidots neviens jauns sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējs ar ERAF atbalstu, bet tiek izstrādāti iesniegumi un slēgti līgumi par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi.

Lai sasniegtu projektā plānotos rezultātus attiecībā uz personu skaitu, kas saņēmušas ESF apmaksātus pakalpojumus 2019. gadā veikta papildus 36 bērnu ar FT izvērtēšana un 86 pieaugušo ar GRT izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde. Nepieciešamību veikt papildus mērķa grupas personu izvērtēšanu noteica fakts, ka daļa izvērtēto personu ir atteikušās no dalības projektā vai sasniegušas 19 gadu vecumu vai mirušas.

Apgūtais finansējums



Karte Nr.5. ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu sadalījumā pa pašvārdībām.

Aizkraukles novads

Kopumā dzīvo 72 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 14 personām)

- 13 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 3 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 7 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 34 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 21 bērnam)

- 2 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Aizkraukles novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **299 950, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT		Bērniem ar FT			Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts	Atbalsta grupas un grupu nodarbības	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Atelpas brīdis	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	280.8	4459.96	5384	3958	3763.71	2133.68
Kopā, €						19980.15



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Aknīstes novads

Kopumā novadā dzīvo 169 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 17 personām)

14 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;

14 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 11 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 4 bērnam)

3 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma


1 bērnam norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Aknīstes novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **290 000, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Aknīstes novadam līdz 31.12.2019. gadam nav kompensēto finanšu līdzekļu par projekta ietvaros izveidotajiem vai sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Auces novads

Kopumā dzīvo 72 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 14 personām)

- 3 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 3 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 33 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 7 bērniem)

- 7 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma;
- 1 bērnam norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Personām ar GRT

➤ Grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojumus plāno **pirkt no Dobeles novada**.


Bērniem ar FT un ģimenēm

➤ Dienas aprūpes centrs 7 vietām

Kopējais Auces novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **11 747,00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi uz 31.12.2019. gadu

Pakalpojums	Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	795.00	1820.44	480
Kopā, €			3095.44



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Bauskas novads

Kopumā dzīvo 222 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 21 personai)

- 19 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 7 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 6 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 116 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 58 bērnam)

- 13 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.
- 15 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Bauskas novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **733 323, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT				Bērniem ar FT			Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Aprūpe mājās	Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts	Atelpas brīdis	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Atelpas brīdis	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	6868.40	6795.36	1260.00	1821.15	8271.80	1701.90	35976.65	3475.3
Kopā, €								66170.56



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT
- Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Dobeles novads

Kopumā dzīvo 276 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 29 personām)

- 21 personai nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 26 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 16 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 91 bērns ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 25 bērniem)

- 20 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.
- 1 bērnam norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Dobeles novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **911 016, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT			Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Grupu dzīvoklis	Specializētās darbnīcas	Atbalsta grupas un grupu nodarbības	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	4737.67	3830.40	5315.65	10302.00	8345.43	2600.00
Kopā par pakalpojumiem, €						35 131.15
Kopā par projektu, €						41460.45



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Iecavas novads

Kopumā dzīvo 186 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 22 personām)

- 17 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 12 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 12 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 46 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 22 bērniem)

- 22 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.
- 9 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Iecavas novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **350 000, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	4072.50	6589.12	1387.04
Kopā, €			12 048.66
Kopā par projektu, €			23156.11



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Jelgavas pilsēta

Kopumā dzīvo 730 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 26 personām)

- 25 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 9 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 20 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 235 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 58 bērniem)

- 15 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma;
- 12 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma;
- 43 bērniem norādīta vajadzība pēc **sociālās rehabilitācijas** pakalpojuma (peldbaseins - 28, Mentessori - 15);
- 25 bērniem norādīta vajadzība pēc **ģimeniskai videi pietuvināta** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Personām ar GRT

- Dienas aprūpes centrs 38 vietām
- Grupu dzīvoklis 16 vietām
- Specializētās darbnīcas 15 vietām

Bērniem ar FT un ģimenēm

- Dienas aprūpes centrs 7 vietām
- Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra
- ĢVP pakalpojums 8 vietām

Sadarbība ar citām pašvaldībām

- **Ozolnieku novads** plāno pirkt atelpas brīža un specializēto darbnīcu pakalp.
- **Jelgavas novads** plāno pirkt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Kopējais Jelgavas pilsētas plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **2 073 600, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT				Bērniem ar FT				Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts	Atelpas brīdis	Dienas aprūpes centrs	Specializētās darbnīcas	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Atelpas brīdis	Aprūpes pakalpojums	Dienas aprūpes centrs	
Summa, €	6450.00	1144.05	39229.59	5577.00	13611.10	7835.62	53530.07	527.81	2518.3
Kopā, €									130 423.54
Kopā par projektu, €									143 892.06



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT
- Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums
- Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT
- Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Jelgavas novads

Kopumā dzīvo 347 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 46 personām)

- 12 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 16 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 24 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 95 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 34 bērnam)

- 20 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.
- 43 bērniem norādīta vajadzība pēc **sociālās rehabilitācijas** pakalpojuma. (peldbaseins - 24, reitterapija – 24, mūzikas terapija – 22, Montessori – 24)

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Jelgavas novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **934 054, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT		Bērniem ar FT			Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Atelpas brīdis	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	2059,20	9288,48	8185,62	87,00	1990,19	1446
Kopā, €						23056,49



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Jēkabpils pilsēta

Kopumā dzīvo 168 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 19 personām)

- 15 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 5 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 5 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 99 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 23 bērniem)

- 23 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma;
- 47 bērniem norādīta vajadzība pēc **sociālās rehabilitācijas** pakalpojuma. (fizioterapija - 20, ergoterapija - 19, multisensorā terapija - 3, Montessori - 5)
- 8 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Jēkabpils pilsētas plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **1 120 197, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT		Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	325.00	24297.69	15536.00	1690.39	3111.00
Kopā par pakalpojumiem, €					44 960.08
Kopā par projektu, €					59 391.98



Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Jēkabpils novads

Kopumā dzīvo 48 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 6 personām)

6 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
1 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 16 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 5 bērniem)

3 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

Jēkabpils novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies mērķa grupas personām **pakalpojumu pirkšanu** un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros **infrastruktūru neveidos**.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Sadarbība ar citām pašvaldībām

➤ **Jēkabpils novads** plāno pirkt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojumu no Jēkabpils pilsētas.

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT	Bērniem ar FT	Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Dienas aprūpes centrs	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	
Summa, €	8994.80	6435.00	1700.00
Kopā, €	17 129.8		

Jēkabpils



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Saņēmēju skaits

4

Saņēmēju skaits

1

Kokneses novads

Kopumā dzīvo **41 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 2 personai)**
2 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums.

Kopumā dzīvo **23 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 12 bērniem)**
8 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Kokneses novadam plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **285 915, 49 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	783.00	8505.14	1170.00
Kopā, €	10 458.14		



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Krustpils novads

Kopumā dzīvo 90 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 13 personām)

13 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
4 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 22 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 13 bērniem)

13 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma;
6 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.

Krustpils novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies mērķa grupas personām **pakalpojumu pirkšanu** un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros **infrastruktūru neveidos**.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Sadarbība ar citām pašvaldībām

III ► **Krustpils novads** plāno pirkt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojumu no Jēkabpils pilsētas. Atelpas brīža pakalpojumu no Salas novada.

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Kopā par pakalpojumiem, €	0.00
Kopā par projektu, €	6569.83



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT
- Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT

Neretas novads

Kopumā dzīvo 134 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 7 personām)

- 6 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 2 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 7 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 12 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 3 bērniem)

- 3 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Neretas novada plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **111 865, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	590.00	7240.39	1140.00
Kopā, €	8 970.39		



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Ozolnieku novads

Kopumā dzīvo 89 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 9 personām)

- 5 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 3 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 1 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 39 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 bērniem)

- 2 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Personām ar GRT

➤ Dienas aprūpes centrs 5 vietām

Bērniem ar FT un ģimenēm

➤ Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra


Sadarbība ar citām pašvaldībām

➤ **Ozolnieku novads** plāno pirkt dzīvokļa pakalpojumu no Jelgavas novada un specializēto darbnīcu pakalpojumu no Jelgavas pilsētas. Jelgavas pilsēta plāno pirkt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Kopējais Ozolnieku novada plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **139 112, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT	Bērniem ar FT
	Atbalsta grupas un grupu nodarbības	
Summa, €	2178.12	13938.06
Kopā par pakalpojumiem, €	16 116.18	
Kopā par projektu, €	22 053.36	



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT
- Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Plāviņu novads

Kopumā dzīvo 48 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 5 personām)

5 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
4 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 19 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 6 bērniem)

6 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Plāviņu novada plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **115 243,51 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
Summa, €	600.00
Kopā, €	600.00



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Rundāles novads

Kopumā dzīvo 45 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 3 personām)

3 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
2 personām nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums.

Kopumā dzīvo 18 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 10 bērniem)

9 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Rundāles novada plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **59 808, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērniem ar FT	
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums
Summa, €	600.00	6580.24
Kopā, €	7180.24	



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Salas novads

Kopumā dzīvo 24 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 1 personai)
1 personai nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums.

Kopumā dzīvo 12 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 4 bērniem)
4 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma;
2 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Bērniem ar FT un ģimenēm

- Atelpas brīža pakalpojums bērniem 12 vietām
- Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums 24 vietām.


Sadarbība ar citām pašvaldībām

Salas novads plāno pirkt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT un bērniem ar FT no Jēkabpils pilsētas. Jēkabpils pilsēta, Skrīveru, Aizkraukles un Krustpils novdi plāno pirkt atelpas brīža pakalpojumu no Salas novada.

Kopējais Salas novada plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **140 965,83 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērniem ar FT
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Summa, €	263.44
Kopā, €	263.44



APZĪMĒJUMI

- Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT
- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT
- Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Skrīveru novads

Kopumā dzīvo 32 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 3 personām)

- 3 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 1 personai nepieciešams **specializēto darbnīcu** pakalpojums;
- 2 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 12 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 3 bērniem)

- 2 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

Skrīveru novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies mērķa grupas personām **pakalpojumu pirkšanu** un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros **infrastruktūru neveidos**.


PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Sadarbība ar citām pašvaldībām

- **Skrīveru novads** plāno pirkt atelpas brīža pakalpojumu no Salas novada un specializēto darbnīcu pakalpojumu no Aizkraukles novada.

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT
	Dienas aprūpes centrs
Summa, €	4530.16
Kopā, €	4 530.16



APZĪMĒJUMI

- Specializētās darbnīcas personām ar GRT
- Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Saņēmēju skaits

3

Tērvetes novads

Kopumā dzīvo 50 personas ar GRT (*vajadzību izvērtējums veikts 3 personām*)

- 1 personai nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;
- 2 personām nepieciešams **specializētās darbnīcas** pakalpojums;
- 2 personām nepieciešams **grupu dzīvoklis**.

Kopumā dzīvo 17 bērni ar FT (*individuālo vajadzību izvērtējums veikts 7 bērniem*)


- 2 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma;
- 2 bērniem norādīta vajadzība pēc **atelpas brīža** pakalpojuma.

Tērvetes novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies mērķa grupas personām **pakalpojumu pirkšanu** un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros **infrastruktūru neveidos**.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Sadarbība ar citām pašvaldībām

- ▶ **Tērvetes novads** plāno pirkt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT un grupu dzīvokļa pakalpojumu no Dobeles novada.



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Grupu dzīvoklis personām ar GRT

Vecumnieku novads

Kopumā dzīvo 80 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 9 personām)

8 personām nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums;

4 personām nepieciešams **grupu dzīvokļa** pakalpojums.

Kopumā dzīvo 38 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 bērniem)

19 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS



Kopējais Vecumnieku novada plānotais finansējums 9.3.1.1. pasākuma ietvaros ir **162 812, 00 EUR** (ar snieguma rezervi).

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Personām ar GRT	Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Aprūpe mājās	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	43680.00	6637.90	16813.53	4705.00
Kopā, €	71 836.43			



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Viesītes novads

Kopumā dzīvo **38 personas ar GRT** (*vajadzību izvērtējums veikts 1 personai*)
1 personai nepieciešams **dienas aprūpes centra** pakalpojums.


Kopumā dzīvo **28 bērni ar FT** (*individuālo vajadzību izvērtējums veikts 11 bērniem*)
6 bērniem norādīta vajadzība pēc **dienas aprūpes centra** pakalpojuma.

Viesītes novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlēties mērķa grupas personām **pakalpojumu pirkšanu** un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros **infrastruktūru neveidos**.

PLĀNOTO PAKALPOJUMU IZVEIDE DI PROJEKTA IETVAROS

Sadarbība ar citām pašvaldībām

➤ **Viesītes novads** plāno pirkt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT no Neretas novada un dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT no Jēkabpils pilsētas.



APZĪMĒJUMI

- Dienas aprūpes centrs personām ar GRT
- Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT

Projekta ietvaros kompensētie izdevumi

Pakalpojums	Bērniem ar FT		Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Aprūpes pakalpojums	
Summa, €	9738.36	5818.35	1008.60
Kopā, €	16 565.31		

Biežāk lietotie pakalpojumi pēc saņēmēju skaita



Secinājumi

1. Vērtējot plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu, jāņem vērā faktori, kas ietekmējuši Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanu. Galvenās atkāpes no plānotā laika grafika, veicamās aktivitātēs un rādītāji, kas saistās ar sekojošiem faktoriem:

- Sākotnējā pašvaldību vadības un darbinieku pretestība DI procesam (neskaidrība par procesa virzību, bailes no sabiedrības reakcijas uz izmaiņām, aizspriedumi pret mērķa grupas personām, stereotipi par institucionālo aprūpi kā labāko risinājumu cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ārpusģimenes aprūpē);

- Mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšanas uzsākšanas aizkavēšanās par vairāk kā pusgadu (dēļ pretrunām Publisko iepirkumu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Bērna attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodikā, attiecībā uz pieļaujamām prasībām psihologa pieredzei tika pārtraukts iepirkums Individuālo vajadzību izvērtēšanas veikšanai bērniem, AIS metodes piemērošana personām ar GRT un ar to saistītie grozījumi MK noteikumos nr.313 un projekta īstenošanā);

- DI plāna izstrādes pabeigšana par pusotru gadu vēlāk nekā sākotnēji plānots (tehniskās specifikācijas saskaņošanas ilgais process, grozījumi MK noteikumos nr.313, nekvalitatīvi nodevumi no pakalpojumu sniedzēja puses, grūtības saskaņot infrastruktūras risinājumus ar pašvaldībām ierobežota finansējuma apstākļos);

- Nobīde ERAF projektu iesniegumu izstrādē, līgumu slēgšanā un īstenošanā vidēji par 2 gadiem, kā rezultātā šajā DI plāna īstenošanas periodā nav izveidots neviens jauns sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējs ar ERAF atbalstu;

- Nepieciešamība atsevišķām pašvaldībām veikt grozījumus DI plānā paredzētajos infrastruktūras risinājumos, kas saistīti ar izmaiņām pieprasījumā pēc pakalpojumiem no mērķa grupas personām vai arī ekonomiski izdevīgāka alternatīvā infrastruktūras risinājuma rašana;

- Finanšu disciplīnas pasākumu ieviešana, kā rezultātā pašvaldībām noteikti ierobežojumi Valsts kases aizdevuma saņemšanai;

- Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim, kas faktiski nozīmē, ka DI plānā paredzēto darbību īstenošana noslēgsies nevis 2020.gada 31.decembrī, bet 2023.gada 31.decembrī;

- Ierobežotais pakalpojumu sniedzēju skaits, kas atbilst MK noteikumu nr.313 prasībām, kā rezultātā kavējas pakalpojumu piešķiršana bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti;

- Daļas no mērķa grupas personu gan pieaugušo ar GRT, bērnu ar FT vecāku, pasivitāte, kas kavē pakalpojumu piešķiršanu, jo nepieciešams ieguldīt papildus laiku un cilvēkresursus, lai klientus motivētu pieteikties pakalpojumu saņemšanai, kā arī nodrošinātu jau piešķirto pakalpojumu izmantošanu.

Sasniedzamo rezultātu un rādītāju izpilde

Nr. p.k.	Rādītājs	Bāzes vērtība		Attīstības tendence		Plānotais rezultāts 2020.g.beigās	Sasniegtais rezultāts uz 2019.g. beigām	Izpilde procentos
		Gads	Daudzums	Plānots	Esošā			
1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	75	↑	↑	128	110	86
2.	Reģionā esošo DAC skaits personām ar GRT	2017	6	↑	→	20	6	30
3.	Reģionā esošo DAC skaits bērniem ar FT	2017	2	↑	→	11	2	18
4.	Grupu dzīvokļu skaits	2017	2	↑	↑	11	3	27
5.	Specializēto darbnīcu skaits	2017	1	↑	→	7	1	14
6.	Atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	3	↑	↓	6	1	17
7.	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju skaits	2017	8	↑	↓	15	6	40
8.	Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniedzēju skaits	2017	2	↑	→	7	2	29
9.	Personu ar GRT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus	2017	5	↑	↑	351	77	22
10.	Bērnu ar FT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus	2017	47	↑	↑	380	217	57

Vērtējot sniedzamo rezultātu un rādītāju izpildi uz 2019.gada 31. decembri par atbilstošu plānotajam var uzskatīt viena rādītāja “Bērnu ar FT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus” izpildi, jo tā sasniegta par 57%.

Par apmierinošu var uzskatīt rādītāja “Personu ar GRT skaits, kas saņēmušas ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus pakalpojumus”, jo pakalpojumu saņem 22% no izvērtētajām personām un rādītāja “Grupu dzīvokļu skaits” – izveidots 1 jauns grupu dzīvoklis Jaunjelgavas novadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros.

Negatīva tendence ir 2 rādītājiem: (1) “Atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju skaits” ir samazinājies no 3 pakalpojumu sniedzējiem reģionā uz vienu, kas saistīts ar izmaiņām likumdošanā un projektu īstenošanas aizkavēšanos Jelgavas pilsētā (ERAF) un Dobeles novadā (Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas), kuru ietvaros tika plānota pakalpojumu attīstīšana; (2) “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju skaits” ir samazinājies no 8 uz 6 (iemesls nav zināms).

Savukārt pārējie rādītāji (DAC personām ar GRT, DAC bērniem ar FT, Specializētās darbnīcas, Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums) palikuši nemainīgi, jo nav pabeigta ERAF projektu īstenošana.

2. DI plāna stratēģiskajā daļā veikti 4. grozījumi (detalizēta informācija par grozījumiem pielikumā Nr.2.), kas paredz izmaiņas rīcības daļā, 4.2. Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem, paredzēto aktivitāšu īstenošanas laikā, infrastruktūras risinājumos un mērķa grupām izveidoto pakalpojumu vietu skaitā:

- Vidēji par 2 gadiem novirzījusies ERAF finansēto projektu un sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide. Sākotnēji pašvaldībās pakalpojumu infrastruktūras izveide tika plānota līdz 2020. gada beigām, bet saskaņā ar pēdējiem spēkā esošajiem grozījumiem DI plānā, ERAF projektu īstenošanas noslēgums tiek plānots 2022.gadā;

- Aknīstes novadā tiks veidots DAC ar 15 vietām (plānots 20); Dobeles novadā tiks veidots Grupu dzīvoklis 10 vietām (plānots 16) un netiks veidots DAC bērniem ar FT (26); Jelgavas pilsētā tiks veidoti un labiekārtoti DAC ar 68 vietām - 28 jaunas/40 labiekārtotas (plānots 33 - 23 jaunas/10 labiekārtotas), Grupu dzīvokļi ar 16 vietām (plānots 12), ĢVPP tiks veidots uz 8 vietām (24); Kokneses novadā netiks veidots DAC personām ar GRT (8) un bērniem ar FT (6); Pļaviņu novads veidos DAC bērniem ar FT ar 10 vietām (plānots 6) un personām ar GRT ar 10 vietām (plānots 5);

- Jelgavas pilsēta, Dobeles, Neretas un Salas novadi veikuši infrastruktūras objekta maiņu, kas balstīta uz atkārtotu pašvaldības rīcībā esošo infrastruktūras objektu izvērtējumu un nosakot finanšu ziņā efektīvāko risinājumu;

- Veiktajiem grozījumiem DI plānā ir pozitīva vai neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem. Un ar neitrālu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo neietekmē ERAF finansējuma apjomu infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem. Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6. kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

3. Ņemot vērā faktu, ka ERAF projektu īstenošanas termiņš paredzēts 2022.gads, savukārt ESF projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gads rosinām arī grozīt noteikto DI plāna īstenošanas termiņu no 2020.gada uz 2023.gadu, jo faktiskā plānā paredzēto aktivitāšu īstenošana noritēs līdz 2023.gada.

4. Izvērtējot DI plāna stratēģiskās daļas rīcības plānā 4.1. ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības paredzēto, rosinām no rīcības daļas svītrot rīcības, kuras nav plānošanas reģiona kompetencē un kurām nav atbilstošs finansējums no projekta "Atver sirdi Zemgalē" līdzekļiem. Skatīt piedāvājumu 4.1. ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības.

PIELIKUMI

PIELIKUMS NR.1.

DI projektos izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaits uz 31.12.2019., sistēmas NAURIS dati

Pilsēta, novads	Unikālās personas	Vīrieši	Sievietes	Vecums intervēšanas brīdī				Intervēšanas vieta		Intervijas veikšanas gads			
				līdz 25 gadiem	26-39 gadi	40-64 gadi	65 un vairāk gadi	Aptaujāts institūcijā	Aptaujāts pašvaldībā	2016	2017	2018	2019
Kopā	388	230	158	58	187	142	1	123	265	300	2	0	86
Aizkraukle, Aizkraukle nov.	13	5	8	4	5	4	0	0	13	10	0	0	3
Aknīste, Aknīste nov.	26	20	6	2	9	15	0	10	16	24	0	0	2
Auces nov.	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Bauska, bauskas nov.	24	17	7	3	16	5	0	0	24	16	0	0	8
Dobele, Dobeles nov.	61	42	19	9	30	22	0	25	36	48	0	0	13
Iecavas nov.	44	27	17	2	18	24	0	27	17	44	0	0	0
Jēkabpils	21	9	12	5	9	7	0	0	21	13	0	0	8
Jēkabpils nov.	7	2	5	0	3	4	0	0	7	6	0	0	1
Jelgava	65	35	30	16	25	24	0	23	42	35	0	0	30
Jelgavas nov.	48	30	18	6	29	12	1	29	19	47	0	0	1
Kokneses nov.	3	0	3	0	3	0	0	0	3	2	0	0	1
Krustpils nov.	14	6	8	2	6	6	0	0	14	13	0	0	1
Neretas nov.	12	7	5	0	6	6	0	9	3	11	0	0	1
Ozolnieku nov.	13	6	7	4	7	2	0	0	13	9	0	0	4
Pļaviņu nov.	8	4	4	1	6	1	0	0	8	5	0	0	3
Rundāles nov.	4	2	2	1	3	0	0	0	4	3	0	0	1
Salas nov.	2	2	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0
Skrīveru nov.	3	2	1	1	2	0	0	0	3	1	0	0	2
Tērvetes nov.	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Vecumnieku nov.	14	10	4	2	7	5	0	0	14	8	0	0	6
Viesīte, Viesītes nov.	4	2	2	0	2	2	0	0	4	2	1	0	1

Zemgales plānošanas reģionā dzīvojošās personas ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura traucējumi, no 18-64 gadu vecumam sadalījumā pa invaliditātes grupām, dzimumiem un nodarbinātības.

			2017	2018	2019 (septembrī)
I grupa	Sievietes	Strādā	0	0	0
		Nestrādā	128	132	131
	Vīrieši	Strādā	0	0	0
		Nestrādā	212	213	224
II grupa	Sievietes	Strādā	86	103	94
		Nestrādā	792	758	775
	Vīrieši	Strādā	130	144	140
		Nestrādā	980	953	953
III grupa	Sievietes	Strādā	38	40	45
		Nestrādā	96	98	88
	Vīrieši	Strādā	41	47	50
		Nestrādā	95	82	75
			2 598	2 570	2 575

Latvijā dzīvojošās personas ar invaliditāti, kurām ir garīga rakstura traucējumi, no 18-64 gadu vecumam sadalījumā pa invaliditātes grupām, dzimumiem un nodarbinātības.

			2017	2018	2019 (septembrī)
I grupa	Sievietes	Strādā	6	5	4
		Nestrādā	975	996	1 011
	Vīrieši	Strādā	14	13	18
		Nestrādā	1 361	1 409	1 452
II grupa	Sievietes	Strādā	995	1 102	1 230
		Nestrādā	6 016	5 927	5 844
	Vīrieši	Strādā	1 088	1 160	1 332
		Nestrādā	6 676	6 638	6 556
III grupa	Sievietes	Strādā	240	263	272
		Nestrādā	526	519	480
	Vīrieši	Strādā	236	264	269
		Nestrādā	644	602	585
			18 777	18 898	19 053

VDEĀVK uzskaitē esošo bērnu ar invaliditāti skaits sadalījumā pēc administratīvās teritorijas 2018. gada decembrī

Sagatavošanas mēnesis: 2018. gada decembris

Pilsēta, novads, pagasts	Bērni kopā
Kopā	8 262
Jelgava	232
Jēkabpils	99
Aizkraukles novads	36
Jaunjelgavas novads	19
Pļaviņu novads	21
Kokneses novads	25
Neretas novads	9
Skrīveru novads	13
Bauskas novads	131
Iecavas novads	40
Rundāles novads	20
Vecumnieku novads	35
Dobeles novads	76
Auces novads	33
Tērvetes novads	14
Jelgavas novads	104
Ozolnieku novads	38
Jēkabpils novads	11
Aknīstes novads	8
Viesītes novads	26
Krustpils novads	20
Salas novads	8

Bāriņtiesa	Kopā uz 31.12.2018.	ĀĢ	Aizbiediecībā	Institūcijās	Ilgāk par 3	Ilgāk par 6
Aizkraukles novada bāriņtiesa	22	0	22	0	0	0
Aknīstes novada bāriņtiesa	11	5	6	0	0	0
Auces novada bāriņtiesa	32	8	22	2	0	2
Bauskas novada bāriņtiesa	103	10	82	11	0	11
Dobeles novada bāriņtiesa	85	9	50	26	7	19
Iecavas novada bāriņtiesa	30	3	23	4	0	3
Jelgavas novada bāriņtiesa	137	43	83	11	0	10
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa	193	41	138	14	0	14
Jēkabpils novada bāriņtiesa	28	10	18	0	0	0
Jēkabpils pilsētas bāriņtiesa	74	16	51	7	1	6
Kokneses novada bāriņtiesa	15	2	10	3	0	0
Krustpils novada bāriņtiesa	21	2	19	0	0	0
Neretas novada bāriņtiesa	33	8	22	3	0	3
Ozolnieku novada bāriņtiesa	20	1	16	3	0	3
Pļaviņu novada bāriņtiesa	21	1	12	8	1	7
Rundāles novada bāriņtiesa	11	1	10	0	0	0
Salas novada bāriņtiesa	23	0	12	11	0	11
Skrīveru novada bāriņtiesa	20	2	18	0	0	0
Tērvetes novada bāriņtiesa	17	3	13	1	0	1
Vecumnieku novada bāriņtiesa	62	15	45	2	2	0
Viesītes novada bāriņtiesa	10	2	8	0	0	0

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana pašvaldībās **bērniem ārpusģimenes aprūpē.**

Bērni ar FT skaits, kas saņēmuši pakalpojumus

Pašvaldība	Bērnu ar FT skaits, kas saņēmuši pakalpojumus				Likumisko pārstāvju skaits, kas saņēmuši pakalpojumus	TOP 5 soc. Reh pakalpojumi bērniem
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	Atelpas brīdis	Aprūpes pakalpojums	Dienas aprūpes centrs		
Jelgavas pilsēta	29	20	20	1	12	1.Reitterapija 2.Fizioterapija 3.Mūzikas terapija 4.Audiologopēds, logopēds, ūdensdziedniecība 5.Ergoterapija, kustību terapija
Vecumnieku novads	9		3		12	1.Fizioterapija 2.Ergoterapija 3.Psihologs
Bauskas pašvaldība	33	3	13		19	1.Fizioterapija 2.Logopēds 3. Smilšu terapija 4.Mūzikas terapija 5. Ergoterapeits, psihologs
Jēkabpils pilsēta	20		2		17	1.Mūzikas terapija 2.Fizioterapija 3.Mākslas terapija 4.Psihologs
Iecavas novads	8		3		7	1.Fizioterapija 2.Sāls istaba 3.ABA terapija
Dobeles pašvaldība	18		6		14	1.Fizioterapija 2. Ergoterapija, mūzikas terapija, reitterapija 3. Geo system, thera suit, ūdensdziedniecība
Jelgavas novads	19	1	1		8	1.Fizioterapija 2.Osteopāts 3.Mākslas terapija, mūzikas terapija 4. Ergoterapija, reitterapija 5. Audiologopēds, kustību terapija, logopēds
Aizkraukles novads	12	3	2		9	1.Fizioterapija
Jēkabpils novads	4				3	1.Fizioterapija 2.Psihologs 3.Audiologopēds, ergoterapija
Kokneses novads	5		3		9	1.Fizioterapija
Ozolnieku novads			7			
Viesītes novads	9		2		2	1.Fizioterapija 2.Psihologs 3.Audiologopēds 4.Ergoterapija, logopēds
Rundāles novads	1		2			1.Psihologs
Neretas novads	3		2		4	1.Psihologs 2.Fizioterapija
Skrīveru novads						
Auces pašvaldība	2		1		2	1.Fizioterapija, ūdensdziedniecība
Krustpils novads						
Pļaviņu novads					5	
Aknīstes novads						
Salas novads	1					1.Fizioterapija
Tērvetes novads						

Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.1 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:

1. Aizkraukles novada pašvaldībā veidot Daudzfuncionālo pakalpojumu centru (dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, dienas aprūpes centrs personām ar GRT, specializētās darbnīcas personām ar GRT) adresē: Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē.

- Daudzfuncionālo centru ir paredzēts izbūvēt Lāčplēša ielas 4, Aizkrauklē ēkas pirmajā stāvā.
- Pārējo telpu izmantošanas saraksts ir atspoguļots pielikumā.
- Ēkas noslodze ir pietiekami jau šobrīd. Pilsētā tā ir ļoti pateicīga vieta. Skatīt pielikumu.

2. Salas novada pašvaldībā veidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu Biržu ielā 12, Birži, Salas pagasts, Salas novads.

• ēkas pirmajā stāvā plānots ierīkot ģimenes ārsta prakses vietu, aptieku un bibliotēku. Savukārt 2 stāva telpām tiks mainīts lietošanas veids un izveidots ĢVPP uz 24 vietām, tādējādi nodrošinot visas ēkas noslodzi. Pielikumā Salas novada vēstule ar sniegto informāciju.

Izvērtējot Salas novada un Aizkraukles novada pašvaldību lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo plānotie sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā plānotajam apjomam (pakalpojumu veids, vietu skaits pakalpojumā), ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldības papildus finansējumu infrastruktūras izveidei Salas novada gadījumā, ar neitrālu ietekmi uz finanšu rādītājiem Aizkraukles novada gadījumā; ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

Zemgales plānošanas reģions ir saņēmis sekojošu papildus informāciju no sadarbības partneriem un skaidro:

Papildus Zemgales plānošanas reģions lūdz saskaņot tehnisku precizējumu DI plāna stratēģiskās daļas 17 lapas pusē, kur aprakstošā daļa saskaņota ar 4.2. tabulā minēto informāciju. Iepriekš aprakstā bija neprecīzs un divējādi interpretējams.

Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.2. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldībā:

1.1. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) ar 8 vietām (iepriekš plānotas 24 vietas). Vietu skaita samazinājums pakalpojumā saistīts ar bērnu skaita samazinājumu "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā".

1.2. Veidot sociālās rehabilitācijas infrastruktūru - peldbaseina pielāgošana bērniem ar FT adresē: pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši", Ganību iela 66, Jelgavā. Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši". Adreses maiņa nepieciešama, jo sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai. Pašvaldība ir izvēlējusies alternatīvu infrastruktūras risinājumu, kas prasīs mazākus finanšu ieguldījumus mērķa sasniegšanai.

2. Kokneses novada pašvaldībā:

2.1. Neveidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT (8 vietas) un Dienas aprūpes centru(DAC) bērniem ar FT (6 vietas), jo saskaņā ar atkārtotu situācijas izvērtējumu, ko veicis sociālais dienests, secināts, ka pakalpojumos nebūs iespējams nodrošināt noslodzi. Papildus panākta vienošanās ar Pļaviņu novada pašvaldību, kura nepieciešamības gadījumā ir paņēmusies Kokneses novada klientiem nodrošināt iespēju izmantot DAC pakalpojumu personām ar GRT un bērniem ar FT.

2.2. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ar 14 vietām (iepriekš plānotas 15 vietas). Vietu skaita samazinājums saistīts ar tendenci bērnu skaitam iestādē samazināties.

3. Neretas novada pašvaldībā:

3.1. Veidot Dienas aprūpes centru bērniem ar FT (3 vietas) un Grupu dzīvokļus personām ar GRT (7 vietas) adresē: Sproģu skola, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai.

3.2. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT (7 vietas) Jauniešu centrā (adrese: Bērnu dārzs 2, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads).

4. Pļaviņu novada pašvaldībā:

4.1. Veidot Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10 (sākotnēji plānots 5 vietas).

4.2. Veidot Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 10 vietām (sākotnēji plānots 6 vietas).

Atbilstoši pakalpojuma vietu skaita palielinājumam palielināts arī plānotais finansējuma apjoms infrastruktūras izveidei.

Izvērtējot Jelgavas pilsētas, Kokneses, Neretas un Pļaviņu novadu lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo attiecībā uz ĢVPP vietu skaita samazinājumu vērojama pozitīvā neizpilde, savukārt Kokneses rādītāju samazinājumu attiecībā uz DAC izveidi nosedz Pļaviņu novada papildus veidotās pakalpojuma vietas. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānus".

Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.3. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:

1. Aknīstes novada pašvaldībā:

1.1. Precizēt Grupu dzīvokļu (vietu skaits 10) izveides adresi no "Rīteri" uz "Rīti", Asares pagasts, Ancenes ciems, Aknīstes novads, kur DI plāna izstrādes laikā radusies tehniska neprecizitāte nosaukumā.

1.2. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT ar 15 vietām (iepriekš 20 vietas). Vietu skaita samazinājums saistīts ar ēkas tehnisko ietilpību, ko apliecina SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" izziņa. Vietu skaita samazinājums neatstās ietekmi uz ESF projekta īstenošanas rezultātiem, jo plānots, ka dienas centrā pakalpojumu saņems 20 personas ar GRT, kas tiks nodrošināts uz klientu aprites rēķina.

2. Dobeles novada pašvaldībā:

2.1. Neveidot Dienas aprūpes centru bērniem ar FT (26 vietas), jo saskaņā ar atkārtotu situācijas izvērtējumu, ko veicis sociālais dienests, secināts, ka uz doto brīdi neviens no izvērtēto bērnu vecākiem nav pieprasījis DAC pakalpojumu un tuvākajā laikā neplāno šo pakalpojumu izmantot. Papildus novadā darbojas bērnu invalīdu biedrība "Laimiņa", kas šobrīd bērniem ar FT nodrošina dažādas brīvā laika aktivitātes, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc pašvaldības DAC pakalpojuma izveides. Gadījumā, ka pieprasījums pēc pakalpojumu radīsies, pašvaldība pakalpojumu nodrošinās to pārņemt no citiem pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojuma neveidošana ietekmi uz ESF projekta īstenošanas rādītājiem neatstās, jo bērniem tiek nodrošināti citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar atbalsta plānu un likumisko pārstāvju iesniegumos norādīto. No visiem izvērtētajiem 25 bērniem pakalpojumus šobrīd saņem jau 20 bērni ar FT.

2.2. Veidot Grupu dzīvokļu pakalpojumu 10 vietas (iepriekš 16 vietas) Ādama ielā 2 (kad. apz. Nr. 46010062412002), 2.stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju, kā arī pacelēju uz 2.stāvu. Izvērtējot telpu ietilpību, tiek samazināts vietu skaits pakalpojuma sniegšanai no 16 uz 10, kas arī atspoguļo pašreizējo reālo situāciju pēc pakalpojuma pieprasījuma, jo, veicot pašvaldībā dzīvojošo personu ar GRT vajadzību atkārtotu izvērtējumu, kurām projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns, secināts, ka šobrīd nevienai personai nav nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, bet citiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem tādiem kā īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi jeb "Atelpas brīža" pakalpojumi; speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts un aprūpe mājās. Tāpat Dobeles novads ir saņēmis informāciju par 5 personām ar GRT no VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze”(3) un „Jelgava”(2), kurām perspektīvā būs nepieciešams Grupu dzīvoklis, kā arī informāciju no Auces un Tērvetes novadiem, ka kopumā pakalpojums no abām pašvaldībām varētu būt nepieciešams ne vairāk kā 5 personām ar GRT. Tādējādi samazinātais vietu skaits pakalpojumā neatstās negatīvu ietekmi uz ESF projekta rezultāta rādītāju sasniegšanu. Tomēr gadījumā, ja pieprasījums pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma pieaugs, Pašvaldība grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošinās saviem iedzīvotājiem, pārņemt to no citiem pakalpojuma sniedzējiem vai piedāvājot alternatīvus risinājumus, piemēram, aprūpe mājās. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai.

2.3. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT ar 20 vietām, mainot DAC izveides adresi uz pilsētas centru Brīvības iela 3. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai.

3. Pļaviņu novada pašvaldībā:

3.1. Veidot Grupu dzīvokli personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10 adresē Aveņu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Infrastruktūras risinājuma maiņa nepieciešama, jo iepriekšējā objektā nav pieejama centralizētā apkure, kas būtiski paaugstina pakalpojuma izveides izmaksas, tādēļ tika pieņemts lēmums veidot grupu dzīvokli līdzvērtīgās telpās Vietalvas pagastā, bet ēkā kur ir pieejama centralizētā apkure.

Izvērtējot Aknīstes, Dobeles un Pļaviņu novadu lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo vietu skaita samazinājums DAC pakalpojumā bērniem ar FT un personām ar GRT ir balstīts esošajā pieprasījumā pēc pakalpojuma, kā arī pašvaldības ir izvērtējušas iespējas šos pakalpojumus aizstāt ar citiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem vai nepieciešamības gadījumā pakalpojumu pirkt. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitutionalizācijas plānus".

Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.4. Zemgales plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras attīstības risinājumu:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldībā:

1.1. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) ar 8 vietām Stacijas ielā 13, Jelgava (iepriekš Nameja ielā 30). Veicot papildus aprēķinus pakalpojuma izveidei Nameja ielā 30, secināts, ka esošā ekonomiskajā situācijā būvēt jaunu ēku, lai izveidotu ĢVPP pakalpojumu 8 bērniem ir ekonomiski neizdevīgi. Veicot pašvaldībā esošo īpašumu inventarizāciju un pārskatot alternatīvas, kā pakalpojuma izveidei atbilstošāka un ekonomiski izdevīgāka vieta ir izvēlēta ēka Stacijas ielā 13, kura tiek veidota kā daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs, tai skaitā paredzot dzīvokļu izveidi pašvaldības iedzīvotājiem. Tāpēc ĢVPP pakalpojuma izveide ēkas daļā, kur būs arī citi dzīvokļi būs ne tikai ekonomiski izdevīgāks risinājums, bet maksimāli nodrošinās, ka jaunveidotais pakalpojums ir ģimeniskai videi pietuvināts.

1.2. Dienas atbalsta centra "Atbalsts" ar 5 vietām Stacijas ielā 13, Jelgavā. Projekta ietvaros plānots paplašināt esošā DAC darbību ar 5 jaunām vietām un uzlabot centra darbības kvalitāti un efektivitāti, izveidojot papildus telpas nodarbībām un rehabilitācijai.

Izvērtējot Jelgavas pilsētas pašvaldības lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir pozitīva ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo vietu skaits DAC pakalpojumā personām ar GRT pieaug. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem.

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu deinstitutionalizācijas plānus".